



**CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA**  
**TERNI**

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

**Registro delibere del Consiglio di Amministrazione ORIGINALE N. 123**

**OGGETTO:** Perizia di completamento dei lavori di sistemazione idraulica fosso di Stroncone in comune di Terni, 1 Stralcio esecutivo - realizzazione del nuovo ponte su via XX Settembre e opere accessorie. Affidamento della Direzione Lavori e del Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione all'Ing. Francesco Longarini di Perugia. Importo Euro 26.644,80 compresi oneri ed IVA

**L'anno 2019 il giorno 11 del mese di SETTEMBRE** alle ore 18:00, in seconda convocazione, a seguito di appositi inviti diramati dal Presidente con e-mail in data 06/09/2019 Prot. n. 6323, si è riunito il Consiglio di Amministrazione.

Risultano:

|  |                           | Presente/Assente |
|--|---------------------------|------------------|
| DR. MANNI MASSIMO                                    | Presidente del C.d.A      | Presente         |
| MATTEUCCI ORTENZIO                                   | Vice Presidente del C.d.A | Presente         |
| MONTORI MORENO                                       | Componente del C.d.A      | Assente          |
| CIARDO GIOVANNI                                      | Componente del C.d.A      | Presente         |
| TAMBURINI SERGIO                                     | Componente del C.d.A      | Presente         |
| REGIONE LAZIO<br>PRESIDENTE GIUNTA O<br>SUO DELEGATO | Componente del C.d.A      | Assente          |

Assiste il Presidente della riunione, il Direttore DR.SSA CARLA PAGLIARI  
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza DR. MASSIMO MANNI nella sua qualità di Presidente ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente deliberazione:



## CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA

### TERNI

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

**OGGETTO:** Perizia di completamento dei lavori di sistemazione idraulica fosso di Stroncone in comune di Terni, 1 Stralcio esecutivo - realizzazione del nuovo ponte su via XX Settembre e opere accessorie. Affidamento della Direzione Lavori e del Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione all'Ing. Francesco Longarini di Perugia. Importo Euro 26.644,80 compresi oneri ed IVA – CIG Z3D29BB1CB

#### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**PREMESSO CHE** per la procedura in argomento sono stati utilizzati mezzi di comunicazione diversi da quelli elettronici in vigore dal 18 ottobre 2018, in quanto il Consorzio, pur avendo assunto l'impegno di spesa per l'acquisto del software e connesso servizio di installazione, formazione e manutenzione, per le comunicazioni e gli scambi di informazioni inerenti le procedure di affidamento di appalti pubblici in formato elettronico, con deliberazione n° 36 adottata d'urgenza dal Presidente in data 12 ottobre 2018, non può allo stato usufruirne per i necessari tempi di start-up considerata la delicatezza e la necessaria formazione del personale coinvolto nel procedimento particolarmente innovativo e che quindi ricorrono le condizioni previste dal comma 1 lett c dell'art. 52 del D.lgs.50/2016;

**VISTA** la delibera di CDA n. 23 del 27/02/2019 con la quale è stato dato incarico all'Ing. Longarini per la progettazione esecutiva del nuovo ponte di via XX Settembre, prevedendo di ancorare su mensole tutti i sottoservizi ora presenti in attraversamento, in maniera da includere il suddetto progetto nella perizia di completamento dei lavori di cui in oggetto.

**VISTA** la delibera di CDA n. 47 del 27/03/2019 con la quale si dava mandato al Presidente a porre in essere tutti gli atti necessari e propedeutici all'approvazione della perizia;

**VISTA** la delibera di Presidente n. 18 del 29/08/2019 con la quale si è preso atto delle risultanze della Conferenza di Servizi indetta per l'ottenimento degli assensi ai lavori ai sensi della Legge 07/08/2019 n. 241 e s.m.i.

**VISTA** la delibera adottata in pari data con la quale è stata approvata la perizia di completamento dei lavori per l'importo complessivo di € 1.275.000,00 unitamente a tutti gli assensi ai lavori, ottenuti nell'ambito della Conferenza dei Servizi espletata ai sensi della Legge 07/08/2019 n. 241 e s.m.i.;

**AVUTO PRESENTE CHE** la Regione dell'Umbria, per le vie brevi durante la riunione del luglio scorso, in cui è stata peraltro illustrata la bozza della perizia dei lavori di completamento in oggetto, ha fatto presente che, in mancanza di ulteriori fondi da reperire per la conclusione di tutte le opere da realizzare sul fosso di Stroncone, rispetto all'attuale disponibilità di € 929.622,42, dovranno essere stralciati i lavori in maniera da realizzarli in due lotti indipendenti compatibilmente alle risorse attuali;



## CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA TERNI

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

- CHE** il rifacimento del ponte di via XX Settembre e relative opere accessorie avrà priorità di realizzazione, in virtù delle condizioni imposte dai Soggetti Gestori dei sottoservizi presenti, rispetto a tutti gli altri interventi e potrà costituire un primo lotto di lavori;
- ATTESO CHE** al fine di anticipare al massimo la tempistica di attuazione degli interventi, si rende altresì necessario depositare il nuovo calcolo strutturale elaborato nell'ambito della citata perizia e riguardante il nuovo ponte da realizzare su via XX Settembre, indicando anche il nominativo del Direttore dei lavori;
- CHE** per la particolare complessità dell'opera, sentita anche l'Area tecnica in relazione agli impegni del dipendente Geom. Carlo Trappetti che aveva svolto, fino a questo momento, l'incarico di Direttore dei lavori, si rende necessario far espletare l'incarico a professionista di fiducia, particolarmente esperto in opere strutturali, individuato nella persona dell'Ing. Francesco Longarini, pienamente edotto delle varie e difficili problematiche in ordine al cantiere di cui in oggetto e per il quale ha svolto incarichi di consulente strutturale delle opere;
- CHE** il suddetto professionista con mail in data 5 settembre u.s. ha dato la sua disponibilità ad espletare oltre l'incarico di direzione dei lavori anche quello di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, per un compenso professionale complessivo calcolato in € 35.757,10, cui è stato applicato, considerando la pluralità di incarichi, uno sconto del 40% riducendolo così ad € 21.000,00 oltre oneri di legge ed IVA;
- PRESO ATTO CHE** l'Ing. Claudia Sabatini, attualmente coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori in virtù della delibera consortile n. 192 del 07/11/2013 per l'incarico affidato al Dott. Gianni Sabatini dello Studio Servizi Globali srl, con mail in data 09 settembre u.s., ha fatto presente che, qualora dovesse a breve avviarsi l'attuazione dello stralcio relativo alla sola realizzazione del nuovo ponte su via XX Settembre, è impossibilitata ad impegnarsi, come richiede la tipologia di lavoro, con una presenza continuativa dati i numerosi incarichi pregressi in cui è coinvolta provenienti da vari committenti;
- CHE** l'Ing. Claudia Sabatini ha altresì dichiarato di poter praticare uno sconto rispetto all'onorario a suo tempo stabilito nella citata delibera di € 1.400,00 oltre IVA, pur rimanendo coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per la rimanente parte degli interventi di difesa spondale che verranno presumibilmente realizzati in altro lotto;
- ATTESO CHE** la spesa è a carico del Consorzio;
- VISTO** il documento istruttorio sotto riportato (n. 144 del 09/09/2019), contenente i pareri in ordine alla Regolarità Tecnica, Contabile ed Amministrativa in esso espressi;



**CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA**  
**TERNI**

---

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

**A TERMINE** dell'art. 20 dello Statuto consorziale vigente;

**CON** l'assistenza del Direttore dell'Ente;

**All'unanimità di voti;**

**d e l i b e r a**

**le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;**

1. di affidare all'Ing. Francesco Longarini di Perugia, per l'importo di € 26.644,80 (comprensivo di IVA e oneri di legge), l'incarico per la direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori relativi alla realizzazione del nuovo ponte di via XX Settembre e opere accessorie, costituente un lotto della perizia di completamento dei lavori in oggetto;
2. di corrispondere al suddetto professionista, previa presentazione delle relative fatture, l'importo complessivo di € 26.644,80 comprensivo di Cassa Ingegneri 4% ed IVA 22% mediante accredito presso Banca Intesa, Agenzia di Via Settevalli 131/D – 06129 Perugia - intestato a: Longarini Ing. Francesco - IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE  
F.to DR. MASSIMO MANNI

IL SEGRETARIO  
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Consorzio per 15 giorni dal 13/09/2019 al 27/09/2019 ai sensi della normativa vigente.

Lì 28/09/2019

IL DIRETTORE  
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI

---



## CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA TERNI

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

### CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE NERA (L.R. Umbria n.30/2004)

#### DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Proposta n. 144 del 09/09/2019

**OGGETTO:** Perizia di completamento dei lavori di sistemazione idraulica fosso di Stroncone in comune di Terni, 1 Stralcio esecutivo - realizzazione del nuovo ponte su via XX Settembre e opere accessorie. Affidamento della Direzione Lavori e del Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione all'Ing. Francesco Longarini di Perugia. Importo Euro 26.644,80 compresi oneri ed IVA

#### VISTI

la delibera di CDA n. 23 del 27/02/2019 con la quale è stato dato incarico all'Ing. Longarini per la progettazione esecutiva del nuovo ponte di via XX Settembre, prevedendo di ancorare su mensole tutti i sottoservizi ora presenti in attraversamento, in maniera da includere il suddetto progetto nella perizia di completamento dei lavori di cui in oggetto.

la delibera di CDA n. 47 del 27/03/2019 con la quale si dava mandato al Presidente a porre in essere tutti gli atti necessari e propedeutici all'approvazione della perizia di variante n. 3;

la delibera di Presidente n. 18 del 29/08/2019 con la quale si è preso atto delle risultanze della Conferenza di Servizi indetta per l'ottenimento degli assensi ai lavori ai sensi della Legge 07/08/2019 n. 241 e s.m.i.

la delibera in data odierna con la quale è stata approvata la perizia di completamento degli interventi in oggetto per l'importo di € 1.275.000,00 unitamente a tutti gli assensi ai lavori, ottenuti nell'ambito della Conferenza dei Servizi espletata ai sensi della Legge 07/08/2019 n. 241 e s.m.i.;

#### CONSIDERATO CHE

la Regione dell'Umbria, per le vie brevi durante la riunione del luglio scorso, in cui è stata peraltro illustrata la bozza della perizia in oggetto, ha fatto presente che in mancanza di ulteriori fondi da reperire per il completamento delle opere da realizzare sul fosso di Stroncone, rispetto all'attuale disponibilità di € 929.622,42, dovranno essere stralciati i lavori in maniera da realizzarli in due lotti indipendenti compatibilmente alle risorse attuali;

avrà priorità, in virtù delle condizioni imposte dai Soggetti Gestori dei sottoservizi presenti sul ponte di via XX settembre, la realizzazione del nuovo ponte;

al fine di anticipare al massimo la tempistica dell'attuazione degli interventi, si rende altresì necessario



## CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA TERNI

---

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

depositare il nuovo calcolo strutturale elaborato nell'ambito della citata perizia e riguardante il nuovo ponte da costruire su via XX Settembre, indicando anche il nominativo del Direttore dei lavori;

per la particolare complessità dell'opera, sentita anche l'Area tecnica in relazione agli impegni del dipendente Geom. Carlo Trappetti che aveva svolto, fino a questo momento, l'incarico di Direttore dei lavori, si rende necessario far espletare l'incarico a professionista di fiducia, particolarmente esperto in opere strutturali, individuato nella persona dell'Ing. Longarini pienamente edotto delle varie e difficili problematiche in ordine al cantiere di cui in oggetto, per il quale ha svolto incarichi di consulente strutturale delle opere;

il professionista con mail in data 5 settembre u.s. ha dato la sua disponibilità ad espletare l'incarico di direzione dei lavori, unitamente a quello di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, per un compenso professionale complessivo calcolato in € 35.757,10, cui è stato applicato, considerando la pluralità di incarichi, uno sconto del 40%, riducendolo così ad € 21.000,00 oltre oneri di legge ed IVA;

### **PRESO ATTO CHE**

il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione designato a suo tempo per i "lavori di sistemazione idraulica del fosso di Stroncone in comune di Terni, I stralcio esecutivo" con delibera consortile n. 192 del 07/11/2013 è il Dott. Gianni Sabatini dello Studio Servizi Globali srl;

il referente dello Studio Servizi Globali srl è attualmente l'Ing. Claudia Sabatini che, con mail in data 09 settembre u.s., ha fatto presente che, qualora dovesse a breve avviarsi l'attuazione dello stralcio relativo alla sola realizzazione del nuovo ponte su via XX Settembre, è impossibilitata ad impegnarsi, come richiede la tipologia di lavoro, con una presenza continuativa dati i numerosi incarichi pregressi in cui è coinvolta provenienti da vari committenti;

l'Ing. Claudia Sabatini, per quanto sopra, ha altresì dichiarato di poter praticare uno sconto rispetto all'onorario a suo tempo stabilito nella citata delibera di € 1.400,00 oltre IVA, pur rimanendo coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per la rimanente parte degli interventi di difesa spondale che verranno presumibilmente realizzati in altro lotto;

si ritiene, quindi, necessario affidare la direzione dei lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione all'Ing. Francesco Longarini di Perugia relativamente all'attuazione dello stralcio relativo alla sola realizzazione del nuovo ponte su via XX Settembre e relative opere accessorie;

Tutto ciò premesso e considerato si **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE** affinché il C.d.A. possa approvare con apposita deliberazione la presente proposta.

L'ISTRUTTORE /RUP/CAPO SETTORE: Barbara Leli



**CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA**  
**TERNI**

---

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:**

**OGGETTO:** Perizia di completamento dei lavori di sistemazione idraulica fosso di Stroncone in comune di Terni, 1 Stralcio esecutivo - realizzazione del nuovo ponte su via XX Settembre e opere accessorie. Affidamento della Direzione Lavori e del Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione all'Ing. Francesco Longarini di Perugia. Importo Euro 26.644,80 compresi oneri ed IVA

---

---

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

Vista la proposta in oggetto (n. 144 del 09/09/2019) si esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità Tecnica della stessa.

Terni, lì 09/09/2019

IL RESPONSABILE  
F.to ING. BARBARA LELI

---

---

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E  
COPERTURA FINANZIARIA**

Ai sensi dell'art.16 c. 2 del vigente Regolamento di Contabilità approvato con DGR Umbria n. 510 del 07-02-1994;

**Vista** la proposta in oggetto (n. 144 del 09/09/2019) si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura di spesa, e si procede ad **IMPUTARE:**

La spesa relativa di € 26.644,80 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:

Cap. 040130 (Esercizio 2019) - Impegno n. 293

Terni, lì 12/09/2019

IL RESPONSABILE  
F.to RAG. DANILO PERI



**CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA**  
**TERNI**

---

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

---

---

**PARERE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA**

Il Direttore Dott.ssa Carla Pagliari, vista la proposta in oggetto n. 144 del 09/09/2019, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Amministrativa della stessa.

Terni, lì 12/09/2019

IL DIRETTORE  
F.to Dott.ssa CARLA PAGLIARI

---

---