

ORIGINALE



CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA
TERNI

Registro delle Deliberazioni del Presidente

DELIBERA PRESIDENZIALE

Reg. Gen. n. 78 del 28/10/2020

OGGETTO: Piano degli interventi per il ripristino dell'efficienza idraulica del reticolo idrografico regionale - anno 2020. Fiume Nera, Fiume Tevere, fossi Gabelletta, Serra, Tescino, Copparone, Macchia Morta, Calamone, Streghe e Tarquinio. Approvazione perizia di variante, affidamento alla ditta Bartolini Costruzioni dei lavori aggiuntivi, approvazione schema atto di sottomissione e imputazione della spesa pari ad Euro 12.908,74 compresa IVA22%.

IL PRESIDENTE

AVUTO PRESENTE CHE la Regione Umbria, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 67 del 12/02/2020, ha approvato il "Piano degli interventi per il ripristino dell'efficienza idraulica del reticolo idrografico regionale - anno 2020" dell'importo complessivo di € 1.500.000,00 e determinazioni per l'attuazione del Piano medesimo;

VISTA la delibera consortile n. 21 del 23/03/2020 con la quale, come disposto dalla citata determina è stato preso atto del suddetto Piano degli interventi ed accettato le condizioni imposte per la realizzazione e rendicontazione degli interventi;

VISTA la delibera consortile n. 70 del 25/05/2020 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo redatto dall'Area Tecnica consortile in data 27/04/2020, riguardante il Fiume Nera, Fiume Tevere, Fossi Gabelletta, Serra, Tescino, Copparone, Macchia Morta Calamone e Streghe dell'importo complessivo di € 90.000,00 per l'importo di € 90.000,00.

VISTA la D.D. n. 5118 del 17/06/2020 della Regione dell'Umbria di presa d'atto del progetto esecutivo e concessione del relativo finanziamento;

VISTA la delibera consortile n. 123 del 31/08/2020 con la quale sono stati approvati l'avviso di appalto aggiudicato, l'affidamento all'impresa Bartolini Costruzioni, lo schema di contratto ed imputazione della spesa di € 55.619,56 oltre iva a favore dell'affidatario;

CONSIDERATO CHE dopo l'avvio dei lavori, avvenuto in data 24/09/2020. a seguito di segnalazioni sia di privati cittadini che degli stessi funzionari della Regione dell'Umbria, sono state individuate ulteriori criticità da risolvere nell'ambito degli interventi in argomento e precisamente:

- Fiume Nera in comune di Terni: e urgente intervenire in via del Cassero in prossimità dell'opificio Micheli data la presenza, all'interno dell'alveo di alcune alberature pericolosamente inclinate verso la proprietà privata;
- Torrente Tarquinio in comune di Sangemini: si rende necessario un intervento urgente in località Acquavogliera e in località Solfonare per abbattere dei pioppi comuni pericolosamente inclinate verso proprietà private e strade pubbliche;

CHE per quanto sopra l'importo dei lavori aggiuntivi ascende ad € **10.580,93** oltre IVA 22%;

ATTESO CHE per quanto sopra, l'Area Tecnica consortile ha, quindi, redatto la perizia di variante relativa agli interventi di cui in oggetto per l'importo complessivo di € 90.000,00;

VISTO il documento istruttorio sotto riportato (n. 83 del 14/10/2020), contenente i pareri in ordine alla Regolarità Tecnica, Contabile ed Amministrativa in esso espressi;

VISTO l'art. 26 comma 1), del vigente statuto;

ATTESO CHE non è possibile convocare con tempestività il Consiglio di Amministrazione;

CHE il provvedimento riveste carattere di urgenza in quanto detti lavori devono essere rendicontati alla Regione dell'Umbria entro il 30/11/2020;

CON l'assistenza del Direttore dell'Ente;

d e l i b e r a

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1. di approvare la Perizia di Variante relativa agli interventi "Piano degli interventi per il ripristino dell'efficienza idraulica del reticolo idrografico regionale - anno 2020. Fiume Nera, Fiume Tevere, Fossi Gabelletta, Tescino, Copparone Macchia Morta, Calamone, Streghe, Tarquinio e Serra" il cui quadro economico è riportato nel documento istruttorio, per l'importo complessivo di € **90.000,00**
2. di autorizzare l'impegno di spesa per i lavori aggiuntivi a favore dell'impresa Bartolini Costruzioni di € **12.908,74** compresa IVA 22% a carico della Regione dell'Umbria nell'ambito della D.D. n. 5118 del 17/06/2020;
3. di autorizzare la corresponsione all'Impresa BARTOLINI COSTRUZIONI SNC con sede in Via Valnerina, 132 – 05030 Montefranco (TR) P.I. xxxxxxxxxxxxxxxx previa redazione dei certificati di pagamento secondo le modalità previste dalle condizioni di esecuzione, delle somme corrispondenti alla esecuzione dei lavori aggiuntivi citati in oggetto, nei limiti dell'importo pari a **Euro 12.908,74** IVA 22% compresa mediante mandati con accredito sul c/c bancario dedicato alle commesse pubbliche nel rispetto della L. n. 136/2010 e smi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, con l'indicazione dei seguenti codici: Codice unico di progetto (CUP): B32G20000150002 - Codice identificativo gara (CIG): 83858194C1.

4. di determinare nella misura del 10% la quota delle spese generali riferibili all'importo netto dei lavori aggiuntivi pari ad **€ 1058,10**;
5. di richiedere alla Regione dell'Umbria nell ambito della D.D. n. 5119 del 17/06/2020, il rimborso della somma di Euro **13.966,84** comprensivo di IVA 22% e ss.gg. inerente i lavori aggiuntivi di cui alla presente perizia di variante;

Consorzio di Bonifica Tevere-Nera, lì 28/10/2020

IL PRESIDENTE
F.to DR. MASSIMO MANNI

La presente delibera presidenziale è pubblicata all'albo pretorio on-line di questo Consorzio dal 28/10/2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL DIRETTORE
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI

CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE NERA
(L.R. Umbria n.30/2004)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Proposta n. 83 del 14/10/2020

OGGETTO: Piano degli interventi per il ripristino dell'efficienza idraulica del reticolo idrografico regionale - anno 2020. Fiume Nera, Fiume Tevere, fossi Gabelletta, Serra, Tescino, Copparone, Macchia Morta, Calamone, Streghe e Tarquinio. Approvazione perizia di variante, affidamento alla ditta Bartolini Costruzioni dei lavori aggiuntivi, approvazione schema atto di sottomissione e imputazione della spesa pari ad Euro 12.908,74 compresa IVA22%.

VISTI

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 67 del 12.02.2020, con la quale la Regione medesima ha approvato il "Piano degli interventi per il ripristino dell'efficienza idraulica del reticolo idrografico regionale - anno 2020" dell'importo complessivo di € 1.500.000,00 e determinazioni per l'attuazione del Piano medesimo;

la delibera consortile n. 21 del 23/03/2020 con la quale, come disposto dalla citata determina, è stato preso atto del suddetto Piano degli interventi ed accettato le condizioni imposte per la realizzazione e rendicontazione degli interventi;

la delibera consortile n. n. 70 del 25/05/2020 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo degli interventi di cui in oggetto per l'importo di € 90.000,00;

la D.D. n. 5118 del 17/06/2020 della Regione dell'Umbria di presa d'atto del progetto esecutivo e concessione del relativo finanziamento;

la delibera consortile n. 123 del 31/08/2020 con la quale sono stati approvati l'avviso di appalto aggiudicato, l'affidamento all'impresa Bartolini Costruzioni, lo schema di contratto ed imputazione della spesa di € 55.619,56 oltre iva a favore dell'affidatario;

CONSIDERATO CHE

I lavori hanno avuto inizio in data 24/09/2020, come risulta dal relativo verbale di consegna;

a seguito di segnalazioni sia di privati cittadini che degli stessi funzionari della Regione dell'Umbria, sono state individuate ulteriori criticità da risolvere nell'ambito dei lavori in argomento e precisamente:

- Fiume Nera in comune di Terni: è urgente intervenire in via del Cassero in prossimità dell'opificio Micheli data la presenza, all'interno dell'alveo, di alcune alberature pericolosamente inclinate verso la proprietà privata;

- Torrente Tarquinio in comune di Sangemini: si rende necessario un intervento urgente in località Acquavogliera e in località Solfonare per abbattere dei pioppi comuni pericolosamente inclinate verso proprietà private e strade pubbliche;

l'importo dei citati interventi ascende a € **10.580,93** oltre IVA22%;

l'Area tecnica consortile ha, quindi, redatto la perizia di variante relativa agli interventi di cui in oggetto per l'importo complessivo di € 90.000,00 come di seguito riportato:

LAVORI:

Importo lavori complessivi (principali+aggiuntivi)	€ 78.505,92
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso (vedi computo)	€ 729,18
	€ 79.235,10

Ulteriori somme non soggette a ribasso

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.179,05
Costo presunto della Manodopera	€ 53.775,64
Resta importo da assoggettare a ribasso	€ 22.551,23

A detrarre: ribasso offerto 57,80%	€ 13.034,61	
<i>(in lettere cinquantasette/80 %)</i>	Restano netti	€ 9.516,62

Sicurezza e Manodopera (da aggiungere all'importo netto lavori)

Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 729,18	
Oneri della sicurezza	€ 2.179,05	
Costo presunto della manodopera	€ 53.775,64	
Totale importi non soggetti a ribasso	€ 56.683,87	€ 56.683,87

Totale complessivo netto lavori complessivi € 66.200,49

SOMME A DISPOSIZIONE:

Spese generali 10% su importo del finanziamento compreso 2% incentivo funzioni tecniche	€ 9.000,00
---	------------

IVA 22% su importo netto lavori	€	14.564,11	
Imprevisti ed arrotondamenti	€	235,40	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione (B)	€	23.799,51	€ 23.799,51

Totale complessivo			€ 90.000,00
---------------------------	--	--	--------------------

i lavori saranno realizzati in appalto dall'impresa esecutrice dei lavori principali;

PRESO ATTO CHE

si rende, quindi, necessario approvare la suddetta perizia di variante per l'importo complessivo di € 90.000,00 per dare al più presto avvio ai lavori aggiuntivi da realizzarsi in appalto, tenuto conto anche dei termini del 31 novembre p.v. quale data di scadenza per la rendicontazione di tutte le spese sostenute;

lo Schema dell'Atto di Sottomissione, allegato alla citata perizia di variante, per l'importo di € 12.908,81 inclusa iva, pari al maggior importo dei lavori da eseguire al netto del ribasso del 57,80%, ed è stato sottoscritto dall'impresa Bartolini Costruzioni che si impegna ad eseguire i lavori aggiuntivi alle stesse condizioni e prezzi di cui al progetto esecutivo originario;

la spesa da imputare per l'Atto di Sottomissione aggiuntivo è pari a € **12.908,74** comprensivo di IVA 22%, spesa che viene posta a totale carico della Regione dell'Umbria nell'ambito del finanziamento di cui alla D.D.n. 5118 del 17/06/2020;

Tutto ciò premesso e considerato si **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE** affinché il C.d.A. possa approvare con apposita deliberazione la presente proposta.

L'ISTRUTTORE: Massimiliano Evangelista

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

OGGETTO: Piano degli interventi per il ripristino officiosità idraulica del reticolo idrografico regionale anno 2020. Fiume Nera, Fiume Tevere, Fossi Gabelletta, Serra, Tescino, Copparone, Macchia Morta, Calamone, Streghe e Taquinio. Approvazione Perizia di Variante. Affidamento alla ditta Bartolini Costruzioni dei lavori aggiuntivi, approvazione schema di atto di sottomissione e imputazione della spesa pari ad Euro 12.908,74 compresa IVA 22%.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Vista la proposta in oggetto (n. 83 del 14/10/2020) si esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità Tecnica della stessa.

Terni, lì 21/10/2020

IL RESPONSABILE
F.to ING. BARBARA LELI

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E
COPERTURA FINANZIARIA**

Ai sensi dell'art.16 c. 2 del vigente Regolamento di Contabilità approvato con DGR Umbria n. 510 del 07-02-1994;

Vista la proposta in oggetto (n. 83 del 14/10/2020) si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura di spesa, e si procede ad **IMPUTARE**:

La spesa relativa di € 12.908,74 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:

Cap. 130391 (Esercizio 2020) - Impegno n. 427

L'impegno relativo alle SPESE GENERALI, quantificate al punto precedente, in € 1.058,10 al capitolo di bilancio dell'esercizio in corso, di seguito riportato, che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:

Cap. 130391 (Esercizio 2020) - Impegno n. 428

L'accertamento di € 13.966,84 di cui al precedente punto al capitolo di bilancio dell'esercizio in corso - PARTE ENTRATE - di seguito riportato e precisamente:

Cap. 090391 (Esercizio 2020) - Accertamento n.54

Terni, lì 26/10/2020

IL RESPONSABILE
F.to RAG. DANILO PERI

PARERE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il Direttore Dott.ssa Carla Pagliari, vista la proposta in oggetto n. 83 del 14/10/2020, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Amministrativa della stessa.

Terni, lì 27/10/2020

IL DIRETTORE
F.to Dott.ssa CARLA PAGLIARI

CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE NERA

TERNI

LAVORI: Piano degli interventi per il ripristino dell'efficienza idraulica del reticolo idrografico regionale – anno 2020- Fiume Nera, F. Tevere fossi Gabelletta, Serra, Tescino, Copparone, Macchia Morta, Calamone, Streghe e Tarquinio. **Perizia di Variante**

IMPRESA: Bartolini Costruzioni con sede in Arrone.

CONTRATTO: Atto di Cottimo

ATTO DI SOTTOMISSIONE

L'anno duemiladiciannove il giorno

PREMESSO:

che la Regione dell'Umbria con D.D. n. 5118 del 17/06/2020 approvava e finanziava il progetto principale dei lavori di cui in oggetto;

che è stato stipulato il contratto di appalto dei lavori “ Piano degli interventi per il ripristino dell'efficienza idraulica del reticolo idrografico regionale – anno 2020 Fiume Nera, Fiume Tevere, Fossi Gabelletta, Serra, Tescino, Macchia Morta Calamone e Streghe”.

che successivamente alla stipula del contratto, si è avvisata la necessità di intervenire:

- in comune di Terni per la presenza, all'interno dell'alveo del fiume Nera, in prossimità dell'opificio Micheli in via del Cassero di alcune alberature fortemente inclinate su proprietà privata.;
- in comune di Sangemini per la presenza all'interno dell'alveo del torrente Tarquinio in località Acquavogliera e Solfonare in prossimità di proprietà

private e di strade pubbliche, di alberature fortemente inclinate e pericolose per la pubblica incolumità.

che ai fini dell'utilizzo del ribasso d'asta, il Consorzio autorizzava il Direttore dei lavori a redigere apposita perizia di variante;

che il Direttore dei Lavori in data 28/09/2020 ha predisposto apposita perizia di variante composta dai seguenti elaborati:

- 1 Relazione Tecnica
- 2 Atto di Sottomissione
- 3 Corografia
- 4 Planimetrie catastali
- 5 Elenco prezzi
- 6 Computo metrico estimativo
- 7 Calcolo costi e oneri sicurezza
- 8 Quadro comparativo
- 9 Documentazione fotografica

TUTTO CIO' PREMESSO

l'Impresa Bartolini Costruzioni., rappresentata dal Sig. Bartolini Giuliano residente ad Arrone nella qualità di Legale rappresentante, preso atto di quanto sopra e presa visione di tutti gli elaborati della perizia

DICHIARA E SI OBBLIGA

ART.1

Di assumere l'impegno di eseguire senza eccezione alcuna i maggiori lavori di cui alla presente Perizia di Variante redatta dal Direttore dei Lavori in data 28/09/2020

alle condizioni di contratto di appalto agli stessi patti, prezzi e condizioni con la sola variazione dell'importo contrattuale.

ART. 2

L'importo complessivo dei lavori di che trattasi ammonta a € 12.908,74 (i.v.a. compresa) compresi gli oneri per la sicurezza ed al netto del ribasso d'asta del 57,80 %

ART. 3

Ai sensi del regolamento vigente vengono concordati i seguenti prezzi da assoggettare, nell'ambito dell'appalto al ribasso del contratto principale pari al 57,80 %

Prezzo Economia 1 Operaio specializzato con motosega (Bollettino Regionale Umbria Gennaio 2014 Verbale n. 26 del 04/06/2014)

Taglio ed assistenza per asportazione alberature pericolanti .

<i>Prezzo orario</i>	<i>Euro</i>	<i>27,32</i>
----------------------	-------------	--------------

Prezzo Economia 2 Operaio qualificato (Bollettino Regionale Umbria Gennaio 2014 Verbale n. 26 del 04/06/2014)

Taglio ed assistenza per asportazione alberature pericolanti .

<i>Prezzo orario</i>	<i>Euro</i>	<i>30,37</i>
----------------------	-------------	--------------

Prezzo Economia 3 Operaio specializzato rocciatore esperto in freee climbing
(Prezzo di mercato)

Per asportazione materiale in alveo.

<i>Prezzo orario</i>	<i>Euro</i>	<i>40,00</i>
----------------------	-------------	--------------

Prezzo Mezzo 1 Gru su autocarro 4 Assi (Prezzo di mercato).

<i>Prezzo Orario</i>	<i>Euro</i>	<i>70,00</i>
----------------------	-------------	--------------

Prezzo Mezzo 2 Escavatore cingolato HP 200 (Prezzo di mercato).

<i>Prezzo Orario</i>	<i>Euro</i>	<i>90,00</i>
Prezzo Mezzo 3 Escavatore cingolato HP 80 (Prezzo di mercato).		
<i>Prezzo Orario</i>	<i>Euro</i>	<i>60,00</i>
Prezzo Mezzo 4 Piattaforma aerea 26 ml (Prezzo di mercato).		
<i>Prezzo giornaliero</i>	<i>Euro</i>	<i>400,00</i>
Prezzo Mezzo 5 Piattaforma aerea 20 ml (Prezzo di mercato).		
<i>Prezzo giornaliero</i>	<i>Euro</i>	<i>350,00</i>

ART. 5

Restano invariate tutte le altre condizioni stabilite con il contratto principale

ART. 6

Il tempo per l'esecuzione dei lavori fissato come indicato nel contratto principale in giorni novanta (60) naturali, cosicchè il termine ultimo di tutti gli interventi sia il giorno 22/11/2020;

ART. 7

Agli effetti fiscali si dichiara che il maggiore importo dei lavori da eseguire ammonta a nette Euro 10.580,93 oltre I.V.A. 22%.

ART. 8

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'Impresa, mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo le intervenute approvazioni di legge.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE LAVORI

Bartolini Costruzioni.

Geom. Massimiliano Evangelista

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dr. Ing. Barbara Leli

IL PRESIDENTE

Dr. Massimo Manni