

Registro delibere del Consiglio di Amministrazione ORIGINALE N. 117

OGGETTO: Lavori di sistemazione idraulica del Fosso di Stroncone in Comune di Terni, 1 Stralcio - Perizia di completamento 1 lotto. CUP B44B13000320007 CIG 8271613EF8. Compensazione per i rincari delle materie prime relativa alle lavorazioni contabilizzate nel primo semestre 2021 spettanti all'ATI - NOVEDIL srl - S.I.E.M. srl. Impegno per complessivi euro 27.575,66.

L'anno 2022 il giorno 17 del mese di OTTOBRE alle ore 18:00, in seconda convocazione, a seguito di appositi inviti diramati dal Presidente con PEC in data 12/10/2022 Prot. n. 9286, si è riunito il Consiglio di Amministrazione.

Risultano:

		Presente/Assente
DR. MANNI MASSIMO	Presidente del C.d.A	Presente
MALVETANI GIUSEPPE	Vice Presidente del C.d.A	Presente
MONTORI MORENO	Componente del C.d.A	Assente
CIARDO GIOVANNI	Componente del C.d.A	Presente
TAMBURINI SERGIO	Componente del C.d.A	Presente
ROMOLI ALESSANDRO	Componente del C.d.A	Presente
MONTANI GIOVANNI	Componente del C.d.A	Presente
REGIONE LAZIO PRESIDENTE GIUNTA O SUO DELEGATO	Componente del C.d.A	Assente

Assiste il Presidente della riunione, il Direttore DR.SSA CARLA PAGLIARI
 Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza DR. MASSIMO MANNI nella sua qualità di Presidente ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: Lavori di sistemazione idraulica del Fosso di Stroncone in Comune di Terni, 1 Stralcio - Perizia di completamento 1 lotto. CUP B44B13000320007 CIG 8271613EF8. Compensazione per i rincari delle materie prime relativa alle lavorazioni contabilizzate nel primo semestre 2021 spettanti all'ATI - NOVEDIL srl - S.I.E.M. srl. Impegno per complessivi euro 27.575,66.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la Delibera di CDA n. 64 del 25/05/2020 con la quale veniva preso atto dell'aggiudicazione definitiva efficace dei lavori di sistemazione idraulica del Fosso di Stroncone in Comune di Terni, 1° stralcio – Perizia di completamento – 1° lotto - Aggiudicazione mediante PROCEDURA NEGOZIATA all' ATI - NOVEDIL srl - S.I.E.M. srl. con sede in Via Maestri del Lavoro, 24/B – 05100 Terni così come attestato dal verbale di gara in data 13/05/2020;

AVUTO PRESENTE CHE il contratto con l'ATI aggiudicataria è stato sottoscritto in data 24/06/2020;

VISTA la Perizia di Variante con assestamento finale redatta in data 22/01/2021 dal Direttore dei Lavori Ing. Francesco Longarini, per un importo complessivo di € 391.996,53 oltre IVA approvata con deliberazione consortile n. 42 del 25/03/2021;

VISTA l'istanza presentata in data 07/12/2021 (prot. consortile n. 10739/2021) dall'Impresa NOVEDIL srl in qualità di Capogruppo dell'ATI affidataria dei lavori in oggetto ai fini della compensazione per il rincaro delle materie prime, prevista dall'art. 1-septies del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021;

ATTESO CHE in data 23/11/2021 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.M. 11 novembre del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, che individua i materiali che hanno subito rincari di prezzo superiori all'8% nel primo semestre del 2021;

VISTA la nota in data 23/01/2022 del Direttore dei Lavori Ing. Francesco Longarini (prot. consortile n. 634 e 659 del 24/01/2022), con la quale si attesta la sussistenza delle condizioni di applicazione di quanto disposto all'art. 1-septies del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021 e viene confermato l'ammontare della compensazione spettante all' ATI - NOVEDIL srl - S.I.E.M. srl pari ad € 22.603,00 oltre iva 22%, contestualmente alle modalità di calcolo della medesima;

CONSIDERATO CHE non è possibile attingere alle somme accantonate per gli imprevisti nel quadro economico degli interventi che ascendono, in base alla rendicontazione in corso di definizione con la Regione Umbria, a € 1.068.614,92 di cui € 929.622,42 a carico della Regione medesima ed € 138.992,50 a carico del Consorzio come peraltro definito nella D.D. R.U. n. 3189 in data 14/05/2015;

CHE, quindi, la maggiore spesa da impegnare a favore dell'ATI - NOVEDIL srl - S.I.E.M. srl con

sede in Via Maestri del Lavoro, 24/B – 05100 Terni, relativa alla compensazione in argomento, di complessivi € 27.575,76, viene posta a carico del Consorzio in relazione alla D.D. sopracitata;

VISTO il documento istruttorio sotto riportato (n. 149 del 10/10/2022), contenente i pareri in ordine alla Regolarità Tecnica, Contabile ed Amministrativa in esso espressi;

A TERMINE dell'art. 23 dello Statuto consorziale vigente;

CON l'assistenza del Direttore dell'Ente;

All'unanimità di voti

d e l i b e r a

- 1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di approvare la compensazione per i rincari delle materie prime relative alle lavorazioni contabilizzate nel primo semestre 2021, spettante all' ATI - NOVEDIL S.R.L. - S.I.E.M. S.R.L. per un importo di € 22.603,00 oltre iva 22%;
- 3) di autorizzare la corresponsione all' ATI - NOVEDIL S.R.L. - S.I.E.M. S.R.L. con sede in Via Maestri del Lavoro, 24/B – 05100 Terni P.I. xxxxxxxxxxxxxxxx previa redazione dei certificati di pagamento secondo le modalità previste dal capitolato di appalto, delle somme corrispondenti alla esecuzione dei lavori citati in oggetto, nei limiti dell'importo aggiuntivo contrattuale pari ad **€ 27.575,66 IVA 22% compresa**, mediante mandato con accredito su uno dei c/c bancari dedicati di seguito riportati:
 - **Monte dei Paschi di Siena** Agenzia Sede centrale Corso Tacito n. 40 Terni - Codice IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxx codici di riscontro: ABI: xxxxxxxx CAB: xxxxxxxx CIN: xxxxxxxx
 - **UNICREDIT BANCA** Agenzia di Maratta via Euclide n. 11 Terni - Codice IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxx codici di riscontro: ABI: xxxxxxxx CAB: xxxxxxxx CIN: xxxxxxxx
 - **Banco DESIO** Agenzia di Sabbione Codice IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxx codici di riscontro: ABI: xxxxxxxx CAB: xxxxxxxx CIN: xxxxxxxx
 - **Banco DESIO** Agenzia di Sabbione Codice IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxx codici di riscontro: ABI: xxxxxxxx CAB: xxxxxxxx CIN: xxxxxxxx
 - **Banco DESIO** Agenzia di Sabbione Codice IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxx codici di riscontro: ABI: xxxxxxxx CAB: xxxxxxxx CIN: xxxxxxxx
 - **BCC Umbria Credito Cooperativo** Filiale di Gabelletta Terni Codice IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxx codici di riscontro: ABI: xxxxxxxx CAB: xxxxxxxx CIN: xxxxxxxx con l'indicazione dei seguenti codici Codice identificativo gara CIG 8271613EF8 Codice unico di progetto CUP B44B13000320007.

Letto, confermato e sottoscritto,

Consorzio di Bonifica Tevere-Nera – Deliberazione n. 117 del 17/10/2022



Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

IL PRESIDENTE
F.to DR. MASSIMO MANNI

IL SEGRETARIO
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Consorzio per 15 giorni consecutivi dal 20/10/2022 al 03/11/2022 ai sensi della normativa vigente.

Lì 20/10/2022

IL DIRETTORE
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI

CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE NERA

(L.R. Umbria n.30/2004)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Proposta n. 149 del 10/10/2022

OGGETTO: Lavori di sistemazione idraulica del Fosso di Stronccone in Comune di Terni, 1 Stralcio - Perizia di completamento 1 lotto. CUP B44B13000320007 CIG 8271613EF8. Compensazione per i rincari delle materie prime relativa alle lavorazioni contabilizzate nel primo semestre 2021 spettanti all'ATI - NOVEDIL srl - S.I.E.M. srl. Impegno per complessivi euro 27.575,66.

VISTI

la Delibera di CDA n. 64 del 25/05/2020 con la quale veniva preso atto dell'aggiudicazione definitiva efficace dei lavori di sistemazione idraulica del Fosso di Stronccone in Comune di Terni, 1° stralcio – Perizia di completamento – 1° lotto - Aggiudicazione mediante PROCEDURA NEGOZIATA all'ATI - NOVEDIL srl - S.I.E.M. srl. con sede in Via Maestri del Lavoro, 24/B – 05100 Terni così come attestato dal verbale di gara in data 13/05/2020;

il contratto stipulato con l'ATI aggiudicataria in data 24/06/2020;

la Perizia di Variante con assestamento finale redatta in data 22/01/2021 dal Direttore dei Lavori Ing. Francesco Longarini, per un importo complessivo di € 391.996,53 oltre IVA approvata con deliberazione consortile n. 42 del 25/03/2021;

l'istanza presentata in data 07/12/2021 (prot. consortile n. 10739/2021) dall'Impresa NOVEDIL srl in qualità di Capogruppo dell'ATI affidataria dei lavori in oggetto ai fini della compensazione per il rincaro delle materie prime, prevista dall'art. 1-septies del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021;

CONSIDERATO CHE

in data 23/11/2021 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.M. 11 novembre del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, che individua i materiali che hanno subito rincari di prezzo superiori all'8% nel primo semestre del 2021;

il Direttore dei Lavori Ing. Francesco Longarini con nota in data 23/01/2022 (prot. consortile n. 634 e 659 del 24/01/2022), ha attestato la sussistenza delle condizioni di applicazione di quanto disposto all'art. 1-septies del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021, e ha confermato l'ammontare della compensazione spettante all'ATI - NOVEDIL srl - S.I.E.M. srl pari ad **€ 22.603,00** oltre iva 22%, rimettendo le modalità di calcolo della suddetta compensazione;

PRESO ATTO CHE

non è possibile attingere alle somme accantonate per gli imprevisti nel quadro economico degli interventi che ascendono, in base alla rendicontazione in corso di definizione con la Regione Umbria, a € 1.068.614,92 di cui € 929.622,42 a carico della Regione medesima ed € 138.992,50 a carico del Consorzio, come peraltro definito nella D.D. R.U. n. 3189 in data 14/05/2015;

la maggiore spesa da impegnare a favore dell'ATI - NOVEDIL srl - S.I.E.M. srl con sede in Via Maestri del Lavoro, 24/B – 05100 Terni, relativa alla compensazione in argomento, di complessivi € 27.575,76, viene posta a carico del Consorzio in relazione alla D.D. sopracitata.

Tutto ciò premesso e considerato si **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE** affinché il C.d.A. possa approvare con apposita deliberazione la presente proposta.

L'ISTRUTTORE /RUP/CAPO SETTORE: F.to Ing. Barbara Leli

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

OGGETTO: Lavori di sistemazione idraulica del Fosso di Stroncone in Comune di Terni, 1 Stralcio - Perizia di completamento 1 lotto. CUP B44B13000320007 CIG 8271613EF8. Compensazione per i rincarì delle materie prime relativa alle lavorazioni contabilizzate nel primo semestre 2021 spettanti all'ATI - NOVEDIL srl - S.I.E.M. srl. Impegno per complessivi euro 27.575,66.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Vista la proposta in oggetto (n. 149 del 10/10/2022) si esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità Tecnica della stessa.

Terni, lì 13/10/2022

IL RESPONSABILE
F.to ING. BARBARA LELI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art.16 c. 2 del vigente Regolamento di Contabilità approvato con DGR Umbria n. 510 del 07-02-1994;

Vista la proposta in oggetto (n. 149 del 10/10/2022) si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura di spesa, e si procede ad **IMPUTARE:**

La spesa relativa di € 27.575,66 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 040151 (Esercizio 2022) - Impegno n. 569

Terni, lì 13/10/2022

IL RESPONSABILE
F.to RAG. MASSIMO TROMBETTI

PARERE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il Direttore Dott.ssa Carla Pagliari, vista la proposta in oggetto n. 149 del 10/10/2022, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Amministrativa della stessa.

Terni, lì 17/10/2022

IL DIRETTORE
F.to Dott.ssa CARLA PAGLIARI