



CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA TERNI

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

Registro delibere del Consiglio di Amministrazione **ORIGINALE N. 119**

OGGETTO: Lavori di completamento per la riduzione del rischio idraulico lungo il fosso di Stroncone, Il Stralcio in comune di Terni. CUP B45J19001100002 CIG 83973196DA - Approvazione Atto di Sottomissione e concordamento nuovi prezzi ed impegno aggiuntivo all'Impresa I.G.C. S.r.l. per complessivi Euro 307.366,24

L'anno 2021 il giorno 08 del mese di SETTEMBRE alle ore 18:00, in seconda convocazione, a seguito di appositi inviti diramati dal Presidente con PEC in data 03/09/2021 Prot. n. 7922, si è riunito il Consiglio di Amministrazione.

Risultano:

		Presente/Assente
DR. MANNI MASSIMO	Presidente del C.d.A	Presente
MALVETANI GIUSEPPE	Vice Presidente del C.d.A	Presente
MONTORI MORENO	Componente del C.d.A	Assente
CIARDO GIOVANNI	Componente del C.d.A	Presente
TAMBURINI SERGIO	Componente del C.d.A	Presente
ROMOLI ALESSANDRO	Componente del C.d.A	Presente
MONTANI GIOVANNI	Componente del C.d.A	Assente
REGIONE LAZIO PRESIDENTE GIUNTA O SUO DELEGATO	Componente del C.d.A	Presente

Assiste il Presidente della riunione, il Direttore DR.SSA CARLA PAGLIARI
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza DR. MASSIMO MANNI nella sua qualità di Presidente ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente deliberazione:



CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA TERNI

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

OGGETTO: Lavori di completamento per la riduzione del rischio idraulico lungo il fosso di Stroncone, Il Stralcio in comune di Terni. CUP B45J19001100002 CIG 83973196DA - Approvazione Atto di Sottomissione e concordamento nuovi prezzi ed impegno aggiuntivo all'Impresa I.G.C. S.r.l. per Euro 251.939,54 oltre iva 22%

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- VISTO** il Decreto del Commissario delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico n. 4 del 20/01/2020 di presa d'atto del progetto esecutivo e di concessione definitiva del finanziamento pari ad € 3.470.600,00 per gli interventi di cui in oggetto;
- VISTA** la Delibera Presidenziale n. 79 del 28/10/2020 con la quale, a seguito di procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 comma 6 del D.Lgs n. 50/2016 e smi e della disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 c. 2 lett. a) della Legge n. 120 dell'11/09/2020, è stato preso atto dell'aggiudicazione definitiva efficace all'Impresa I.G.C. S.r.l. con sede in via Fontanelle di Bardano n. 14 – 05018 Orvieto (TR);
- VISTO** il contratto di appalto stipulato in data 16/12/2020 Rep. n. 22037 con la suddetta Impresa I.G.C. S.r.l., per un importo complessivo di **€ 1.890.948,60** oltre iva 22%;
- VISTA** la Perizia di Variante dei "Lavori di completamento per la riduzione del rischio idraulico lungo il fosso di Stroncone, Il Stralcio in comune di Terni", redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Barbara Leli e, per la parte strutturale dall'Ing. Andrea Trabattoni incaricato dall'Impresa I.G.C. S.r.l., dell'importo complessivo di € 3.470.600,00;
- VISTA** la Delibera di CdA n. 71 del 16/06/2021 con la quale è stata approvata la suddetta Perizia di Variante e lo schema di Atto di Sottomissione e Concordamento nuovi prezzi da sottoscrivere con l'Impresa I.G.C. S.r.l.;
- VISTO** il Decreto del Commissario delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico n. 37 del 22/07/2021, con il quale la Regione Umbria ha preso atto della Perizia di Variante redatta dal Consorzio, rideterminando la concessione definitiva in € 3.470.600,00;
- VISTO** l'Atto di Sottomissione e concordamento nuovi prezzi, dell'importo di **€ 251.939,54** oltre iva 22%, pari al maggiore importo dei lavori, al netto del ribasso d'asta del 30,05%, sottoscritto digitalmente dalle parti in data 25/08/2021, con cui l'Impresa I.G.C. S.r.l. si impegna ad eseguire i lavori alle stesse condizioni e prezzi di cui a contratto stipulato in data 16/12/2020, con l'integrazione dei n. 29 nuovi prezzi riportati nel suddetto atto;



CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA TERNI

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

CONSIDERATO CHE la spesa da imputare per l'Atto di Sottomissione è pari a complessivi **€ 307.366,24** (iva 22% compresa), spesa che viene posta a totale carico della Regione Umbria nell'ambito del finanziamento di cui al Decreto del Commissario delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico n. 4 del 20/01/2020;

VISTO il documento istruttorio sotto riportato (n. 121 del 26/08/2021), contenente i pareri in ordine alla Regolarità Tecnica, Contabile ed Amministrativa in esso espressi;

A TERMINE dell'art. 23 dello Statuto consorziale vigente;

CON l'assistenza del Direttore dell'Ente;

All'unanimità di voti

d e l i b e r a

- 1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di approvare l'Atto di Sottomissione e concordamento nuovi prezzi, sottoscritto digitalmente dalle parti in data 25/08/2021 per complessivi **€ 251.939,54** oltre iva 22%, pari al maggiore importo dei lavori previsti nella Perizia di Variante, al netto del ribasso d'asta del 30,05%;
- 3) di autorizzare la corresponsione all'impresa **I.G.C. S.r.l.** con sede in Via Fontanelle di Bardano n. 14 – 05018 Orvieto (TR) P.I. xxxxxxxxxxxxxxxx previa redazione dei relativi certificati di pagamento secondo le modalità previste dal capitolato di appalto, delle somme corrispondenti all'esecuzione dei lavori aggiuntivi, nei limiti dell'importo pari a **€ 307.366,24** IVA 22% compresa, mediante mandati sul c/c bancario codice IBAN xxxxxxxxxxxxxxxx presso la Cassa di Risparmio di Orvieto con l'indicazione dei seguenti codici: Codice unico di progetto (CUP): B45J19001100002 - Codice identificativo gara (CIG): 83973196DA;
- 4) di determinare nella misura del 12% la quota di Spese Generali riferibili all'importo netto dei lavori quantificandone l'importo in **€ 30.232,74**;
- 5) di richiedere alla Regione Umbria, nell'ambito del Decreto del Commissario delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico n. 4 del 20/01/2020, il rimborso complessivo di **€ 337.598,98** (€ 307.366,24 + € 30.232,74) comprensiva di IVA 22% e Spese Generali 12% attinenti ai precedenti punti 2 e 3.



CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA
TERNI

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
F.to DR. MASSIMO MANNI

IL SEGRETARIO
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Consorzio per 15 giorni consecutivi dal 10/09/2021 al 24/09/2021 ai sensi della normativa vigente.

Lì 10/09/2021

IL DIRETTORE
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI



CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA TERNI

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE NERA (L.R. Umbria n.30/2004)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO Proposta n. 121 del 26/08/2021

OGGETTO: Lavori di completamento per la riduzione del rischio idraulico lungo il fosso di Stroncone, Il Stralcio in comune di Terni. CUP B45J19001100002 CIG 83973196DA
Approvazione Atto di Sottomissione e concordamento nuovi prezzi ed impegno aggiuntivo all'Impresa I.G.C. S.r.l. per Euro 251.939,54 oltre iva 22%

VISTI

il Decreto del Commissario delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico n. 4 del 20/01/2020 di presa d'atto del progetto esecutivo e di concessione definitiva del finanziamento pari ad € 3.470.600,00;

la Delibera Presidenziale n. 79 del 28/10/2020 con la quale, a seguito di procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 comma 6 del D.Lgs n. 50/2016 e smi e della disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 c. 2 lett. a) della Legge n. 120 dell'11/09/2020, è stato preso atto dell'aggiudicazione definitiva efficace all'Impresa I.G.C. S.r.l. con sede in via Fontanelle di Bardano n. 14 – 05018 Orvieto (TR);

il contratto di appalto stipulato in data 16/12/2020 Rep. n. 22037 con la suddetta Impresa I.G.C. S.r.l., per un importo complessivo di € 1.890.948,60 oltre iva 22%;

la Perizia di Variante dei "Lavori di completamento per la riduzione del rischio idraulico lungo il fosso di Stroncone, Il Stralcio in comune di Terni", redatta in data 10/06/2021 dal Direttore dei Lavori Ing. Barbara Leli e, per la parte strutturale dall'Ing. Andrea Trabattoni incaricato dall'Impresa I.G.C. S.r.l., dell'importo complessivo di € 3.470.600,00;

la Delibera di CdA n. 71 del 16/06/2021 con la quale è stata approvata la suddetta Perizia di Variante e lo schema di Atto di Sottomissione e Concordamento nuovi prezzi da sottoscrivere con l'Impresa I.G.C. S.r.l.;

il Decreto del Commissario delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico n. 37 del 22/07/2021, con il quale la Regione Umbria ha preso atto della Perizia di Variante redatta dal Consorzio, rideterminando la concessione definitiva in € 3.470.600,00;

l'Atto di Sottomissione e concordamento nuovi prezzi, dell'importo di € **251.939,54** oltre iva 22%, pari al maggiore importo dei lavori, al netto del ribasso d'asta del 30,05%, sottoscritto digitalmente dalle parti in data 25/08/2021, con cui l'Impresa I.G.C. S.r.l. si impegna ad eseguire i

Consorzio di Bonifica Tevere-Nera – Deliberazione n. 119 del 08/09/2021



CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA TERNI

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

lavori alle stesse condizioni e prezzi di cui al contratto stipulato in data 16/12/2020, con l'integrazione dei n. 29 nuovi prezzi riportati nel suddetto atto;

CONSIDERATO

che la spesa da imputare per l'Atto di Sottomissione è pari a complessivi € **307.366,24** (iva 22% compresa), spesa che viene posta a totale carico della Regione Umbria nell'ambito del finanziamento di cui al Decreto del Commissario delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico n. 4 del 20/01/2020;

PRESO ATTO

che si rende necessario approvare l'Atto di Sottomissione e concordamento nuovi prezzi, sottoscritto digitalmente dalle parti in data 25/08/2021 per complessivi € 251.939,54 oltre iva 22%, pari al maggiore importo dei lavori previsti nella Perizia di Variante, al netto del ribasso d'asta del 30,05%;

che per quanto sopra, si rende necessario autorizzare la corresponsione all'impresa I.G.C. S.r.l. con sede in Via Fontanelle di Bardano n. 14 – 05018 Orvieto (TR) P.I. xxxxxxxxxxxxxxxx previa redazione dei relativi certificati di pagamento secondo le modalità previste dal capitolato di appalto, delle somme corrispondenti all'esecuzione dei lavori aggiuntivi, nei limiti dell'importo pari a € **307.366,24** IVA 22% compresa;

che le Spese Generali, determinate nella misura del 12% all'importo netto dei lavori aggiuntivi, vengono quantificate in € **30.232,74**;

che l'importo complessivo da richiedere alla Regione Umbria, nell'ambito del Decreto del Commissario delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico n. 4 del 20/01/2020, è pari ad € 337.598,98 (€ 307.366,24 + € 30.232,74) comprensivo di IVA 22% e Spese Generali 12%.

Tutto ciò premesso e considerato si ESPRIME PARERE FAVOREVOLE affinché il C.d.A. possa approvare con apposita deliberazione la presente proposta.

L'ISTRUTTORE: F.to Geom. Paola Massarelli

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

OGGETTO: Lavori di completamento per la riduzione del rischio idraulico lungo il fosso di Stronccone, Il Stralcio in comune di Terni. CUP B45J19001100002 CIG 83973196DA Approvazione Atto di Sottomissione e concordamento nuovi prezzi ed impegno aggiuntivo all'Impresa I.G.C. S.r.l. per

Consorzio di Bonifica Tevere-Nera – Deliberazione n. 119 del 08/09/2021



CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA
TERNI

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

complessivi Euro 307.366,24

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Vista la proposta in oggetto (n. 121 del 26/08/2021) si esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità Tecnica della stessa.

Terni, lì 26/08/2021

IL RESPONSABILE
F.to ING. BARBARA LELI

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E
COPERTURA FINANZIARIA**

Ai sensi dell'art.16 c. 2 del vigente Regolamento di Contabilità approvato con DGR Umbria n. 510 del 07-02-1994;

Vista la proposta in oggetto (n. 121 del 26/08/2021) si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura di spesa, e si procede ad **IMPUTARE**:

La spesa relativa di € 307.366,24 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 130371 (Esercizio 2021) - Impegno n. 431

L'impegno relativo alle SPESE GENERALI, quantificate al punto precedente, in € 30.232,74 al capitolo di bilancio dell'esercizio in corso, di seguito riportato, che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 130371 (Esercizio 2021) - Impegno n. 432

L'accertamento di € 337.598,71 di cui al precedente punto al capitolo di bilancio dell'esercizio in corso - PARTE ENTRATE - di seguito riportato e precisamente:
Cap. 090371 (Esercizio 2021) - Accertamento n. 63

Terni, lì 01/09/2021

IL RESPONSABILE
F.to RAG. MASSIMO TROMBETTI



CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA
TERNI

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

PARERE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il Direttore Dott.ssa Carla Pagliari, vista la proposta in oggetto n. 121 del 26/08/2021, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Amministrativa della stessa.

Terni, lì 09/09/2021

IL DIRETTORE
F.to Dott.ssa CARLA PAGLIARI