



CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA
TERNI

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

Registro delibere del Consiglio di Amministrazione ORIGINALE N. 171

OGGETTO: Lavori di completamento per la riduzione del rischio idraulico lungo il fosso di Stroncone, Il Stralcio in comune di Terni. CUP B45J19001100002 CIG 83973196DA. Compensazione per i rincari delle materie prime, relativa alle lavorazioni contabilizzate nel primo semestre 2021, spettante all'Impresa I.G.C. S.r.l. Impegno per complessivi Euro 14.436,13

L'anno 2021 il giorno 20 del mese di DICEMBRE alle ore 18:00, in seconda convocazione, a seguito di appositi inviti diramati dal Presidente con PEC in data 15/12/2021 Prot. n. 10874, si è riunito il Consiglio di Amministrazione.

Risultano:

		Presente/Assente
DR. MANNI MASSIMO	Presidente del C.d.A	Presente
MALVETANI GIUSEPPE	Vice Presidente del C.d.A	Presente
MONTORI MORENO	Componente del C.d.A	Assente
CIARDO GIOVANNI	Componente del C.d.A	Presente
TAMBURINI SERGIO	Componente del C.d.A	Presente
ROMOLI ALESSANDRO	Componente del C.d.A	Presente
MONTANI GIOVANNI	Componente del C.d.A	Presente
REGIONE LAZIO PRESIDENTE GIUNTA O SUO DELEGATO	Componente del C.d.A	Assente

Assiste il Presidente della riunione, il Direttore DR.SSA CARLA PAGLIARI
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza DR. MASSIMO MANNI nella sua qualità di Presidente ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente deliberazione:



CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA TERNI

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

OGGETTO: Lavori di completamento per la riduzione del rischio idraulico lungo il fosso di Stroncone, Il Stralcio in comune di Terni. CUP B45J19001100002 CIG 83973196DA. Compensazione per i rincari delle materie prime, relativa alle lavorazioni contabilizzate nel primo semestre 2021, spettante all'Impresa I.G.C. S.r.l. Impegno per complessivi Euro 14.436,13.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- VISTO** il Decreto del Commissario delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico n. 4 del 20/01/2020 di presa d'atto del progetto esecutivo e di concessione definitiva del finanziamento pari ad € 3.470.600,00 per gli interventi di cui in oggetto;
- VISTO** il contratto di appalto stipulato in data 16/12/2020 Rep. n. 22037 con l'Impresa I.G.C. S.r.l. con sede in via Fontanelle di Bardano n. 14 – 05018 Orvieto (TR), per un importo complessivo di € **1.890.948,60** oltre iva 22%;
- VISTA** la Perizia di Variante dei “Lavori di completamento per la riduzione del rischio idraulico lungo il fosso di Stroncone, Il Stralcio in comune di Terni”, redatta dal Consorzio in data 10/06/2021 per un importo complessivo di € 3.470.600,00;
- VISTO** il Decreto del Commissario delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico n. 37 del 22/07/2021, con il quale la Regione Umbria ha preso atto della Perizia di Variante redatta dal Consorzio, rideterminando la concessione definitiva in € 3.470.600,00;
- VISTO** l'Atto di Sottomissione e concordamento nuovi prezzi, dell'importo di € **251.939,54** oltre iva 22%, pari al maggiore importo dei lavori, al netto del ribasso d'asta del 30,05%, sottoscritto digitalmente dalle parti in data 25/08/2021, con cui l'Impresa I.G.C. S.r.l. si impegna ad eseguire i lavori alle stesse condizioni e prezzi di cui a contratto stipulato in data 16/12/2020, con l'integrazione dei n. 29 nuovi prezzi riportati nel suddetto schema;
- CONSIDERATO** che i lavori sono stati consegnati in data 25/01/2021 e sono al momento in corso di esecuzione;
- VISTA** l'istanza presentata in data 30/11/2021 (prot. consortile n. 10521/2021) dall'Impresa I.G.C. Srl, affidataria dei lavori in oggetto ai fini della compensazione per il rincaro delle materie prime, prevista dall'art. 1-septies del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021;
- ATTESO CHE** in data 23/11/2021 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.M. 11 novembre del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, che individua i materiali che hanno subito rincari di prezzo superiori all'8% nel primo semestre del 2021;



CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA TERNI

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

VISTA la nota in data 14/12/2021 del Direttore dei Lavori Ing. Barbara Leli (prot. consortile n. 10989/2021), con la quale si attesta la sussistenza delle condizioni di applicazione di quanto disposto all'art. 1-septies del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021 e viene comunicato l'ammontare della compensazione spettante all'Impresa I.G.C. S.r.l., pari ad € **11.832,89** oltre iva 22%, contestualmente alle modalità di calcolo della medesima ;

VISTA la successiva nota prot. consortile n. 10990/2021, con la quale del Responsabile del Procedimento Geom. Paola Massarelli ha convalidato la compensazione come calcolata dal Direttore dei Lavori e, ai fini della relativa liquidazione all'Impresa, ha accertato la disponibilità tra le somme accantonate per gli imprevisti nel quadro economico degli interventi, per complessivi € **14.436,13** (iva compresa);

CHE come definito al punto 6 dell'art. 1-septies del D.L. n. 73/2021, la maggiore spesa è inferiore al 50% delle risorse accantonate per imprevisti nel quadro economico dei lavori e può essere posta a carico della Regione dell'Umbria nell'ambito del finanziamento assentito per gli interventi in oggetto;

CONSIDERATO CHE, quindi, la maggiore spesa da impegnare a favore dell'Impresa I.G.C. S.r.l. con sede in via Fontanelle di Bardano n. 14 – 05018 Orvieto (TR), relativa alla compensazione in argomento, di complessivi € 14.436,13, viene posta a totale carico della Regione Umbria nell'ambito del finanziamento di cui al Decreto del Commissario delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico n. 4 del 20/01/2020;

VISTO il documento istruttorio sotto riportato (n. 193 del 14/12/2021), contenente i pareri in ordine alla Regolarità Tecnica, Contabile ed Amministrativa in esso espressi;

A TERMINE dell'art. 23 dello Statuto consorziale vigente;

CON l'assistenza del Direttore dell'Ente;

All'unanimità di voti

d e l i b e r a

- 1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di approvare la compensazione per i rincari delle materie prime relative alle lavorazioni contabilizzate nel primo semestre 2021, spettante all'Impresa I.G.C. S.r.l., per un importo di € 11.832,89 oltre iva 22%;
- 3) di autorizzare la corresponsione all'impresa I.G.C. S.r.l. con sede in Via Fontanelle di Bardano n. 14 – 05018 Orvieto (TR) P.I. xxxxxxxxxxxxxxxx previa emissione della relativa



CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA TERNI

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

fattura, delle somme corrispondenti alla suddetta compensazione, nei limiti dell'importo di **€ 14.436,13** IVA 22% compresa, mediante mandato sul c/c bancario codice IBAN xxxxxxxxxxxxxxxx presso la Cassa di Risparmio di Orvieto con l'indicazione dei seguenti codici: Codice unico di progetto (CUP): B45J19001100002 - Codice identificativo gara (CIG): 83973196DA;

- 4) di determinare nella misura del 12% la quota di Spese Generali riferibili all'importo netto dei lavori quantificandone l'importo in **€ 1.419,95**;
- 5) di richiedere alla Regione Umbria, nell'ambito del Decreto del Commissario delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico n. 4 del 20/01/2020, il rimborso complessivo di **€ 15.856,08** (€ 14.436,13 + € 1.419,95) comprensiva di iva 22% e Spese Generali 12% attinenti ai precedenti punti 3 e 4.

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
F.to DR. MASSIMO MANNI

IL SEGRETARIO
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Consorzio per 15 giorni consecutivi dal 22/12/2021 al 05/01/2022 ai sensi della normativa vigente.

Lì 22/12/2021

IL DIRETTORE
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI



CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA TERNI

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE NERA (L.R. Umbria n.30/2004)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO Proposta n. 193 del 14/12/2021

OGGETTO: Lavori di completamento per la riduzione del rischio idraulico lungo il fosso di Stroncone, Il Stralcio in comune di Terni. CUP B45J19001100002 CIG 83973196DA. Compensazione per i rincari delle materie prime, relativa alle lavorazioni contabilizzate nel primo semestre 2021, spettante all'Impresa I.G.C. S.r.l. Impegno per complessivi Euro 14.436,13.

VISTI

il Decreto del Commissario delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico n. 4 del 20/01/2020 di presa d'atto del progetto esecutivo e di concessione definitiva del finanziamento pari ad € 3.470.600,00;

il contratto di appalto stipulato in data 16/12/2020 Rep. n. 22037 con l'Impresa I.G.C. S.R.L. con sede in via Fontanelle di Bardano n. 14 – 05018 Orvieto (TR), per un importo complessivo di € 1.890.948,60 oltre iva 22%;

la Perizia di Variante dei "Lavori di completamento per la riduzione del rischio idraulico lungo il fosso di Stroncone, Il Stralcio in comune di Terni", redatta dal Consorzio in data 10/06/2021, dell'importo complessivo di € 3.470.600,00;

il Decreto del Commissario delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico n. 37 del 22/07/2021, con il quale la Regione Umbria ha preso atto della Perizia di Variante redatta dal Consorzio, rideterminando la concessione definitiva in € 3.470.600,00;

l'Atto di Sottomissione e concordamento nuovi prezzi, dell'importo di € **251.939,54** oltre iva 22%, pari al maggiore importo dei lavori, al netto del ribasso d'asta del 30,05%, sottoscritto digitalmente dalle parti in data 25/08/2021, con cui l'Impresa I.G.C. S.r.l. si impegna ad eseguire i lavori alle stesse condizioni e prezzi di cui al contratto stipulato in data 16/12/2020, con l'integrazione dei n. 29 nuovi prezzi riportati nel suddetto schema;

l'istanza presentata in data 30/11/2021 (prot. consortile n. 10521/2021) dall'Impresa I.G.C. Srl, affidataria dei lavori in oggetto, ai fini della compensazione per il rincaro delle materie prime, prevista dall'art. 1-septies del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021;



CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA TERNI

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

PRESO ATTO

che in data 23/11/2021 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, il D.M. 11 novembre del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, che individua i materiali che hanno subito rincari di prezzo superiori all'8% nel primo semestre del 2021;

della nota in data 14/12/2021 (prot. consortile n. 10989/2021), con la quale il Direttore dei Lavori Ing. Barbara Leli ha attestato la sussistenza delle condizioni di applicazione di quanto disposto all'art. 1-septies del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021 e comunicato l'ammontare della compensazione spettante all'Impresa I.G.C. S.r.l., pari ad € **11.832,89** oltre iva 22%, contestualmente alle modalità di calcolo della medesima ;

della successiva nota prot. consortile n. 10990/2021, con la quale del Responsabile del Procedimento Geom. Paola Massarelli ha convalidato la compensazione come calcolata dal Direttore dei Lavori, e, ai fini della relativa liquidazione all'Impresa, ha accertato la disponibilità tra le somme accantonate per gli imprevisti nel quadro economico degli interventi, per complessivi € 14.436,13 (iva compresa);

che, come definito al punto 6 dell'art. 1-septies del D.L. n. 73/2021, la maggiore spesa risulta inferiore al 50% delle risorse accantonate per imprevisti nel quadro economico dei lavori e può essere posta a carico della Regione dell'Umbria nell'ambito del finanziamento assentito per gli interventi in oggetto;

che la spesa da impegnare a favore dell'Impresa I.G.C. S.r.l. con sede in via Fontanelle di Bardano n. 14 – 05018 Orvieto (TR), relativa alla compensazione in argomento, per complessivi € **14.436,13**, viene quindi posta a totale carico della Regione Umbria nell'ambito del finanziamento di cui al Decreto del Commissario delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico n. 4 del 20/01/2020.

Tutto ciò premesso e considerato si **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE** affinché il C.d.A. possa approvare con apposita deliberazione la presente proposta.

L'ISTRUTTORE /RUP: **F.to** Geom. Paola Massarelli

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

OGGETTO: Lavori di completamento per la riduzione del rischio idraulico lungo il fosso di Stroncone, Il Stralcio in comune di Terni. CUP B45J19001100002 CIG 83973196DA. Compensazione per i rincari delle materie prime, relativa alle lavorazioni contabilizzate nel primo semestre 2021, spettante all'Impresa I.G.C. S.r.l. Impegno per complessivi Euro 14.436,13

Consorzio di Bonifica Tevere-Nera – Deliberazione n. 171 del 20/12/2021



CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA
TERNI

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Vista la proposta in oggetto (n. 193 del 14/12/2021) si esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità Tecnica della stessa.

Terni, lì 15/12/2021

IL RESPONSABILE
F.to ING. BARBARA LELI

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E
COPERTURA FINANZIARIA**

Ai sensi dell'art.16 c. 2 del vigente Regolamento di Contabilità approvato con DGR Umbria n. 510 del 07-02-1994;

Vista la proposta in oggetto (n. 193 del 14/12/2021) si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura di spesa, e si procede ad **IMPUTARE**:

La spesa relativa di € 14.436,13 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:

Cap. 130371 (Esercizio 2021) - Impegno n. 593

L'impegno relativo alle SPESE GENERALI, quantificate al punto precedente, in € 1.419,95 al capitolo di bilancio dell'esercizio in corso, di seguito riportato, che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:

Cap. 130371 (Esercizio 2021) - Impegno n. 594

L'accertamento di € 15.856,08 di cui al precedente punto al capitolo di bilancio dell'esercizio in corso - PARTE ENTRATE - di seguito riportato e precisamente:

Cap. 090371 (Esercizio 2021) - Accertamento n. 104

Terni, lì 15/12/2021

IL RESPONSABILE
F.to RAG. MASSIMO TROMBETTI

PARERE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Consorzio di Bonifica Tevere-Nera – Deliberazione n. 171 del 20/12/2021



CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA
TERNI

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

Il Direttore Dott.ssa Carla Pagliari, vista la proposta in oggetto n. 193 del 14/12/2021, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Amministrativa della stessa.

Terni, li 21/12/2021

IL DIRETTORE
F.to Dott.ssa CARLA PAGLIARI
