

Registro delibere del Consiglio di Amministrazione ORIGINALE N. 66

OGGETTO: PSR Umbria 2014-2020 Misura 5 Intervento 5.1.1: Fosso di Massa Martana tra la confluenza con il torrente Naja e l'abitato di Massa Martana ed affluenti e fosso di Viepri in comune di Massa Martana. CUP B26B20001040002. Approvazione Perizia di variante, affidamento alla ditta CECAARELLI SERAFINA srl dei lavori aggiuntivi, approvazione schema atto di sottomissione imputazione della spesa aggiuntiva pari ad Euro 35.071,69 oltre IVA 22%

L'anno 2022 il giorno 30 del mese di MAGGIO alle ore 18:00, in seconda convocazione, a seguito di appositi inviti diramati dal Presidente con PEC in data 24/05/2022 Prot. n. 5024, si è riunito il Consiglio di Amministrazione.

Risultano:

		Presente/Assente
DR. MANNI MASSIMO	Presidente del C.d.A	Presente
MALVETANI GIUSEPPE	Vice Presidente del C.d.A	Assente
MONTORI MORENO	Componente del C.d.A	Presente
CIARDO GIOVANNI	Componente del C.d.A	Presente
TAMBURINI SERGIO	Componente del C.d.A	Presente
ROMOLI ALESSANDRO	Componente del C.d.A	Presente
MONTANI GIOVANNI	Componente del C.d.A	Assente
REGIONE LAZIO PRESIDENTE GIUNTA O SUO DELEGATO	Componente del C.d.A	Presente

Assiste il Presidente della riunione, il Direttore DR.SSA CARLA PAGLIARI
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza DR. MASSIMO MANNI nella sua qualità di Presidente ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: PSR Umbria 2014-2020 Misura 5 Intervento 5.1.1: Fosso di Massa Martana tra la confluenza con il torrente Naja e l'abitato di Massa Martana ed affluenti e fosso di Vieri in comune di Massa Martana. CUP B26B20001040002. Approvazione Perizia di variante, affidamento alla ditta CECCARELLI SERAFINA srl dei lavori aggiuntivi, approvazione schema atto di sottomissione imputazione della spesa aggiuntiva pari ad euro 35.071,69 oltre IVA 22%

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il progetto esecutivo degli interventi di "Tutela e prevenzione del rischio idrogeologico tramite azioni di adeguamento ed efficientamento dei corpi idrici superficiali – Fosso di Massa Martana ed affluenti nei comuni di Todi, Massa Martana ed Acquasparta e fosso di Vieri in comune di Massa Martana", redatto dal Settore progettazione ed esecuzione opere pubbliche in data 20/02/2020, per l'importo complessivo di € 159.630,00;

VISTA la Determinazione Dirigenziale della Regione Umbria n. 10298 del 12/11/2020 con la quale è stata dichiarata ammissibile la domanda di sostegno avanzata dal Consorzio per gli interventi in argomento e concesso un contributo pari ad € 159.630,00 per la loro esecuzione;

VISTA la delibera consortile n.64 del 16/06/2021 con la quale è stato approvato il verbale di gara, l'affidamento all'impresa CECCARELLI SERAFINA srl con sede in Todi, Fraz. Colleva, a fronte del ribasso offerto pari al 47,83% e imputata la spesa di € 84.052,59 oltre IVA a favore dell'affidatario;

CONSIDERATO CHE dopo l'avvio dei lavori, avvenuto in data 01/07/2021, a seguito di segnalazioni pervenute sia da privati cittadini che da Enti Pubblici sono state individuate ulteriori criticità da risolvere nell'ambito degli interventi in argomento ed in particolare la necessità di estendere l'intervento sull'affluente fosso della Rocca e la realizzazione di nuove scogliere di fondo e spondali;

VISTA la Perizia di variante redatta in data 09/11/2021 dall'Area tecnica del Consorzio per l'importo complessivo di € 159.630,00;

CHE l'importo dei lavori aggiuntivi ascende ad € **35.071,69** oltre IVA 22% come da relativo Atto di sottomissione;

VISTA la nota consortile n.155 in data 05/01/2022 di integrazione documentale richiesta dalla medesima Regione Umbria;

VISTA la nota regionale prot. n.693 in data 27/01/2022 di presa d'atto della suddetta variante e

della necessità di inserimento nel SIAN;

VISTA altresì la nota consortile prot. n. 3173 in data 13/04/2022 con la quale si trasmetteva al Comune di Massa Martana, per opportuna conoscenza, la suddetta Perizia di variante comunicando l'imminente avvio dei lavori rimasti da eseguire;

CONSIDERATO, quindi, che si rende necessario approvare la suddetta Perizia di variante nonché il relativo Atto di sottomissione per i lavori aggiuntivi pari ad € 35.071,69 oltre IVA 22%;

VISTO il documento istruttorio sotto riportato (n. 86 del 24/05/2022), contenente i pareri in ordine alla Regolarità Tecnica, Contabile ed Amministrativa in esso espressi;

A TERMINE dell'art. 23 dello Statuto consorziale vigente;

CON l'assistenza del Direttore dell'Ente;

All'unanimità di voti

d e l i b e r a

- 1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di approvare la Perizia di Variante relativa al "**PSR Umbria 2014-2020 Misura 5 Intervento 5.1.1: Fosso di Massa Martana tra la confluenza con il torrente Naja e l'abitato di Massa Martana ed affluenti e fosso di Viepri in comune di Massa Martana**" redatta dall'Area tecnica consortile in data 09/11/2021 per l'importo complessivo di € 159.630,00 a carico della Regione dell'Umbria;
- 3) di autorizzare l'impegno di spesa per i lavori aggiuntivi a favore dell'impresa CECCARELLI SERAFINA srl di € 35.071,69 oltre IVA 22% a carico della Regione dell'Umbria nell'ambito della D.D. n. 10298 del 12/11/2020, così dettagliato:

quanto ad € 42.596,14 cap. 130368 (parte uscite) per la residua disponibilità

quanto ad € 191,32 (€ 42.787,46-42.596,14) al cap. 040151 (parte uscite), tra i lavori a carico del Consorzio e al momento che sarà possibile finanziare il capitolo con opportuna variazione di stanziamento si provvederà alla corretta imputazione
- 4) di autorizzare la corresponsione all'Impresa CECCARELLI SERAFINA srl con sede in Todi, loc. Ponticelli, Fraz. Collevalenza - P.I. xxxxxxxxxxxxxxxx, previa redazione dei certificati di pagamento secondo le modalità previste dalle condizioni di esecuzione delle somme corrispondenti alla esecuzione dei lavori aggiuntivi citati in oggetto nei limiti dell'importo pari a

Euro 35.071,69 oltre IVA 22%, mediante mandati con accredito sul c/c bancario dedicato alle commesse pubbliche nel rispetto della L. n. 136/2010 e smi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, con l'indicazione dei seguenti codici: Codice unico di progetto (CUP) B26B20001040002. Codice identificativo gara (CIG): 8671784689.

- 5) di determinare nella misura del 12% la quota delle spese generali riferibili all'importo netto dei lavori aggiuntivi pari ad € 4.208,60 il cui impegno figurativo viene imputato al capitolo 040151 (parte uscite) e al momento che sarà possibile finanziare il capitolo con opportuna variazione di stanziamento si provvederà alla corretta imputazione;
- 6) di richiedere alla Regione dell'Umbria, nell'ambito della D.D. n. 10298 del 12/11/2020, il rimborso della somma di Euro 46.996,06 comprensivo di IVA 22% e ss.gg. inerente i lavori aggiuntivi di cui alla presente perizia di variante ripartendo l'accertamento nel modo seguente:

per quanto attiene € 42.596,14 al capitolo 090368 (parte Entrate)

per quanto attiene € 4.399,92 (4.208,60+191,32) al capitolo 040070 (parte Entrate) e al momento che sarà possibile finanziare il capitolo con opportuna variazione di stanziamento si provvederà alla corretta imputazione

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
F.to DR. MASSIMO MANNI

IL SEGRETARIO
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Consorzio per 15 giorni consecutivi dal 10/06/2022 al 24/06/2022 ai sensi della normativa vigente.

Lì 10/06/2022

IL DIRETTORE
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI

CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE NERA

(L.R. Umbria n.30/2004)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Proposta n. 86 del 24/05/2022

OGGETTO: PSR Umbria 2014-2020 Misura 5 Intervento 5.1.1: Fosso di Massa Martana tra la confluenza con il torrente Naja e l'abitato di Massa Martana ed affluenti e fosso di Viepri in comune di Massa Martana. CUP B26B20001040002. Approvazione Perizia di variante, affidamento alla ditta CECCARELLI SERAFINA srl dei lavori aggiuntivi, approvazione schema atto di sottomissione imputazione della spesa aggiuntiva pari ad euro 35.071,69 oltre IVA 22%

VISTI

il progetto esecutivo degli interventi di "Tutela e prevenzione del rischio idrogeologico tramite azioni di adeguamento ed efficientamento dei corpi idrici superficiali – Fosso di Massa Martana ed affluenti nei comuni di Todi, Massa Martana ed Acquasparta e fosso di Viepri in comune di Massa Martana", redatto dal Settore progettazione ed esecuzione opere pubbliche in data 20/02/2020, per l'importo complessivo di € 159.630,00;

la Determinazione Dirigenziale della Regione Umbria n. 10298 del 12/11/2020 con la quale è stata dichiarata ammissibile la domanda di sostegno avanzata dal Consorzio per gli interventi in argomento e concesso un contributo pari ad € 159.630,00 per la loro esecuzione;

la delibera consortile n.64 del 16/06/2021 con la quale è stato approvato il verbale di gara, l'affidamento all'impresa CECCARELLI SERAFINA srl con sede in Todi, Fraz. Collevalenza, a fronte del ribasso offerto pari al 47,83% e imputata la spesa di € 84.052,59 oltre IVA a favore dell'affidatario;

la nota consortile n.155 in data 05/01/2022 di integrazione documentale richiesta dalla medesima Regione Umbria;

la nota regionale prot. n.693 in data 27/01/2022 di presa d'atto della suddetta variante e della necessità di inserimento nel SIAN;

la nota consortile prot. n. 3173 in data 13/04/2022 con la quale si trasmetteva al Comune di Massa Martana, per opportuna conoscenza, la suddetta Perizia di variante comunicando l'imminente avvio dei lavori rimasti da eseguire;

il documento istruttorio sotto riportato (n.), contenente i pareri in ordine alla Regolarità Tecnica, Contabile ed Amministrativa in esso espressi;

CONSIDERATO

che dopo l'avvio dei lavori, avvenuto in data 01/07/2021, a seguito di segnalazioni pervenute sia da privati cittadini che da Enti Pubblici, sono state individuate ulteriori criticità da risolvere nell'ambito degli interventi in argomento ed in particolare la necessità di estendere l'intervento sull'affluente fosso della Rocca e la realizzazione di nuove scogliere di fondo e spondali;

che la Perizia di variante è stata redatta in data 09/11/2021 dall'Area tecnica del Consorzio per l'importo complessivo di € 159.630,00;

che l'importo dei lavori aggiuntivi ascende ad € 35.071,69 oltre IVA 22% come da relativo Atto di sottomissione e che lo stesso viene posto a carico della Regione Umbria nell'ambito del finanziamento di cui sopra;

PRESO ATTO CHE

è necessario approvare la suddetta Perizia di variante nonché il relativo Atto di sottomissione per i lavori aggiuntivi pari ad € 35.071,69 oltre IVA 22%;

Tutto ciò premesso e considerato si **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE** affinché il C.d.A. possa approvare con apposita deliberazione la presente proposta.

L'ISTRUTTORE: F.to Carlo Trappetti

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

OGGETTO: PSR Umbria 2014-2020 Misura 5 Intervento 5.1.1: Fosso di Massa Martana tra la confluenza con il torrente Naja e l'abitato di Massa Martana ed affluenti e fosso di Viepri in comune di Massa Martana. CUP B26B20001040002. Approvazione Perizia di variante, affidamento alla ditta CECAARELLI SERAFINA srl dei lavori aggiuntivi, approvazione schema atto di sottomissione imputazione della spesa aggiuntiva pari ad euro 35.071,69 oltre IVA 22%

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Vista la proposta in oggetto (n. 86 del 24/05/2022) si esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità Tecnica della stessa.

Terni, lì 26/05/2022

IL RESPONSABILE
F.to ING. BARBARA LELI

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E
COPERTURA FINANZIARIA**

Ai sensi dell'art.16 c. 2 del vigente Regolamento di Contabilità approvato con DGR Umbria n. 510 del 07-02-1994;

Vista la proposta in oggetto (n. 86 del 26/05/2022) si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura di spesa, e si procede ad **IMPUTARE**:

La spesa relativa di € 42.596,14 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 130368 (Esercizio 2022) - Impegno n. 332

La spesa relativa di € 191,32 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 040151 (Esercizio 2022) - Impegno n. 333

L'impegno relativo alle SPESE GENERALI, quantificate al punto precedente, in € 4.208,60 al capitolo di bilancio dell'esercizio in corso, di seguito riportato, che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 040151 (Esercizio 2022) - Impegno n. 334

L'accertamento di € 42.596,14 di cui al precedente punto al capitolo di bilancio dell'esercizio in corso - PARTE ENTRATE - di seguito riportato e precisamente:
Cap. 090368 (Esercizio 2022) - Accertamento n. 37

L'accertamento di € 4.399,92 di cui al precedente punto al capitolo di bilancio dell'esercizio in corso - PARTE ENTRATE - di seguito riportato e precisamente:
Cap. 040070 (Esercizio 2022) - Accertamento n. 38

Terni, lì 01/06/2022

IL RESPONSABILE
F.to DOTT.SSA ALESSANDRA RIGHETTI

PARERE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA



Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

Il Direttore Dott.ssa Carla Pagliari, vista la proposta in oggetto n. 86 del 26/05/2022, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Amministrativa della stessa.

Terni, lì 01/06/2022

IL DIRETTORE
F.to Dott.ssa CARLA PAGLIARI
