

COPIA



**CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA**  
**TERNI**

Registro delle Deliberazioni del Presidente

**DELIBERA PRESIDENZIALE**

**Reg. Gen. n. 71 del 22/12/2021**  
**Proposta n. 76 del 21/12/2021**

**OGGETTO:** Accordo Stato Regioni del 15/10/2018. Ripristino e miglioramento officiosità idraulica del torrente Aia di Otricoli in comune di Otricoli. CUP: B47H21000700002. Approvazione Perizia di variante, affidamento alla ditta **ORTANA ASFALTI** dei lavori aggiuntivi, approvazione schema atto di sottomissione e imputazione della spesa aggiuntiva pari ad € 32.981,57 oltre IVA 22%.

**II PRESIDENTE**

**VISTA** la Determinazione Dirigenziale n. 4275 del 21/05/2020 con la quale la Regione Umbria ha approvato l'elenco degli interventi per la prevenzione del rischio idrogeologico tramite azioni di adeguamento/efficientamento di corpi idrici superficiali e la previsione della ripartizione delle relative somme per il biennio 2020 - 2021;

**VISTA** la successiva D.D. n.3829 in data 29/04/2021 con la quale si impegnava la somma di € 250.000,00 da destinare agli interventi sul torrente Aia di Otricoli, annualità 2021;

**VISTO** il progetto redatto in data 18/05/2021 dal Consorzio di bonifica con il quale si individuavano gli interventi da attuare sul torrente Aia di Otricoli per ripristinare e migliorare l'officiosità idraulica del suddetto corso d'acqua per una spesa complessiva di € 250.000,00;

**CHE** con successiva D.D. n. 8333 del 23/08/2021 la medesima Regione prendeva atto del progetto presentato dal Consorzio ed impegnava la spesa conseguente pari ad € 250.000,00 per gli interventi da attuare sul torrente Aia di Otricoli, annualità 2021;

**VISTA** la delibera consortile n.117 del 08/09/2021 con la quale sono stati approvati i verbali di gara, l'affidamento all'impresa **ORTANA ASFALTI SRL** a fronte del ribasso offerto pari al 24,777% e imputata la spesa di € 151.484,67 oltre iva a favore dell'affidatario;

**CONSIDERATO CHE** dopo l'avvio dei lavori, avvenuto in data 10/11/2021, a seguito di segnalazioni pervenute sia da privati cittadini che da Enti Pubblici sono state individuate ulteriori criticità da risolvere nell'ambito degli interventi in argomento ed in particolare la realizzazione di nuove scogliere di fondo e spondali a monte e valle del ponte della S.S. Flaminia oltre che la completa disostruzione del ponte sull' Autostrada A1;

**CHE** l'importo dei lavori aggiuntivi ascende ad € **32.981,57** oltre IVA 22%;

**ATTESO CHE** per quanto sopra, l'Area Tecnica consortile ha, quindi, redatto la perizia di variante relativa agli interventi aggiuntivi descritti per l'importo complessivo di € 250.048,81 (di cui 250.000,00 a carico della Regione dell'Umbria e 48,81 a carico del Consorzio di Bonifica);

**VISTO** il documento istruttorio sotto riportato (n.76), contenente i pareri in ordine alla Regolarità Tecnica, Contabile ed Amministrativa in esso espressi;

**CON** l'assistenza del Direttore dell'Ente;

### **d e l i b e r a**

- 1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di approvare la Perizia di Variante relativa agli interventi " Ripristino e miglioramento officiosità idraulica del torrente Aia di Otricoli in comune di Otricoli" il cui quadro economico è riportato nel documento istruttorio, per l'importo complessivo di € 250.048,81 (di cui 250.000,00 a carico della Regione dell'Umbria e 48,81 a carico del Consorzio di Bonifica);
- 3) di autorizzare l'impegno di spesa per i lavori aggiuntivi a favore dell'impresa **ORTANA ASFALTI SRL.** di € 32.981,57 oltre IVA 22% a carico della Regione dell'Umbria nell'ambito della D.D. n.3829 in data 29/04/2021;
- 4) di autorizzare la corresponsione all'Impresa **ORTANA ASFALTI SRL.**, con sede in via Costantiniana,14 - 00188 Roma P.I. xxxxxxxxxxxxxxxxx, previa redazione dei certificati di pagamento secondo le modalità previste dalle condizioni di esecuzione delle somme corrispondenti alla esecuzione dei lavori aggiuntivi citati in oggetto nei limiti dell'importo pari a Euro 32.981,57 oltre IVA 22%, mediante mandati con accredito sul c/c bancario dedicato alle commesse pubbliche nel rispetto della L. n. 136/2010 e smi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, con l'indicazione dei seguenti codici: Codice unico di progetto (CUP) B57H21000700002. Codice identificativo gara (CIG): 8849433F1E.
- 5) di determinare nella misura del 10% la quota delle spese generali riferibili all'importo netto dei lavori aggiuntivi pari ad € 3.298,16;
- 6) di richiedere alla Regione dell'Umbria nell'ambito della D.D. n. 3829 in data 29/04/2021, il rimborso della somma di Euro 43.535,68 comprensivo di IVA 22% e ss.gg. inerente i lavori aggiuntivi di cui alla presente perizia di variante.

Consorzio di Bonifica Tevere-Nera, lì  
22/12/2021

IL PRESIDENTE  
F.TO DR. MASSIMO MANNI

La presente delibera presidenziale è pubblicata all'albo pretorio on-line di questo Consorzio dal 22/12/2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL DIRETTORE  
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI

---

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì 22/12/2021

IL DIRETTORE  
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI

**CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE NERA**  
(L.R. Umbria n.30/2004)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO  
Proposta n. 76 del 21/12/2021

OGGETTO: Accordo Stato Regioni del 15/10/2018. Ripristino e miglioramento officiosità idraulica del torrente Aia di Otricoli in comune di Otricoli. CUP: B47H21000700002. Approvazione Perizia di variante, affidamento alla ditta ORTANA ASFALTI dei lavori aggiuntivi, approvazione schema atto di sottomissione e imputazione della spesa aggiuntiva pari ad € 32.981,57 oltre IVA 22%.

**VISTI**

la Determinazione Dirigenziale n. 4275 del 21/05/2020 con la quale la Regione Umbria ha approvato l'elenco degli interventi per la prevenzione del rischio idrogeologico tramite azioni di adeguamento/efficientamento di corpi idrici superficiali e la previsione della ripartizione delle relative somme per il biennio 2020 - 2021;

la successiva D.D. Regione Umbria n.3829 in data 29/04/2021 con la quale si impegnava la somma di € 250.000,00 da destinare agli interventi sul torrente Aia di Otricoli, annualità 2021;

il progetto redatto in data 18/05/2021 dal Consorzio di bonifica con il quale si individuavano gli interventi da attuare sul torrente Aia di Otricoli per ripristinare e migliorare l'officiosità idraulica del suddetto corso d'acqua per una spesa complessiva di € 250.000,00;

la successiva D.D. n. 8333 del 23/08/2021 la medesima Regione prendeva atto del progetto presentato dal Consorzio ed impegnava la spesa conseguente pari ad € 250.000,00 per gli interventi da attuare sul torrente Aia di Otricoli, annualità 2021;

la delibera consortile n.117 del 08/09/2021 con la quale sono stati approvati i verbali di gara, l'affidamento all'impresa ORTANA ASFALTI SRL a fronte del ribasso offerto pari al 24,777% e imputata la spesa di € 151.484,67 oltre iva a favore dell'affidatario;

**CONSIDERATO CHE**

i lavori hanno avuto inizio in data 11/10/2021, come risulta dal relativo verbale di consegna;

a seguito di segnalazioni pervenute sia da privati cittadini che da Enti Pubblici sono state individuate ulteriori criticità da risolvere nell'ambito degli interventi in argomento ed in particolare la realizzazione di nuove scogliere di fondo e spondali a monte e valle del ponte della S.S. Flaminia oltre che la completa distruzione del ponte sull' Autostrada A1;

l'Area tecnica consortile ha, quindi, redatto la perizia di variante relativa agli interventi di cui in oggetto per l'importo complessivo di € 250.048,81 come di seguito riportato:

**A) LAVORI:**

<b>Importo lavori principali + aggiuntivi</b>	€	<b>220 355,48</b>	
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso (vedi computo)	€	4 170,91	
	€	224 526,39	
<b>Ulteriori somme non soggette a ribasso</b>			
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	5 032,47	
Costo presunto della Manodopera	€	53 640,20	
<b>Resta importo da assoggettare a ribasso</b>	€	<b>161 682,81</b>	
<b>A detrarre: ribasso offerto 24,777 %</b> <i>(in lettere Ventiquattro/777 %)</i>	€	<b>40 060,15</b>	
		Restano netti	€ 121 622,66
<b>Sicurezza e Manodopera (da aggiungere all'importo netto lavori)</b>			
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€	4 170,91	
Oneri della sicurezza	€	5 032,47	
Costo presunto della manodopera	€	53 640,20	
<b>Totale importi non soggetti a ribasso</b>	€	<b>62 843,58</b>	€ 62 843,58
		<b>Totale complessivo netto lavori</b>	€ 184 466,24

**B) SOMME A DISPOSIZIONE:**

Spese generali 10% su importo del finanziamento compreso 2% incentivo funzioni tecniche	€	25 000,00	
IVA 22% su importo netto lavori	€	40 582,57	
<b>Totale somme a disposizione dell'Amministrazione (B)</b>	€	<b>65 582,57</b>	€ 65 582,57
<b>Totale complessivo</b>			€ 250 048,81

di cui € 250.000,00 saranno a carico della Regione dell'Umbria ed i restanti € 48,81 saranno a carico del Consorzio;

**PRESO ATTO CHE**

si rende, quindi, necessario approvare la suddetta perizia di variante per l'importo complessivo di € 250.048,81 per dare al più presto avvio ai lavori aggiuntivi da realizzarsi in appalto, tenuto conto anche dei termini del 31 dicembre p.v. quale data di scadenza per la rendicontazione di tutte le spese sostenute;

lo Schema dell'Atto di Sottomissione, allegato alla citata perizia di variante, per l'importo di € 32.981,57 oltre IVA 22%, pari al maggior importo dei lavori da eseguire al netto del ribasso del 24,777%, è stato sottoscritto dall'impresa ORTANA ASFALTI SRL che si impegna ad eseguire i lavori aggiuntivi alle stesse condizioni di cui al progetto esecutivo originario;

la spesa da imputare per l'Atto di Sottomissione aggiuntivo è pari a € 43.535,68 comprensiva di IVA 22% e spese generali che viene posta a totale carico della Regione dell'Umbria nell'ambito del finanziamento di cui alla D.D. n. 8333 del 23/08/2021;

Tutto ciò premesso e considerato si ESPRIME PARERE FAVOREVOLE affinché il Presidente possa approvare con apposita Deliberazione la presente proposta.

L'ISTRUTTORE: F.TO Carlo Trappetti

#### **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:**

**OGGETTO:** Accordo Stato Regioni del 15/10/2018. Ripristino e miglioramento officiosità idraulica del torrente Aia di Otricoli in comune di Otricoli. CUP: B47H21000700002. Approvazione Perizia di variante, affidamento alla ditta ORTANA ASFALTI dei lavori aggiuntivi, approvazione schema atto di sottomissione e imputazione della spesa aggiuntiva pari ad € 32.981,57 oltre IVA 22%.

---

---

#### **PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

Vista la proposta in oggetto (n. 76 del 21/12/2021) si esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità Tecnica della stessa.

Terni, lì 21/12/2021

IL RESPONSABILE  
F.TO ING. BARBARA LELI

---

---

#### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA**

Ai sensi dell'art.16 c. 2 del vigente Regolamento di Contabilità approvato con DGR Umbria n. 510 del 07-02-1994;

**Vista** la proposta in oggetto (n. 76 del 21/12/2021) si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura di spesa, e si procede ad **IMPUTARE:**

La spesa relativa di € 40.237,52 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:

Cap. 130391 (Esercizio 2021) - Impegno n. 597

L'impegno relativo alle SPESE GENERALI, quantificate al punto precedente, in € 3.298,16 al capitolo di bilancio dell'esercizio in corso, di seguito riportato, che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:

Cap. 130391 (Esercizio 2021) - Impegno n. 598

L'accertamento di € 43.535,68 di cui al precedente punto al capitolo di bilancio dell'esercizio in corso - PARTE ENTRATE - di seguito riportato e precisamente:

Cap. 090391 (Esercizio 2021) - Accertamento n. 110

Terni, lì 22/12/2021

IL RESPONSABILE  
F.TO RAG. MASSIMO TROMBETTI

---

---

#### **PARERE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA**

Consorzio di Bonifica Tevere-Nera – Deliberazione n. 71 del 22/12/2021

Il Direttore Dott.ssa Carla Pagliari, vista la proposta in oggetto n. 76 del 21/12/2021, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Amministrativa della stessa.

Terni, lì 22/12/2021

IL DIRETTORE  
F.TO Dott.ssa CARLA PAGLIARI

---

---