



**DETERMINA DIRIGENZIALE  
Reg. Gen. n. 137 del 17/10/2022  
Proposta n. 149 del 14/10/2022**

**OGGETTO:** Lavori di manutenzione straordinaria fosso La Sargiola in comune di Polino. Affidamento rilievi topografici tratto oggetto di intervento al Geom. Andrea Bassetti. Importo complessivo euro 704,55.

**IL DIRETTORE**

**PREMESSO CHE**

l'Impresa IMPRESA FRATELLI TOPO SRL è aggiudicataria dei lavori in oggetto come disposto con atto consortile n. 113 del 08/09/2022;

i lavori sono stati sospesi dal Direttore dei Lavori Geom. Carlo Trappetti nel gennaio 2022 a motivo delle condizioni ambientali critiche, che non consentivano la corretta esecuzione degli stessi, sospensione cui non è conseguita la ripresa nell'aprile scorso a causa dell'impossibilità di accedere al cantiere in quanto l'unico accesso utile è stato considerevolmente ridotto dalla presenza di un ponteggio su abitazione privata;

è stata nel frattempo redatta dal Direttore dei lavori una perizia di variante approvata con atto consortile n. 90 del 03/08/2022;

in base agli accordi intercorsi con il comune di Polino, il suddetto ponteggio doveva essere rimosso entro il 9 settembre u.s.;

il Comune di Polino ha dato comunicazione della rimozione del ponteggio, e quindi della possibilità di accesso al cantiere, in data 16 settembre u.s. contestualmente ad un sopralluogo congiunto esperito con la Regione Umbria e con il Consorzio;

**CONSIDERATO CHE**

inoltre, a seguito degli eventi di pioggia che hanno interessato il comprensorio consortile nella settimana antecedente il sopralluogo del 16 settembre, si è verificato lo scivolamento di grosse quantità di inerti nel tratto interessato dai lavori;

il verificarsi del suddetto evento ha inficiato i lavori già eseguiti dall'impresa Fratelli Topo srl e per tale motivo è stato eseguito un ulteriore sopralluogo in data 26 settembre u.s.;

l'Impresa ha rimesso al Consorzio un preventivo di spesa, prot. cons. n. 8981, di € 67.890,00 oltre iva per la rimozione di 3000 mc di materiale inerte alluvionale;

si rende necessario stimare con maggiore precisione la quantità di materiale inerte da allontanare dal cantiere nei modi di legge;

la suddetta valutazione è possibile mediante un rilievo topografico di dettaglio dello stato attuale dei luoghi da sovrapporre alla situazione al momento dell'esecuzione dei lavori;

prima della consegna dei lavori all'Impresa Fratelli Topo srl, si era verificata la stessa situazione di interrimento dell'alveo a seguito della presenza di materiale inerte trascinato per effetto delle piogge occorse e gli interventi erano stati eseguiti per conto del Consorzio dall'Impresa Diomedes srl, come disposto con atto consortile n. 90 del 21/07/2021;

a fine lavori l'Impresa Diomedes srl aveva restituito un rilievo del tratto di alveo oggetto dei lavori in argomento a firma del Geom. Andrea Bassetti di Narni (TR);

tenuto conto della disponibilità dei dati e del configurarsi delle condizioni per un affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. n. 50/2016 e della disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 c. 2 lett. a) della Legge n. 120 dell'11 settembre 2020 (Decreto semplificazioni), l'Area tecnica ha contattato il Geom. Andrea Bassetti che, rendendosi immediatamente disponibile all'esecuzione del rilievo, ha rimesso un preventivo di spesa, prot. cons. n. 9331 del 13/10/2022 (agli atti del Consorzio), di € 550,00 oltre oneri di legge ed IVA per complessivi € 704,55;

si rende urgente la quantificazione del suddetto materiale alluvionale presente in cantiere e da allontanare sia ai fini del corretto proseguo dei lavori a cura dell'Impresa Fratelli Topo srl che di una richiesta di rimborso dei lavori in argomento alla Regione Umbria;

la spesa complessiva di € 704,55 viene posta a carico del Consorzio e sarà rendicontata tra le spese generali del finanziamento disposto per gli interventi in oggetto;

#### VISTI

la delibera n.114 del 30/05/2018 recante approvazione di funzioni e responsabilità per il Direttore del Consorzio a termini della L.R. n.30/2004 e smi e del vigente Statuto Consortile, inerente la separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e quelle gestionali del Consorzio;

il documento istruttorio sotto riportato (n. 149 del 14/10/2022), contenente i pareri in ordine alla Regolarità Tecnica, Contabile ed Amministrativa in esso espressi;

#### DETERMINA

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di autorizzare l'affidamento al GEOM. ANDREA BASSETTI con sede in XXXXXXXXXXXXXXXX P.IVA XXXXXXXXXXXXXXXX dell'incarico di esecuzione di un rilievo topografico di dettaglio del tratto del fosso La Sargiola in comune di Polino oggetto dei lavori in oggetto per l'importo complessivo di €

704,55 comprensivo di cassa previdenziale ed iva - CIG: ZAD382350F;

di impegnare a carico del Consorzio l'importo complessivo di € 704,55 per il rilievo di cui al punto precedente;

di autorizzare la corresponsione al GEOM. ANDREA BASSETTI con sede in XXXXXXXXXXXXXXXX - P.IVA XXXXXXXXXXXXXXXX, previa presentazione di regolari fatture mediante accredito sul c/c bancario IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXX, dedicato alle commesse pubbliche nel rispetto della L. n. 136/2010 e smi sulla tracciabilità dei flussi finanziari (CIG): ZAD382350F;

di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

F.TO IL DIRETTORE  
Dr.ssa Carla Pagliari

**CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE NERA**  
(L.R. Umbria n.30/2004)

**DOCUMENTO ISTRUTTORIO**  
Proposta n. 149 del 14/10/2022

ATTO N. 137 DEL 17/10/2022

**OGGETTO:** Lavori di manutenzione straordinaria fosso La Sargiola in comune di Polino. Affidamento rilievi topografici tratto oggetto di intervento al Geom. Andrea Bassetti. Importo complessivo euro 704,55.

**PREMESSO CHE**

l'Impresa IMPRESA FRATELLI TOPO SRL È aggiudicataria dei lavori in oggetto come disposto con atto consortile n. 113 del 08/09/2022;

i lavori sono stati sospesi dal Direttore dei Lavori Geom. Carlo Trappetti nel gennaio 2022 a motivo delle condizioni ambientali critiche, che non consentivano la corretta esecuzione degli stessi, sospensione cui non è conseguita la ripresa nell'aprile scorso a causa dell'impossibilità di accedere al cantiere in quanto l'unico accesso utile è stato considerevolmente ridotto dalla presenza di un ponteggio su abitazione privata;

è stata nel frattempo redatta dal Direttore dei lavori una perizia di variante approvata con atto consortile n. 90 del 03/08/2022;

in base agli accordi intercorsi con il comune di Polino, il suddetto ponteggio doveva essere rimosso entro il 9 settembre u.s.;

il Comune di Polino ha dato comunicazione della rimozione del ponteggio, e quindi della possibilità di accesso al cantiere, in data 16 settembre u.s. contestualmente ad un sopralluogo congiunto esperito con la Regione Umbria e con il Consorzio;

inoltre, a seguito degli eventi di pioggia che hanno interessato il comprensorio consortile nella settimana antecedente il sopralluogo del 16 settembre, si è verificato lo scivolamento di grosse quantità di inerti nel tratto interessato dai lavori;

il verificarsi del suddetto evento ha inficiato i lavori già eseguiti dall'impresa Fratelli Topo srl e per tale motivo è stato eseguito un ulteriore sopralluogo in data 26 settembre u.s.;

l'Impresa ha rimesso al Consorzio un preventivo di spesa, prot. cons. n. 8981, di € 67.890,00 oltre iva per la rimozione di 3000 mc di materiale inerte alluvionale;

**CONSIDERATO CHE**

si rende necessario stimare con maggiore precisione la quantità di materiale inerte da allontanare dal cantiere nei modi di legge;

la suddetta valutazione è possibile mediante un rilievo topografico di dettaglio dello stato attuale dei luoghi da sovrapporre alla situazione al momento dell'esecuzione dei lavori;

prima della consegna dei lavori all'Impresa Fratelli Topo srl, si era verificata la stessa situazione di interrimento dell'alveo a seguito della presenza di materiale inerte trascinato per effetto delle piogge occorse e gli interventi erano stati eseguiti per conto del Consorzio dall'Impresa Diomedes srl, come disposto con atto consortile n. 90 del 21/07/2021;

a fine lavori l'Impresa Diomedes srl aveva restituito un rilievo del tratto di alveo oggetto dei lavori in argomento a firma del Geom. Andrea Bassetti di Narni (TR);

tenuto conto della disponibilità dei dati e del configurarsi delle condizioni per un affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. n. 50/2016 e della disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 c. 2 lett. a) della Legge n. 120 dell'11 settembre 2020 (Decreto semplificazioni), l'Area tecnica ha contattato il Geom. Andrea Bassetti che, rendendosi immediatamente disponibile all'esecuzione del rilievo, ha rimesso un preventivo di spesa, prot. cons. n. 9331 del 13/10/2022 (agli atti del Consorzio), di € 550,00 oltre oneri di legge ed IVA per complessivi € 704,55;

#### PRESO ATTO CHE

si rende urgente la quantificazione del suddetto materiale alluvionale presente in cantiere da allontanare sia ai fini del corretto proseguo dei lavori a cura dell'Impresa Fratelli Topo srl che di una richiesta di rimborso dei lavori in argomento alla Regione Umbria;

la spesa complessiva di € 704,55 viene posta a carico del Consorzio e sarà rendicontata tra le spese generali del finanziamento disposto per gli interventi in oggetto;

#### VISTA

la delibera n. 114 del 30/05/2018 recante approvazione di funzioni e responsabilità per il direttore del Consorzio a termini della L.R. n.30/2004 e s.m.i. e del vigente Statuto Consortile, inerente la separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e quelle gestionali del Consorzio;

tutto ciò premesso e considerato si **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE** affinché il Direttore possa approvare con apposita Determina la presente proposta.

L'ISTRUTTORE: **F.TO** Ing. Barbara Leli

---

---

### ***PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA***

Vista la proposta in oggetto, (n. 149 del 14/10/2022) si esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità Tecnica della stessa.

Terni, lì 14/10/2022

F.TO IL RESPONSABILE  
ING. BARBARA LELI

---

---

### **ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA**

Ai sensi dell'art.16 c.2 del vigente regolamento di contabilità approvato con DGR Umbria n.510 del 7-02-1994

**Vista** la proposta in oggetto, (n. 149 del 14/10/2022) si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura di spesa, e si **IMPUTA**:

La spesa relativa di € 704,55 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:  
Cap. 040130 (Esercizio 2022) - Impegno n. 571

Terni, lì 14/10/2022

F.TO IL RESPONSABILE  
RAG. MASSIMO TROMBETTI

---

---

Il Direttore Dott.ssa Carla Pagliari, vista la proposta in oggetto, esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla Regolarità Amministrativa della stessa.

Terni, lì 17/10/2022

F.TO IL DIRETTORE  
Dott.ssa CARLA PAGLIARI