

Registro delibere del Consiglio di Amministrazione ORIGINALE N. 147

OGGETTO: Lavori di sistemazione idraulica del Fosso di Stroncone in Comune di Terni, 1 Stralcio - Perizia di completamento 1 lotto. CUP B44B13000320007 CIG 8271613EF8. Approvazione perizia di assestamento e impegno all'ATI - NOVEDIL srl - S.I.E.M. srl per complessivi € 4.500,26 oltre IVA

L'anno 2022 il giorno 12 del mese di DICEMBRE alle ore 18:00, in seconda convocazione, a seguito di appositi inviti diramati dal Presidente con PEC in data 07/12/2022 Prot. n. 10796, si è riunito il Consiglio di Amministrazione.

Risultano:

		Presente/Assente
DR. MANNI MASSIMO	Presidente del C.d.A	Presente
MALVETANI GIUSEPPE	Vice Presidente del C.d.A	Presente
MONTORI MORENO	Componente del C.d.A	Assente
CIARDO GIOVANNI	Componente del C.d.A	Presente
TAMBURINI SERGIO	Componente del C.d.A	Presente
ROMOLI ALESSANDRO	Componente del C.d.A	Assente
MONTANI GIOVANNI	Componente del C.d.A	Presente
REGIONE LAZIO PRESIDENTE GIUNTA O SUO DELEGATO	Componente del C.d.A	Assente

Assiste il Presidente della riunione, il Direttore DR.SSA CARLA PAGLIARI
 Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza DR. MASSIMO MANNI nella sua qualità di Presidente ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: Lavori di sistemazione idraulica del Fosso di Stroncone in Comune di Terni, 1 Stralcio - Perizia di completamento 1 lotto. CUP B44B13000320007 CIG 8271613EF8. Approvazione perizia di assestamento e impegno all'ATI - NOVEDIL srl - S.I.E.M. srl per complessivi euro 4.500,26 oltre IVA.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la Delibera di CDA n. 64 del 25/05/2020 con la quale veniva preso atto dell'aggiudicazione definitiva efficace dei lavori di sistemazione idraulica del Fosso di Stroncone in Comune di Terni, 1° stralcio – Perizia di completamento – 1° lotto - Aggiudicazione mediante PROCEDURA NEGOZIATA all' ATI - NOVEDIL srl - S.I.E.M. srl. con sede in Via Maestri del Lavoro, 24/B – 05100 Terni così come attestato dal verbale di gara in data 13/05/2020;

AVUTO PRESENTE CHE il contratto con l'ATI aggiudicataria è stato sottoscritto in data 24/06/2020;

VISTA la Perizia di Variante dei lavori in argomento redatta in data 22/01/2021 dal Direttore dei Lavori Ing. Francesco Longarini, per un importo complessivo dei lavori di € 391.996,53 oltre IVA approvata con deliberazione consortile n. 42 del 25/03/2021;

CONSIDERATO CHE i lavori sono stati ultimati in data 4/03/2021 seppure modeste opere di completamento siano state realizzate solo ad aprile 2022, ossia successivamente all'ultimazione dei ripristini dei sottoservizi da parte della Soc. Telecom S.p.a.;

ATTESO CHE in fase di elaborazione della contabilità finale, il Direttore dei Lavori, Ing. Francesco Longarini, ha rilevato un errore in fase di redazione del computo metrico allegato alla suddetta Perizia di Variante redatta in data 22/01/2022;

RITENUTO necessario, ai fini dell'esatta contabilizzazione delle lavorazioni eseguite dall'ATI - NOVEDIL srl - S.I.E.M. srl, aggiornare il suddetto computo metrico e, di conseguenza, il quadro economico riepilogativo di spesa;

VISTA la nota del 5/12/2022 (inoltrata con mail in data 06/12/2022) con la quale l'Ing. Longarini Francesco ha trasmesso al Consorzio la Perizia di assestamento dei "Lavori di sistemazione idraulica del Fosso di Stroncone in Comune di Terni, 1 Stralcio - Perizia di completamento 1 lotto";

VISTA la Perizia di assestamento redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Francesco Longarini in data 30/11/2022, per l'importo complessivo dei lavori di € 396.496,79 oltre IVA, secondo quanto specificato nel quadro economico riportato nel documento istruttorio;

ATTESO CHE, conseguentemente alla suddetta Perizia di assestamento, tenuto conto dell'aumento dei lavori per € 4.500,26, è necessario incrementare il corrispettivo spettante all'ATI -
Consorzio di Bonifica Tevere-Nera – Deliberazione n. 147 del 12/12/2022

NOVEDIL srl - S.I.E.M. srl.;

CONSIDERATO che i lavori sono stati ultimati, non si ritiene necessario sottoscrivere un atto di sottomissione con impegni e pattuizioni tra il Consorzio e l'ATI - NOVEDIL srl - S.I.E.M. srl;

RITENUTO di dover approvare la suddetta Perizia di assestamento al fine di completare la contabilità dei lavori realizzati dall'ATI - NOVEDIL srl - S.I.E.M. srl;

CONSIDERATO CHE, la maggiore spesa da impegnare a favore dell'ATI - NOVEDIL srl - S.I.E.M. srl con sede in Via Maestri del Lavoro, 24/B – 05100 Terni, di complessivi € 5.490,32, viene posta a carico del Consorzio;

VISTO il documento istruttorio sotto riportato (n. 187 del 07/12/2022), contenente i pareri in ordine alla Regolarità Tecnica, Contabile ed Amministrativa in esso espressi;

A TERMINE dell'art. 23 dello Statuto consorziale vigente;

CON l'assistenza del Direttore dell'Ente;

All'unanimità di voti

d e l i b e r a

- 1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di approvare la Perizia di assestamento redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Francesco Longarini in data 30/11/2022, per l'importo complessivo dei lavori di € 396.496,79 oltre IVA;
- 3) di prendere atto che la suddetta Perizia ha comportato un aumento del corrispettivo spettante all'ATI - NOVEDIL srl - S.I.E.M. srl. per €4.500,26 oltre IVA 22%;
- 4) di autorizzare la corresponsione all'ATI - NOVEDIL S.R.L. - S.I.E.M. S.R.L. con sede in Via Maestri del Lavoro, 24/B – 05100 Terni P.I. xxxxxxxxxxxxxxxx previa redazione dei certificati di pagamento secondo le modalità previste dal capitolato di appalto, nei limiti dell'importo aggiuntivo contrattuale pari ad **€ 5.490,32 IVA 22% compresa**, mediante mandato con accredito su uno dei c/c bancari dedicati di seguito riportati:
 - **Monte dei Paschi di Siena** Agenzia Sede centrale Corso Tacito n. 40 Terni - Codice IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxx codici di ricontro: ABI: xxxxxx CAB: xxxxxx CIN: xxxxxx;
 - **UNICREDIT BANCA** Agenzia di Maratta via Euclide n. 11 Terni - Codice IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxx codici di riscontro: ABI: xxxxxx CAB: xxxxxx CIN: xxxxxx;

- **Banco DESIO** Agenzia di Sabbione Codice IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxx codici di riscontro: ABI: xxxxxx CAB: xxxxxx CIN: xxxxxx;
- **Banco DESIO** Agenzia di Sabbione Codice IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxx codici di riscontro: ABI: xxxxxx CAB: xxxxxx CIN: xxxxxx;
- **Banco DESIO** Agenzia di Sabbione Codice IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxcodici di riscontro: ABI: xxxxxx CAB: xxxxxx CIN: xxxxxx;
- **BCC Umbria Credito Cooperativo** Filiale di Gabelletta Terni Codice IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxx codici di riscontro: ABI: xxxxxx CAB: xxxxxx CIN: xxxxxx con l'indicazione dei seguenti codici Codice identificativo gara CIG 8271613EF8 Codice unico di progetto CUP B44B13000320007.

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
F.to DR. MASSIMO MANNI

IL SEGRETARIO
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Consorzio per 15 giorni consecutivi dal 13/12/2022 al 27/12/2022 ai sensi della normativa vigente.

Lì 13/12/2022

IL DIRETTORE
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI

CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE NERA

(L.R. Umbria n.30/2004)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Proposta n. 187 del 07/12/2022

OGGETTO: Lavori di sistemazione idraulica del Fosso di Stroncone in Comune di Terni, 1 Stralcio - Perizia di completamento 1 lotto. CUP B44B13000320007 CIG 8271613EF8. Approvazione perizia di assestamento e impegno all'ATI - NOVEDIL srl - S.I.E.M. srl per complessivi euro 4.500,26 oltre IVA.

VISTI

la Delibera di CDA n. 64 del 25/05/2020 con la quale veniva preso atto dell'aggiudicazione definitiva efficace dei lavori di sistemazione idraulica del Fosso di Stroncone in Comune di Terni, 1° stralcio – Perizia di completamento – 1° lotto - Aggiudicazione mediante PROCEDURA NEGOZIATA all' ATI - NOVEDIL srl - S.I.E.M. srl. con sede in Via Maestri del Lavoro, 24/B – 05100 Terni così come attestato dal verbale di gara in data 13/05/2020;

il contratto stipulato con l'ATI aggiudicataria in data 24/06/2020;

la Perizia di Variante redatta in data 22/01/2021 dal Direttore dei Lavori Ing. Francesco Longarini, per un importo complessivo di € 391.996,53 oltre IVA approvata con deliberazione consortile n. 42 del 25/03/2021;

CONSIDERATO CHE

i lavori sono stati ultimati in data 4/03/2021 seppure modeste opere di completamento siano state realizzate solo ad aprile 2022, ossia successivamente all'ultimazione dei ripristini dei sottoservizi da parte della Soc. Telecom S.p.a.;

in fase di elaborazione della contabilità finale, il Direttore dei Lavori, Ing. Francesco Longarini, ha rilevato un errore in fase di redazione del computo metrico allegato alla suddetta Perizia di Variante redatta in data 22/01/2022;

si ritiene necessario, ai fini dell'esatta contabilizzazione delle lavorazioni eseguite dall'ATI - NOVEDIL srl - S.I.E.M. srl, aggiornare il suddetto computo metrico e, di conseguenza, il quadro economico riepilogativo di spesa;

con nota del 5/12/2022 (inoltrata con mail in data 06/12/2022) l'Ing. Longarini Francesco ha trasmesso al Consorzio la Perizia di assestamento dei "Lavori di sistemazione idraulica del Fosso di Stroncone in Comune di Terni, 1 Stralcio - Perizia di completamento 1 lotto";

VISTA

Consorzio di Bonifica Tevere-Nera – Deliberazione n. 147 del 12/12/2022

la Perizia di assestamento redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Francesco Longarini in data 30/11/2022, per l'importo complessivo dei lavori di € 396.496,79 oltre IVA, secondo quanto specificato nel quadro economico di seguito riportato;

1 - Totale lavori	€	472 803,21
2 - Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	15 824,88
Sommano Importo Lavori (A)	€	488 628,09
3- Ulteriori somme non soggette a ribasso		
a. Oneri della sicurezza	€	11 100,60
b. Costo della manodopera per lavori	€	110 859,88
Sommano	€	121 960,48
4 - Importo Lavori a base d'asta	€	350 842,73
Ribasso 26,26%	€	92 131,30
	€	258 711,43
Somme non soggette a ribasso	€	137 785,36
Totale lavori di completamento I Lotto	€	396 496,79

PRESO ATTO CHE

conseguentemente alla suddetta Perizia di assestamento, tenuto conto dell'aumento dei lavori per € 4.500,26, è necessario incrementare il corrispettivo spettante all'ATI - NOVEDIL srl - S.I.E.M. srl;

essendo i lavori conclusi, non si ritiene necessario sottoscrivere un atto di sottomissione con impegni e pattuizioni tra il Consorzio e l'ATI - NOVEDIL srl - S.I.E.M. srl;

si rende necessario approvare la suddetta Perizia di assestamento al fine di completare la contabilità dei lavori realizzati dall'ATI - NOVEDIL srl - S.I.E.M. srl;

l'impegno aggiuntivo, per complessivi € 5.490,32 iva compresa, a favore dell'ATI - NOVEDIL srl - S.I.E.M. srl con sede in Via Maestri del Lavoro, 24/B – 05100 Terni, viene posto a carico del Consorzio;

Tutto ciò premesso e considerato si ESPRIME PARERE FAVOREVOLE affinché il C.d.A. possa approvare con apposita deliberazione la presente proposta.

L'ISTRUTTORE: F.to Ing. Barbara Leli

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

OGGETTO: Lavori di sistemazione idraulica del Fosso di Stroncone in Comune di Terni, 1 Stralcio - Perizia di completamento 1 lotto. CUP B44B13000320007 CIG 8271613EF8. Approvazione perizia di assestamento e impegno all'ATI - NOVEDIL srl - S.I.E.M. srl per complessivi € 4.500,26 oltre IVA

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Vista la proposta in oggetto (n. 187 del 07/12/2022) si esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità Tecnica della stessa.

Terni, lì 09/12/2022

IL RESPONSABILE
F.to ING. BARBARA LELI

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E
COPERTURA FINANZIARIA**

Ai sensi dell'art.16 c. 2 del vigente Regolamento di Contabilità approvato con DGR Umbria n. 510 del 07-02-1994;

Vista la proposta in oggetto (n. 187 del 07/12/2022) si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura di spesa, e si procede ad **IMPUTARE:**

La spesa relativa di € 5.490,32 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 040151 (Esercizio 2022) - Impegno n. 646

Terni, lì 12/12/2022

IL RESPONSABILE
F.to RAG. MASSIMO TROMBETTI

PARERE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il Direttore Dott.ssa Carla Pagliari, vista la proposta in oggetto n. 187 del 07/12/2022, esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla Regolarità Amministrativa della stessa.

Terni, lì 13/12/2022

IL DIRETTORE
F.to Dott.ssa CARLA PAGLIARI