



CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA

TERNI

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

Registro delibere del Consiglio di Amministrazione **ORIGINALE N. 171**

OGGETTO: Sistemazione idraulica del fosso di Stroncane in comune di Terni, I° stralcio esecutivo. Approvazione progetto dei lavori di ripristino del cantiere e messa in sicurezza.

L'anno 2017 il giorno 22 del mese di MAGGIO alle ore 17:30, in seconda convocazione, a seguito di appositi inviti diramati dal Presidente con e-mail in data 17/05/2017 Prot. n. 3286, si è riunito il Consiglio di Amministrazione.

Risultano:

		Presente/Assente
DR. MANNI MASSIMO	Presidente del C.d.A	Presente
MATTEUCCI ORTENZIO	Vice Presidente del C.d.A	Presente
VENTURI LEO	Componente del C.d.A	Presente
CIARDO GIOVANNI	Componente del C.d.A	Presente
TAMBURINI SERGIO	Componente del C.d.A	Presente
SILVERI PAOLO	Componente del C.d.A	Presente
BERNARDINI ANACLETO	Componente del C.d.A	Presente
REGIONE LAZIO PRESIDENTE GIUNTA O SUO DELEGATO	Componente del C.d.A	Assente

Assiste il Presidente, il Direttore, DR.SSA CARLA PAGLIARI
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il DR. MASSIMO MANNI nella sua qualità di Presidente ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente deliberazione:



CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA

TERNI

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

OGGETTO: Sistemazione idraulica del fosso di Stroncone in comune di Terni, I° stralcio esecutivo. Approvazione progetto dei lavori di ripristino del cantiere e messa in sicurezza.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la D.D. Regione Umbria n. 5020 in data 10/07/2013 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo di cui in oggetto redatto dalla Soc. CESECO INTERNATIONAL srl di Roma e finanziata la somma di € 929.622,42 per l'attuazione degli interventi in argomento;

VISTO il contratto sottoscritto in data 13/05/14 con l'impresa DICEARCO COSTRUZIONI srl con sede in Messina, aggiudicataria dei lavori in argomento per l'importo netto di € 619.965,40 oltre IVA;

VISTA la nota consortile n.4337 in data 22/06/16 con la quale si comunicava all'Impresa DICEARCO l'intenzione di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 108 del D.leg.vo n.50/2016 e contemporaneamente si invitava la medesima impresa alla redazione dello stato di consistenza dei lavori fino a quel momento eseguiti;

VISTA la recente delibera consortile n.121 in data 30/03/17 con la quale si rescindeva il suddetto contratto di appalto con la DICEARCO COSTRUZIONI srl dando mandato agli uffici consortili di prendere formalmente in consegna il cantiere;

VISTA la comunicazione all'Impresa della suddetta rescissione contrattuale con nota consortile n.2369 in data 07/04/17;

VISTO il recente accertamento tecnico contabile da parte del collaudatore, Ing. Renzo Tascini, con il quale si evidenziavano le difformità dei lavori rispetto a quelli in progetto, le manchevolezze ed i danni accertati alle proprietà private;

VISTO il progetto di "Ripristino del cantiere e messa in sicurezza" redatto dall'Area tecnica in data 02/05/17 per un importo lordo complessivo di € 48.563,38 IVA compresa;

ATTESO CHE nel suddetto progetto sono previsti alcuni lavori di completamento delle opere e di messa in sicurezza del cantiere dopo il lungo periodo di abbandono da parte dell'impresa appaltatrice ed in particolare:

- il ripristino del taglione di fondazione di un tratto di muro in destra come da progetto;
- la ricostruzione del magazzino di proprietà Sapora, crollato a margine dell'alveo, come in origine;
- la rimozione dei vari materiali di risulta lasciati dall'Impresa;
- il ripristino di piazzali, recinzioni, ecc. lasciati in abbandono dopo l'uso;
- il taglio della vegetazione e la rimozione del materiale alluvionale in alveo;
- opere varie di completamento e rifiniture varie.

RAVVISATA la necessità di affidare urgentemente i lavori di cui sopra ad idonea impresa mediante una breve indagine di mercato ai sensi dell'art.36 comma 2, lett.a) del D.Lgs n.50 in data 19/04/16;



CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA

TERNI

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

ATTESO CHE la spesa conseguente verrà posta a carico della Regione Umbria nell'ambito della D.D. di concessione succitata;

CONSIDERATO CHE è stato acquisito il parere favorevole "di tipo tecnico" dell'Ing. Barbara Leli nella sua qualità di Capo Settore;

CHE è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura di spesa del Rag. Danilo Peri nella sua qualità di Capo Settore;

CHE è stato acquisito il parere favorevole degli aspetti tecnici, di regolarità contabile e copertura di spesa, nonché della regolarità amministrativa della Dr.ssa Carla Pagliari nella qualità di Direttore;

A TERMINI dell'art. 20 dello Statuto consorziale vigente;

CON l'assistenza del Direttore dell'Ente;

A maggioranza di voti, con il voto contrario del consigliere Leo Venturi;

d e l i b e r a

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1. di approvare il progetto dei lavori di "Ripristino del cantiere e messa in sicurezza" redatto dall'Area tecnica del Consorzio in data 02/05/17 per un importo lordo complessivo di € 48.563,38 compresa IVA;
2. di dare mandato agli uffici consortili per l'affidamento dei lavori ad idonea impresa mediante espletamento di indagine di mercato ai sensi dell'art.36 comma 2, lett.a), del D.Leg.vo n.50 del 19/04/16;
3. di effettuare la pubblicazione del presente deliberato con la procedura di urgenza di cui all'art. 37 del vigente statuto del Consorzio, considerato che l'argomento riveste i caratteri dell'urgenza come indicato all'art. 23, comma 3, dello statuto stesso.

CT 164/2017

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
F.to DR. MASSIMO MANNI

IL SEGRETARIO
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI



CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA
TERNI

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio di questo Consorzio per 1 giorno il 23/05/2017 ai sensi della normativa vigente.

Lì 24/05/2017

IL DIRETTORE
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI
