



CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA

TERNI

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

Registro delibere del Consiglio di Amministrazione **ORIGINALE N. 269**

OGGETTO: Lavori urgenti sul fiume Nera e fosso Sordo comuni di Arrone, Montefranco, Ferentillo, Scheggino, S. Anatolia di Narco, Vallo di Nera e Norcia. Approvazione Perizia di Variante, Atto di Sottomissione. Affidamento lavori impresa Paesaggi Umbri s.r.l. Importo Euro 10.346,76 iva compresa.

L'anno 2017 il giorno 13 del mese di SETTEMBRE alle ore 17:00, in seconda convocazione, a seguito di appositi inviti diramati dal Presidente con e-mail e Raccomandata 1 al Consigliere Moreno Montori, in data 08/09/2017 Prot. n. 5221, si è riunito il Consiglio di Amministrazione.

Risultano:

		Presente/Assente
DR. MANNI MASSIMO	Presidente del C.d.A	Presente
MATTEUCCI ORTENZIO	Vice Presidente del C.d.A	Presente
MONTORI MORENO	Componente del C.d.A	Presente
CIARDO GIOVANNI	Componente del C.d.A	Presente
TAMBURINI SERGIO	Componente del C.d.A	Presente
SILVERI PAOLO	Componente del C.d.A	Presente
BERNARDINI ANACLETO	Componente del C.d.A	Assente
REGIONE LAZIO PRESIDENTE GIUNTA O SUO DELEGATO	Componente del C.d.A	Assente

Assiste il Presidente, il Direttore DR.SSA CARLA PAGLIARI
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il DR. MASSIMO MANNI nella sua qualità di Presidente ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente deliberazione:



CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA

TERNI

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

OGGETTO: Lavori urgenti sul fiume Nera e fosso Sordo nei comuni di Arrone, Montefranco, Ferentillo, Scheggino, S. Anatolia di Narco, Vallo di Nera e Norcia. Approvazione Perizia di Variante, Atto di Sottomissione. Affidamento lavori impresa Paesaggi Umbri s.r.l. Importo Euro 10.346,76 IVA compresa.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- VISTA** la nota n. 88879-2017 del 20/04/2017 con la quale la Regione dell'Umbria – Servizio Risorse Idriche e Rischio idraulico autorizzava il Consorzio ad eseguire i lavori di cui in oggetto;
- VISTO** il progetto esecutivo redatto dall'Area Tecnica del Consorzio in data 06/02/2017 dell'importo complessivo di € 70.999,99 ed approvato con provvedimento Consortile n. 147 del 10/05/2017;
- VISTA** la Delibera Consortile n. 197 del 26/06/2017 con la quale i lavori in argomento venivano affidati alla ditta Paesaggi Umbri s.r.l. con sede in Terni per un importo di € 43.701,99 oltre I.V.A.
- VISTA** la nota n. 4354 del 12/07/2017 con la quale il Consorzio chiedeva alla Regione dell'Umbria la possibilità di utilizzare le economie derivanti dal ribasso d'asta offerto in sede di gara dalla Ditta Paesaggi Umbri s.r.l., pari a lordi € 11.469,37, per eseguire ulteriori lavori lungo l'asta del fiume Nera in comune di Terni sulla base delle numerose segnalazioni di intervento pervenute al Consorzio durante i lavori;
- VISTA** la D.D. n. 7599 del 21/07/2017 con la quale la Regione dell'Umbria – Servizio Risorse Idriche e Rischio Idraulico ha preso atto del suddetto progetto, ne ha disposto il finanziamento per l'intero importo ed ha autorizzato il Consorzio a redigere la Perizia di Variante di cui al punto precedente;
- VISTA** la Perizia di Variante redatta dall' Area Tecnica del Consorzio in data 31/07/2017 per un importo complessivo di € 70.999,99;
- TENUTO CONTO CHE** la spesa complessiva dei lavori aggiuntivi di cui in perizia di Variante, al netto del ribasso applicato dall'impresa Paesaggi Umbri s.r.l. è di € 10.346,76 IVA compresa di cui € 8.480,95 (importo netto lavori) + € 1.865,81 (I.V.A. 22%);
- ATTESO CHE** la spesa è a carico della Regione dell'Umbria nell'ambito del finanziamento assentito con D.D. n. 7599 del 21/07/2017;



CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA

TERNI

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

CONSIDERATO CHE è stato acquisito il parere favorevole “di tipo tecnico” dell’Ing. Barbara Leli, nella sua qualità di Capo Settore;

CHE è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura di spesa del Rag. Danilo Peri nella sua qualità di Capo Settore;

CHE è stato acquisito il parere favorevole degli aspetti tecnici, di regolarità contabile e copertura di spesa, nonché della regolarità amministrativa della Dr.ssa Carla Pagliari nella qualità di Direttore;

A TERMINI dell’art. 20 dello Statuto consorziale vigente;

CON l’assistenza del Direttore dell’Ente;

A maggioranza di voti, con l’astensione del Consigliere Moreno Montori;

d e l i b e r a

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1. di approvare la Perizia di Variante dei lavori di cui in oggetto per l’importo complessivo di € 70.999,99;
2. di affidare i lavori aggiuntivi di cui in oggetto per un importo complessivo di € 10.346,76 compresa I.V.A. 22% all’impresa **Paesaggi Umbria s.r.l.** con sede in Terni p.iva n. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
3. di autorizzare la corresponsione all’impresa **Paesaggi Umbria s.r.l. con sede in Terni p.iva n. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**, previa presentazione dei certificati di pagamento in conto o a saldo, nei limiti dell’importo di € 10.346,76 I.V.A. compresa, mediante accredito sull’indicato c.c. dedicato alle commesse pubbliche IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx intestato all’impresa medesima;
4. di quantificare le spese generali dei lavori aggiuntivi di cui in perizia (10%) in € 917,82;
5. di quantificare l’incentivo per le funzioni tecniche relativo ai lavori di cui in perizia (2% dell’importo lordo progettato) in € 183,42;
6. di richiedere alla Regione dell’Umbria il finanziamento dei lavori aggiuntivi di cui in perizia per l’importo complessivo pari a € 11.469,37.

Me/263-2017



CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA

TERNI

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

D'IMPUTARE:

- A) La spesa relativa di € 10.346,76 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 040151 (Esercizio 2017) - Impegno n. 3896
-
-

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
F.to DR. MASSIMO MANNI

IL SEGRETARIO
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio di questo Consorzio per 15 giorni consecutivi dal 18/09/2017 al 02/10/2017 ai sensi della normativa vigente.

Lì 03/10/2017

IL DIRETTORE
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI
