



CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA

TERNI

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

Registro delibere del Consiglio di Amministrazione **ORIGINALE N. 15**

OGGETTO: Interventi di messa in sicurezza della città di Terni e zona industriale Terni Narni - III Stralcio 3 Lotto - CUP B43J13000660002. Impresa Angeli Agostino - approvazione Atto di Sottomissione e concordamento nuovi prezzi n. 2 ed impegno aggiuntivo per complessivi Euro 13.138,90.

L'anno 2018 il giorno 30 del mese di GENNAIO alle ore 18:30, in seconda convocazione, a seguito di appositi inviti diramati dal Presidente con e-mail e Raccomandata al Consigliere Moreno Montori, in data 25/01/2018 Prot. n. 453, si è riunito il Consiglio di Amministrazione.

Risultano:

		Presente/Assente
DR. MANNI MASSIMO	Presidente del C.d.A	Presente
MATTEUCCI ORTENZIO	Vice Presidente del C.d.A	Assente
MONTORI MORENO	Componente del C.d.A	Assente
CIARDO GIOVANNI	Componente del C.d.A	Presente
TAMBURINI SERGIO	Componente del C.d.A	Presente
SILVERI PAOLO	Componente del C.d.A	Assente
BERNARDINI ANACLETO	Componente del C.d.A	Presente
REGIONE LAZIO PRESIDENTE GIUNTA O SUO DELEGATO	Componente del C.d.A	Assente

Assiste il Presidente, il Direttore DR.SSA CARLA PAGLIARI
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il DR. MASSIMO MANNI nella sua qualità di Presidente ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente deliberazione:



CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA

TERNI

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

OGGETTO: Interventi di messa in sicurezza della città di Terni e zona industriale Terni Narni - III Stralcio 3° Lotto - CUP B43J13000660002. Impresa Angeli Agostino - approvazione Atto di Sottomissione e concordamento nuovi prezzi n. 2 ed impegno aggiuntivo per complessivi Euro 13.138,90.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la Determina Dirigenziale della Regione Umbria "Direzione Regionale Risorsa Umbra, Federalismo, Risorse Finanziarie e Strutturali - Servizio Risorse idriche e Rischio idraulico" n. 8098 del 03/11/2015 con la quale è stato preso atto del progetto esecutivo in data settembre 2015 e disposto il finanziamento di € 4.638.025,24 per l'esecuzione dei relativi lavori;

VISTA la Delibera Presidenziale n. 27 del 21/12/2015 con la quale veniva preso atto dell'aggiudicazione definitiva efficace dei lavori indicati in oggetto all'impresa ANGELI AGOSTINO di Badia Tedalda (AR) che ha offerto un ribasso del 33,734%;

VISTO il contratto sottoscritto in data 29/12/2015 con l'impresa ANGELI AGOSTINO ed il relativo provvedimento consortile n. 35 del 29/01/2016 di approvazione ed imputazione della spesa a favore dell'Impresa esecutrice;

CONSIDERATO CHE i lavori sono stati consegnati in data 08/02/2016;

CHE la Regione Umbria, con nota prot. cons. n. 7466 del 28/10/2016, ha comunicato al Consorzio che l'importo del finanziamento per l'intervento in argomento, a seguito dei tagli governativi operati con D.L. n. 66/2014 e ss.mm.ii., è stato ridefinito in € 4.291.087,24;

VISTA la Perizia di Variante n. 1 in data luglio 2017, approvata con atto consortile n. 254 del 31/07/2017, la cui presa d'atto da parte della Regione Umbria è avvenuta con Determinazione Dirigenziale n. 8544 del 24/08/2017;

ATTESO CHE a fronte della suddetta perizia di variante n. 1 l'Impresa Appaltatrice ha sottoscritto l'Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi n. 1 in data 29/08/2017;

VISTA la Perizia di Variante n. 2 redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Barbara Leli, in virtù della necessità di risolvere alcune problematiche riscontrate nell'esecuzione delle opere, per l'importo complessivo di € 4.291.087,24 in data 6 dicembre 2017 ed approvata con atto consortile n. 375 del 12/12/2017;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 14221 del 22/12/2017 con la quale la Regione Umbria ha preso atto della suddetta Perizia di Variante;



CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA

TERNI

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

VISTO lo Schema dell'Atto di Sottomissione e concordamento nuovi prezzi, allegato alla citata Perizia di Variante n. 2, dell'importo di € **10.769,59** pari al maggiore importo dei lavori, al netto del ribasso d'asta del 33,734%, sottoscritto dall'Impresa Angeli Agostino con cui si impegna ad eseguire i lavori alle stesse condizioni e prezzi di cui al contratto in data 29 dicembre 2015 con l'integrazione dei n. 10 nuovi prezzi riportati nell'allegato al suddetto schema;

AVUTO PRESENTE CHE l'Impresa Appaltatrice ha sottoscritto il conseguente atto in data 08/01/2018;

CONSIDERATO CHE la spesa da imputare per l'Atto di Sottomissione e concordamento nuovi prezzi n. 2 è pari a € 10.769,59 oltre Iva 22% ossia complessivi € **13.138,90**, spesa che viene posta a totale carico della Regione Umbria nell'ambito del finanziamento di cui alla D.D. n. 8098 del 03/11/2015;

CHE nel caso di specie, il Responsabile del Procedimento è il Geom. Paola Massarelli;

CONSIDERATO CHE è stato acquisito il parere favorevole "di tipo tecnico" dell'Ing. Barbara Leli, nella sua qualità di Capo Settore;

CHE è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura di spesa del Rag. Danilo Peri nella sua qualità di Capo Settore;

CHE è stato acquisito il parere favorevole degli aspetti tecnici, di regolarità contabile e copertura di spesa, nonché della regolarità amministrativa della Dr.ssa Carla Pagliari nella qualità di Direttore;

A TERMINI dell'art. 20 dello Statuto consorziale vigente;

CON l'assistenza del Direttore dell'Ente;

All'unanimità di voti;

d e l i b e r a

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1. di approvare l'Atto di Sottomissione e concordamento nuovi prezzi n. 2, conseguente alla redazione della perizia di variante n. 2, sottoscritto in data 08/01/2018 per l'importo complessivo dei lavori aggiuntivi di € **13.138,90**;



CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA

TERNI

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

2. di autorizzare la corresponsione all'impresa Costruzioni Angeli Agostino, con sede in Badia Tedalda (AR), Loc. Sastefano n. 41/A - C.F. e P.Iva xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, l'importo complessivo di € **13.138,90** mediante accredito sul c/c bancario codice IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx presso la banca **UBI Banca filiale di Novafeltria (RN)** – c/c bancario codice IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx PRESSO **Nuova Banca Etruria e del Lazio S.p.A.** filiale di Badia Tedalda (AR), con l'indicazione dei seguenti codici: Codice identificativo gara (CIG) 64439958E4 Codice unico di progetto (CUP) B43J13000660002;
3. di determinare nella misura del 10% la quota di spese generali riferibili all'importo netto dell'Atto di sottomissione, quantificandone l'ammontare in € **1.076,96**;
4. di richiedere alla Regione dell'Umbria, nell'ambito del finanziamento di cui alla D.D. n. 8098 del 03/11/2015, il rimborso complessivo di € **14.215,86** comprensivo di Iva e Spese Generali attinenti ai precedenti punti 2 e 3.

BL 8/2018

D'IMPUTARE:

- A) La spesa relativa di € 13.138,90 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 130367 (Esercizio 2018) - Impegno n. 93
 - B) l'impegno relativo alle SPESE GENERALI, quantificate al punto precedente, in € 1.076,96 al capitolo di bilancio dell'esercizio in corso, di seguito riportato, che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 130367 (Esercizio 2018) - Impegno n. 94
 - C) l'accertamento di € 14.215,86 di cui al precedente punto al capitolo di bilancio dell'esercizio in corso - PARTE ENTRATE - di seguito riportato e precisamente:
Cap.090367 (Esercizio 2018) - Accertamento n. 12
-
-

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
F.to DR. MASSIMO MANNI

IL SEGRETARIO
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI



CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA
TERNI

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio di questo Consorzio per 15 giorni consecutivi dal 10/02/2018 al 24/02/2018 ai sensi della normativa vigente.

Lì 25/02/2018

IL DIRETTORE
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI
