



## CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA TERNI

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

### Registro delibere del Consiglio di Amministrazione **ORIGINALE N. 210**

**OGGETTO:** Interventi di messa in sicurezza della città di Terni e zona industriale Terni-Narni III Stralcio 3 lotto. Presa d'atto delle n. 5 relazioni riservate del Direttore dei Lavori, del parere del Collaudatore e della relazione finale del RUP in ordine alle riserve apposte dall'Impresa appaltatrice Angeli Agostino.

**L'anno 2018 il giorno 13 del mese di SETTEMBRE** alle ore 18:30, in seconda convocazione, a seguito di appositi inviti diramati dal Presidente con e-mail in data 07/09/2018 Prot. n. 7109, si è riunito con urgenza il Consiglio di Amministrazione.

Risultano:

		Presente/Assente
DR. MANNI MASSIMO	Presidente del C.d.A	Presente
MATTEUCCI ORTENZIO	Vice Presidente del C.d.A	Presente
MONTORI MORENO	Componente del C.d.A	Assente
CIARDO GIOVANNI	Componente del C.d.A	Assente
TAMBURINI SERGIO	Componente del C.d.A	Presente
SILVERI PAOLO	Componente del C.d.A	Assente
BERNARDINI ANACLETO	Componente del C.d.A	Presente
REGIONE LAZIO PRESIDENTE GIUNTA O SUO DELEGATO	Componente del C.d.A	Assente

Assiste il Presidente della riunione, il Direttore DR.SSA CARLA PAGLIARI  
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza DR. MASSIMO MANNI nella sua qualità di Presidente ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente deliberazione:



## CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA TERNI

---

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

**OGGETTO:** Interventi di messa in sicurezza della città di Terni e zona industriale Terni-Narni III Stralcio 3° lotto. Presa d'atto delle n. 5 relazioni riservate del Direttore dei Lavori, del parere del Collaudatore e della relazione finale del RUP in ordine alle riserve dell'Impresa appaltatrice Angeli Agostino.

### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**VISTA** la Determina Dirigenziale della Regione Umbria Direzione Regionale Risorsa Umbra, Federalismo, Risorse Finanziarie e Strutturali - Servizio Risorse idriche e Rischio idraulico n. 8098 del 03/11/2015 con la quale è stato preso atto del progetto esecutivo in data settembre 2015 e disposto il finanziamento di € 4.638.025,24 per l'esecuzione dei relativi lavori;

**VISTA** la Delibera Presidenziale n. 27 del 21/12/2015 con la quale veniva preso atto dell'aggiudicazione definitiva efficace dei lavori indicati in oggetto all'impresa ANGELI AGOSTINO di Badia Tedalda (AR) che ha offerto un ribasso del 33,734%;

**VISTO** il contratto sottoscritto in data 29/12/2015 con l'impresa ANGELI AGOSTINO ed il relativo provvedimento consortile n. 35 del 29/01/2016 di approvazione ed imputazione della spesa a favore dell'Impresa esecutrice;

**ATTESO CHE** i lavori sono stati consegnati dal Direttore dei medesimi Ing. Barbara Leli in data 08/02/2016;

**VISTA** la delibera consortile n. 254 del 31/07/2017 di approvazione della perizia di variante n. 1 in data luglio 2017 relativa agli interventi di cui in oggetto per l'importo complessivo di € 4.291.087,24;

**AVUTO PRESENTE CHE** la Regione Umbria ha preso atto della suddetta variante con D.D. n. 8544 del 24/08/2017;

**VISTA** la delibera consortile n. 375 del 12/12/2017 di approvazione della perizia di variante n. 2 in data 6 dicembre 2017 relativa agli interventi di cui in oggetto per l'importo complessivo di € 4.291.087,24;

**CONSIDERATO CHE** la Regione Umbria ha preso atto della suddetta variante con D.D. n. 14221 del 22/12/2017;

**CHE** i lavori sono stati ultimati, secondo il termine contrattuale, in data 30/03/2018;



## CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA TERNI

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

- TENUTO CONTO** delle relazioni riservate n. 1,2,3 e 4 del Direttore dei Lavori trasmesse al RUP Geom. Paola Massarelli e del parere legale dell'Avv. G. Ranalli in data 13/04/2018, agli atti dell'Ente, in ordine alle riserve formulate dall'Impresa;
- VISTA** la delibera consortile n. 109 del 21/05/2018 con cui è stato dato mandato al Presidente per verificare la possibilità di addivenire ad un accordo bonario con l'Impresa appaltatrice, in relazione all'iscrizione negli atti contabili, fino al 16/05/2018, di riserve per l'importo complessivo di € 2.574.315,63;
- PRESO ATTO CHE** nella riunione svoltasi in data 12/06/2018 presso la sede del Consorzio, per il fine di cui sopra, l'Impresa ha, per mezzo del suo procuratore, rifiutato la proposta del Presidente, formulata sulla base delle considerazioni svolte dal RUP;
- ATTESO CHE**, con Delibera consortile n. 150 del 28/06/2018, è stato preso atto della contabilità finale e dei certificati di collaudo statico e tecnico-amministrativo redatti dal collaudatore Ing. Mauro Fabbri;
- CHE** l'Impresa Angeli Agostino, in data 18/07/2018, ha esplicitato le riserve iscritte nella contabilità finale e nel certificato di collaudo tecnico-amministrativo, per un importo complessivo di € 3.574.613,14;
- VISTE** la relazione riservata n. 5 del Direttore dei Lavori al RUP in data 21/07/2018 ed il parere del Collaudatore in data 04/09/2018 in ordine alle riserve esplicitate dall'Impresa;
- VISTA** la relazione riservata finale del RUP in data 05/09/2018, dalla quale risulta l'inammissibilità di tutte le pretese avanzate dall'impresa Angeli Agostino;
- CONSIDERATO CHE** è stato acquisito il parere favorevole "di tipo tecnico" dell'Ing. Barbara Leli, nella sua qualità di Capo Settore;
- CHE** è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura di spesa del Rag. Danilo Peri nella sua qualità di Capo Settore;
- CHE** è stato acquisito il parere favorevole degli aspetti tecnici, di regolarità contabile e copertura di spesa, nonché della regolarità amministrativa della Dr.ssa Carla Pagliari nella qualità di Direttore;
- A TERMINI** dell'art. 20 dello Statuto consorziale vigente;
- CON** l'assistenza del Direttore dell'Ente;
- All'unanimità di voti;**



**CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA**  
**TERNI**

---

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

**d e l i b e r a**

**le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;**

1. di prendere atto delle n. 5 relazioni riservate, trasmesse al RUP, con le quali il Direttore dei Lavori ha dichiarato non ammissibili tutte le riserve iscritte negli atti contabili dall'Impresa Angeli Agostino;
2. di prendere atto della relazione riservata in data 04/09/2018 del Collaudatore Statico e Tecnico-amministrativo Ing. Mauro Fabbri, trasmessa al RUP, nella quale si dichiara che non possono essere soddisfatte le richieste economiche avanzate dall'Impresa;
3. di prendere atto della relazione finale del RUP in data 05/09/2018 dalla quale risulta l'inammissibilità di tutte le pretese avanzate dall'impresa Angeli Agostino;
4. di dare mandato agli Uffici consortili preposti, qualora l'Impresa Angeli Agostino proceda attraverso le vie giudiziali contro il Consorzio, di attivarsi per quanto di competenza per la difesa dell'Ente.

PM/ 2018

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE  
F.to DR. MASSIMO MANNI

IL SEGRETARIO  
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Consorzio per 15 giorni consecutivi dal 21/09/2018 al 05/10/2018 ai sensi della normativa vigente.

Lì 06/10/2018

IL DIRETTORE  
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI

---