



**CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA**  
**TERNI**

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

**Registro delibere del Consiglio di Amministrazione ORIGINALE N. 47**

**OGGETTO:** Sistemazione idraulica fosso di Stroncone in comune di Terni, 1 Stralcio esecutivo perizia di variante n.3. Mandato al Presidente per l'approvazione della medesima.

**L'anno 2019 il giorno 27 del mese di MARZO** alle ore 17:30, in seconda convocazione, a seguito di appositi inviti diramati dal Presidente con e-mail in data 22/03/2019 Prot. n. 2656, si è riunito il Consiglio di Amministrazione.

Risultano:

|  |                           | Presente/Assente |
|--|---------------------------|------------------|
| DR. MANNI MASSIMO                                    | Presidente del C.d.A      | Presente         |
| MATTEUCCI ORTENZIO                                   | Vice Presidente del C.d.A | Presente         |
| MONTORI MORENO                                       | Componente del C.d.A      | Presente         |
| CIARDO GIOVANNI                                      | Componente del C.d.A      | Presente         |
| TAMBURINI SERGIO                                     | Componente del C.d.A      | Presente         |
| SILVERI PAOLO  | Componente del C.d.A      | Assente          |
| BERNARDINI ANACLETO                                  | Componente del C.d.A      | Assente          |
| REGIONE LAZIO<br>PRESIDENTE GIUNTA O<br>SUO DELEGATO | Componente del C.d.A      | Assente          |

Assiste il Presidente della riunione, il Direttore DR.SSA CARLA PAGLIARI  
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza DR. MASSIMO MANNI nella sua qualità di Presidente ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente deliberazione:



## CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA TERNI

---

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

**OGGETTO:** Sistemazione idraulica fosso di Stroncone in comune di Terni, 1 Stralcio esecutivo perizia di variante n.3. Mandato al Presidente per l'approvazione della medesima.

### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**VISTA** la nota consortile n. 8362 in data 23/10/2018, nella quale il Consorzio esprimeva perplessità in ordine alla situazione di stasi che si era venuta a creare relativamente alla risoluzione del problema inerente la presenza di sottoservizi sul ponte di via XX Settembre, interferenze che condizionano il proseguo della realizzazione delle opere ai fini della conclusione dell'appalto;

**VISTO** il verbale della riunione tenutasi in data 05/04/2018, presso la sede di Terni della Regione Umbria, alla presenza anche degli Enti Gestori dei suddetti sottoservizi (prot. cons. n. 8749 in data 14/11/2018);

**VISTO** il verbale della successiva riunione operativa tenutasi in data 20/11/2018, presso la sede di Terni della Regione Umbria, nella quale gli Enti Gestori dei suddetti sottoservizi hanno richiesto di abbandonare definitivamente l'ipotesi di realizzazione di due tralici indipendenti, a monte e valle del ponte di via XX Settembre, sui quali consentire il passaggio delle reti interferenti chiedendo, al contrario, di potersi ancorare sul ponte medesimo;

**VISTO** la delibera di CDA n. 23 del 27/02/2019 con la quale è stato dato incarico all'Ing. Longarini per la progettazione esecutiva del nuovo ponte di via XX settembre, prevedendo di ancorare su mensole tutti i sottoservizi ora presenti in attraversamento, in maniera da includere il suddetto progetto nella perizia di variante n. 3.

**TENUTO CONTO CHE** si rende necessario dare mandato al Presidente di porre in atto tutti i provvedimenti necessari al fine di procedere con la massima sollecitudine all'approvazione della medesima perizia di variante n. 3;

**VISTO** il documento istruttorio sotto riportato (n. 51 del 27/03/2019 ), contenente i pareri in ordine alla Regolarità Tecnica, Contabile ed Amministrativa in esso espressi;

**A TERMINE** dell'art. 20 dello Statuto consorziale vigente;

**CON** l'assistenza del Direttore dell'Ente;

**A Maggioranza con voto contrario del Consigliere Montori Moreno**



**CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA**  
**TERNI**

---

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

**d e l i b e r a**

**le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;**

- 1) di dare mandato al Presidente a porre in essere tutti gli atti necessari e propedeutici all'approvazione all'approvazione della medesima perizia di variante n. 3;
- 2) di effettuare la pubblicazione del presente deliberato con la procedura di urgenza di cui all'art. 37 del vigente statuto del Consorzio, considerato che l'argomento riveste i caratteri dell'urgenza come indicato all'art. 23, comma 3, dello statuto stesso.

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE  
F.to DR. MASSIMO MANNI

IL SEGRETARIO  
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Consorzio per 1 giorno dal 28/03/2019 ai sensi della normativa vigente.

Lì 30/03/2019

IL DIRETTORE  
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI

---



## CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA TERNI

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

### CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE NERA

(L.R. Umbria n.30/2004)

### DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Proposta n. 51 del 27/03/2019

**OGGETTO:** Sistemazione idraulica fosso di Stroncone in comune di Terni, 1 Stralcio esecutivo perizia di variante n.3. Mandato al Presidente per l'approvazione della medesima.

#### VISTI

la nota consortile n. 8362 in data 23/10/2018 trasmessa alla Regione Umbria, nella quale il Consorzio esprimeva perplessità in ordine alla situazione di stasi che si era venuta a creare relativamente alla risoluzione del problema inerente la presenza di sottoservizi sul ponte di via XX Settembre, interferenze che condizionano il proseguo della realizzazione delle opere ai fini della conclusione dell'appalto;

il verbale della riunione tenutasi in data 05/04/2018 presso la sede di Terni della Regione Umbria e trasmesso al Consorzio con prot. cons. n. 8749 in data 14/11/2018;

il verbale della successiva riunione operativa tenutasi in data 20/11/2018 presso la sede di Terni della Regione Umbria, nella quale gli Enti Gestori dei suddetti sottoservizi hanno richiesto di abbandonare definitivamente l'ipotesi di realizzazione di due tralicci indipendenti, a monte e valle del ponte di via XX Settembre, sui quali consentire il passaggio delle reti interferenti chiedendo, al contrario, di potersi ancorare sul ponte medesimo;

#### CONSIDERATO CHE

come anche rappresentato nella nota del consulente strutturale delle opere del progetto in argomento, Ing. Francesco Longarini prot. cons. n. 8305 del 22/10/2018, è necessario, quindi, un nuovo calcolo strutturale del ponte di via XX Settembre in ordine al nuovo D.M. 2018 per prevedere l'alloggiamento su mensole di tutti i sottoservizi presenti;

con delibera di CDA n. 23 del 27/02/2019 è stato dato incarico all'Ing. Longarini per la progettazione esecutiva del nuovo ponte di via XX settembre, prevedendo di ancorare su mensole tutti i sottoservizi ora presenti in attraversamento, in maniera da includere il suddetto progetto nella perizia di variante n. 3.

#### PRESO ATTO CHE



## CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA TERNI

---

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

si sta completando l'elaborazione della suddetta perizia di variante;  
sarà necessario indire la conferenza dei servizi ai sensi della legge n. 241 del 1990 e del d.lgs. 30 giugno 2016, n. 127 che sostituisce gli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies della legge n. 241/90;

che sarà necessario approvare la suddetta perizia da parte del Consorzio e successivamente trasmetterla alla Regione Umbria per la relativa presa d'atto.

Tutto ciò premesso e considerato si **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE** affinché il C.d.A. possa approvare con apposita deliberazione la presente proposta.

L'ISTRUTTORE: Matteo Carpinelli

---

### **PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

Vista la proposta in oggetto (n. 51 del 27/03/2019) si esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità Tecnica della stessa.

Terni, li 28/03/2019

IL CAPO SETTORE  
- BARBARA LELI

---

### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA**

Ai sensi dell'art.16 c. 2 del vigente Regolamento di Contabilità approvato con DGR Umbria n. 510 del 07-02-1994;

**Vista** la proposta in oggetto (n. 51 del 27/03/2019) si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura di spesa, e si attesta che il presente provvedimento non comporta



**CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA**  
**TERNI**

---

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

impegni di spesa a carico del bilancio dell'Ente.

Terni, lì 28/03/2019

IL RESPONSABILE  
RAG. DANILO PERI

---

---

**PARERE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA**

Il Direttore Dott.ssa Carla Pagliari, vista la proposta in oggetto n. 51 del 27/03/2019, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Amministrativa della stessa.

Terni, lì 28/03/2019

IL DIRETTORE  
Dott.ssa CARLA PAGLIARI

---

---