

ORIGINALE



CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA

TERNI

Registro delle Deliberazioni del Presidente

DELIBERA PRESIDENZIALE

Reg. Gen. n. 77 del 23/10/2020

OGGETTO: Lavori di completamento per la riduzione del rischio idraulico lungo il fosso di Stronccone in comune di Terni. Bonifica sistematica da ordigni esplosivi e residuati bellici. Cig: 8326013B46. Approvazione Variante in corso d'opera, estensione affidamento prestazioni impresa SO.GE.LM.A. srl, approvazione schema Atto di Sottomissione.

IL PRESIDENTE

VISTO il Decreto del Commissario delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico n. 4 del 20/01/2020 di presa d'atto del progetto esecutivo e di concessione definitiva del finanziamento pari ad € 3.470.600,00 per gli interventi di cui in oggetto;

ATTESO CHE, ai sensi del D.Lgs.vo 81/2008, è stato necessario provvedere all'attività di ricerca ed eventuale bonifica da ordigni bellici inesplosivi sul corso d'acqua oggetto degli interventi in argomento;

CHE, per quanto sopra, con atto consortile n. 56 del 14/07/2020, a seguito di procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b del D.Lgs 50/2016 e smi, il servizio di bonifica sistematica da ordigni esplosivi e residuati bellici è stato affidato alla ditta SO.GE.LM.A srl di Scandicci (FI) che ha offerto un ribasso del 7,654% sull'importo posto a base di gara;

CONSIDERATO CHE in data 16/07/2020 è stato sottoscritto il contratto con la suddetta ditta SOGELMA srl per un importo netto di € 88.621,42 (esclusa iva);

CHE le operazioni di bonifica sono iniziate in data 24/08/2020;

CHE, a seguito dell'esplorazione superficiale delle aree interessate alla realizzazione delle opere, l'impresa SO.GE.LM.A. srl ha individuato, segnalandole con appositi picchetti, moltissime interferenze metalliche, parte delle quali (quelle più superficiali), unitamente a materiali di altra natura gettati impropriamente in alveo ed interratisi a seguito di successivi eventi di piena, sono state contestualmente e puntualmente rimosse durante i previsti scavi di accertamento;

AVENDO AVUTO cognizione di essere alla presenza di zone altamente contaminate e dovendo provvedere ad una modifica delle modalità operative per la bonifica bellica, si è ritenuto di convocare, alla presenza dell'impresa specializzata, i funzionari del Ministero della Difesa – 10° Reparto Infrastrutture di Napoli, Ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione al progetto di

Consorzio di Bonifica Tevere-Nera – Deliberazione n. 77 del 23/10/2020

bonifica e che dovrà collaudarne le operazioni;

- CHE**, in esito al suddetto sopralluogo, è emerso che l'unica possibilità per ottenere il collaudo delle operazioni di bonifica è procedere mediante scavo a strati successivi di 1 metro, successiva ricerca superficiale, per ogni strato, fino al raggiungimento del piano privo di interferenze metalliche ed, a quel punto, procedere alla bonifica profonda (fino alle quote previste per le opere di progetto) tramite perfori con trivella;
- PRESO ATTO CHE** le sopravvenute modifiche alle modalità operative, come definite nel progetto di bonifica bellica delle aree oggetto di intervento, non potevano essere previste prima dell'esecuzione della ricerca superficiale;
- CHE** l'esecuzione dello scavo a strati, indispensabile per l'ottenimento del collaudo delle aree, determina un costo aggiuntivo rilevante che impone una modifica del contratto con l'Impresa SO.GE.L.M.A. srl nei limiti di quanto disposto dall'art. 106 comma 7 del D.Lgs.vo 50/2016, essendo la suddetta modifica determinata da circostanze imprevedute ed imprevedibili ai sensi del comma 1 del medesimo articolo;
- AVUTO PRESENTE CHE**, con nota consortile in data 29/09/2020 prot. n. 8302, è stata richiesta alla Regione Umbria la possibilità di poter utilizzare parte del ribasso offerto dall'impresa esecutrice dei lavori principali di messa in sicurezza per la maggior spesa necessaria per le operazioni di bonifica sopra evidenziate;
- CHE** la Regione Umbria, con nota prot. cons. n. 8604 del 07/10/2020, ha avallato la richiesta del Consorzio di utilizzo delle economie conseguite a seguito dell'aggiudicazione dei lavori di messa in sicurezza del fosso di Stroncone per la maggiore spesa necessaria per le operazioni di bonifica bellica e per l'adeguamento dei costi della sicurezza in relazione all'emergenza COVID -19;
- CHE**, nell'ambito della suddetta comunicazione, la Regione Umbria ha richiesto la predisposizione di una perizia di variante che contempra le maggiori spese sostenute di cui al punto precedente;
- CHE** l'Area tecnica ha, quindi, con priorità, definito la maggiore spesa occorrente per il servizio di bonifica bellica che può essere affidata all'Impresa SO.GE.L.M.A srl ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs.vo 50/2016;
- VISTO** il quadro economico della variante in corso d'opera che viene riportato nel documento istruttorio e che individua un importo complessivo del servizio di bonifica sistematica da ordigni esplosivi e residuati bellici da affidare all'Impresa SO.GE.L.M.A srl pari a € 132.704,02 oltre Iva 22%;
- ATTESO CHE** le prestazioni comprese nella variante in corso d'opera consentiranno la completa bonifica delle aree nel tratto compreso tra l'inizio dell'intervento, a valle e via Perillo, a monte, permettendo la consegna dei lavori all'impresa aggiudicataria degli interventi principali di messa in sicurezza, entro i tempi di cui alla richiesta di proroga inoltrata alla Regione Umbria con nota consortile n. 8303 del 29/09/2020;
- CHE** per quanto sopra, l'importo delle prestazioni aggiuntive da affidare all'Impresa SO.GE.L.M.A srl con sede in Via G. Ambrosoli, 73 – 50018 Scandicci (FI) è pari a € **44.082,60** oltre Iva

22%;

VISTO il documento istruttorio sotto riportato (n. 84 del 21/10/2020) contenente i pareri in ordine alla Regolarità Tecnica, Contabile ed Amministrativa in esso espressi;

VISTO l'art. 26, comma 1), del vigente Statuto;

ATTESO CHE non è possibile convocare con tempestività il Consiglio di Amministrazione;

CHE il provvedimento riveste carattere di urgenza;

CHE il presente provvedimento sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio nella sua prima riunione;

CON l'assistenza del Direttore dell'Ente;

d e l i b e r a

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1. Di approvare il quadro economico della variante in corso d'opera per la bonifica sistematica da ordigni esplosivi e residuati bellici per l'importo complessivo di € 161.898,90.
2. Di autorizzare l'affidamento delle prestazioni aggiuntive per il servizio di bonifica sistematica da ordigni esplosivi e residuati bellici, all'impresa SO.GE.L.M.A srl con sede in Via G. Ambrosoli, 73 – 50018 Scandicci (FI), Partita IVA xxxxxxxxxxxxxxxx, per l'importo di € **44.082,60** oltre Iva 22%.
3. Di approvare lo schema di ATTO DI SOTTOMISSIONE per l'affidamento delle prestazioni aggiuntive per il servizio di bonifica sistematica da ordigni esplosivi e residuati bellici all'Impresa SO.GE.L.M.A srl con sede in Via G. Ambrosoli, 73 – 50018 Scandicci (FI), Partita IVA xxxxxxxxxxxxxxxx, per un importo pari ad € **44.082,60** oltre Iva al 22%.
4. Di autorizzare l'impegno di spesa di € **53.780,77** compresa Iva 22% a carico della Regione Umbria a fronte Decreto del Commissario delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico della Regione Umbria n. 4 del 20/01/2020.
5. Di autorizzare la corresponsione all' SO.GE.L.M.A srl con sede in Via G. Ambrosoli, 73 – 50018 Scandicci (FI), Partita IVA xxxxxxxxxxxxxxxx, previa redazione dei certificati di pagamento secondo le modalità previste dal capitolato, delle somme corrispondenti alla esecuzione del servizio citato in oggetto, nei limiti dell'importo aggiuntivo contrattuale pari ad € 53.780,77 Iva 22% compresa, mediante mandato con accredito su uno dei c/c bancari dedicati di seguito riportati:

Monte dei Paschi di Siena Agenzia di Via Dei Turri, 80 – Scandicci (FI) - Codice IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxx;

Banco Popolare di Milano Agenzia di Via Baccio da Montelupo, 78 - Scandicci (FI) - Codice IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxx;

con l'indicazione dei seguenti codici Codice identificativo gara CIG 8326013B46 Codice unico di progetto CUP B45J19001100002.

7. Di determinare nella misura del 12% la quota di Spese Generali riferibili all'importo netto delle prestazioni affidate quantificandone l'importo in **€ 7.062,34**, comprensivo del conguaglio delle Spese Generali di cui al provvedimento n. 56 del 14/07/2020.
8. Di richiedere alla Regione Umbria, nell'ambito del Decreto del Commissario delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico della Regione Umbria n. 4, il rimborso della seguente somma di **€ 60.823,11** (€ 53.780,77 + € 7.062,34) comprensiva di IVA 22% e Spese Generali 12%.

Consorzio di Bonifica Tevere-Nera, lì 23/10/2020

IL PRESIDENTE
F.to DR. MASSIMO MANNI

La presente delibera presidenziale è pubblicata all'albo pretorio on-line di questo Consorzio dal 23/10/2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL DIRETTORE
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI

CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE NERA
(L.R. Umbria n.30/2004)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Proposta n. 84 del 21/10/2020

OGGETTO: Lavori di completamento per la riduzione del rischio idraulico lungo il fosso di Stroncone in comune di Terni. Bonifica sistematica da ordigni esplosivi e residuati bellici. Cig: 8326013B46. Approvazione Variante in corso d'opera, estensione affidamento prestazioni impresa SO.GE.LM.A. srl, approvazione schema Atto di Sottomissione.

VISTO

il Decreto del Commissario delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico n. 4 del 20/01/2020 di presa d'atto del progetto esecutivo e di concessione definitiva del finanziamento pari ad € 3.470.600,00;

ATTESO CHE

ai sensi del D.Lgs.vo 81/2008, è stato necessario provvedere all'attività di ricerca ed eventuale bonifica da ordigni bellici inesplosi sul corso d'acqua oggetto degli interventi in argomento;

per quanto sopra, con atto consortile n. 56 del 14/07/2020, a seguito di procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b del D.Lgs 50/2016 e s.m.i, il servizio di bonifica sistematica da ordigni esplosivi e residuati bellici è stato affidato alla ditta SO.GE.L.M.A srl di Scandicci (FI) che ha offerto un ribasso del 7,654% sull'importo posto a base di gara;

in data 16/07/2020 è stato sottoscritto il contratto con la suddetta ditta SO.GE.L.M.A srl per un importo netto di € 88.621,42 (esclusa iva);

le operazioni di bonifica sono iniziate in data 24/08/2020;

CONSIDERATO CHE

a seguito dell'esplorazione superficiale delle aree interessate alla realizzazione delle opere, l'impresa SO.GE.L.M.A srl ha individuato, segnalandole con appositi picchetti, moltissime interferenze metalliche, parte delle quali (quelle più superficiali), unitamente a materiali di altra natura gettati impropriamente in alveo ed interratisi a seguito di successivi eventi di piena, sono state contestualmente e puntualmente rimosse durante i previsti scavi di accertamento;

avendo avuto cognizione di essere alla presenza di zone altamente contaminate e dovendo provvedere ad una modifica delle modalità operative per la bonifica bellica, si è ritenuto di convocare, alla presenza dell'impresa specializzata, i funzionari del Ministero della Difesa – 10° Reparto Infrastrutture di Napoli, Ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione al progetto di bonifica e che dovrà collaudarne le operazioni;

in esito al suddetto sopralluogo, è emerso che l'unica possibilità per ottenere il collaudo delle operazioni di bonifica è procedere mediante scavo a strati successivi di 1 metro, successiva ricerca superficiale, per ogni strato, fino al raggiungimento del piano privo di interferenze metalliche ed, a quel punto, procedere alla bonifica profonda (fino alle quote previste per le opere di progetto) tramite perfori con trivella;

le sopravvenute modifiche alle modalità operative, come definite nel progetto di bonifica bellica delle aree oggetto di intervento, non potevano essere previste prima dell'esecuzione della ricerca superficiale;

l'esecuzione dello scavo a strati, indispensabile per l'ottenimento del collaudo delle aree, determina un costo aggiuntivo rilevante che impone una modifica del contratto con l'Impresa SO.GE.L.M.A srl nei limiti di quanto disposto dall'art. 106 comma 7 del D.Lgs.vo 50/2016, essendo la suddetta modifica determinata da circostanze impreviste ed imprevedibili ai sensi del comma 1 del medesimo articolo;

PRESO ATTO

che con nota consortile in data 29/09/2020 prot. n. 8302, è stata richiesta alla Regione Umbria la possibilità di poter utilizzare parte del ribasso offerto dall'impresa esecutrice dei lavori principali di messa in sicurezza per la maggior spesa necessaria per le operazioni di bonifica sopra evidenziate;

che la Regione Umbria, con nota prot. cons. n. 8604 del 07/10/2020, ha avallato la richiesta del Consorzio di utilizzo delle economie conseguite a seguito dell'aggiudicazione dei lavori di messa in sicurezza del fosso di Stroncone per la maggiore spesa necessaria per le operazioni di bonifica bellica e per l'adeguamento dei costi della sicurezza in relazione all'emergenza COVID -19;

che, per quanto sopra, è stata richiesta dalla Regione medesima la predisposizione di una perizia di variante che contempra le maggiori spese sostenute di cui al punto precedente;

che l'Area tecnica, quindi, con priorità ha definito la maggiore spesa occorrente per il servizio di bonifica bellica che può essere affidato all'Impresa SOGELMA srl ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs.vo 50/2016;

VISTO

il quadro economico della variante in corso d'opera che viene di seguito riportato e che individua un importo complessivo del servizio di bonifica sistematica da ordigni esplosivi e residuati bellici da affidare all'Impresa SO.GE.L.M.A srl pari a € 161.898,90 così determinati:

A) SERVIZIO:

Operazioni di bonifica	€ 130.343,29
Economie per interventi necessari	€ 10.340,00
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso (vedi computo)	€ 1.997,21
Importo complessivo servizio	€ 142.680,50

Resta importo da assoggettare a ribasso € 130.343,29

A detrarre: ribasso offerto 7,654 %	€	9.976,48	
Restano netti	€	120.366,81	€ 120.366,81

A sommare

Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€	1.997,21	
Economie per interventi necessari	€	10.340,00	
Totale importi non soggetti a ribasso	€	12.337,21	€ 12.337,21

Totale complessivo netto del servizio € 132.704,02

B) SOMME A DISPOSIZIONE:

IVA 22% su importo netto servizio	€	29.194,88	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€	29.194,88	€ 29.194,88

Totale complessivo affidamento (A + B)	€ 161.898,90
---	---------------------

ATTESO CHE

le prestazioni comprese nella variante in corso d'opera consentiranno la completa bonifica delle aree nel tratto compreso tra l'inizio dell'intervento, a valle e via Perillo, a monte, permettendo la consegna dei lavori all'impresa aggiudicataria degli interventi principali di messa in sicurezza, entro i tempi di cui alla richiesta di proroga inoltrata alla Regione Umbria con nota consortile n. 8303 del 29/09/2020;

per quanto sopra, l'importo delle prestazioni aggiuntive da affidare all'Impresa SO.GE.L.M.A srl con sede in Via G. Ambrosoli, 73 – 50018 Scandicci (FI) è pari a € 44.082,60 oltre Iva 22%;

VISTI

lo schema di ATTO DI SOTTOMISSIONE, sottoscritto dall'Impresa SO.GE.L.M.A srl - Partita IVA xxxxxxxxxxxxxxxx per un importo netto pari ad € 44.082,60 oltre Iva 22%;

il "Regolamento Consortile per l'affidamento di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie di cui all'art 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., approvato con delibera di CdA n. 168 del 01/08/2018;

il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

le Linee Guida n. 4 elaborate da ANAC recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici".

Tutto ciò premesso e considerato si ESPRIME PARERE FAVOREVOLE affinché il Presidente possa approvare con apposita Deliberazione la presente proposta.

L'ISTRUTTORE /RUP: Paola Massarelli

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

OGGETTO: Lavori di completamento per la riduzione del rischio idraulico lungo il fosso di Stroncone in comune di Terni. Bonifica sistematica da ordigni esplosivi e residuati bellici. Cig: 8326013B46. Approvazione Variante in corso d'opera, estensione affidamento prestazioni impresa SO.GE.LM.A. srl, approvazione schema ATTO DI SOTTOMISSIONE.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Vista la proposta in oggetto (n. 84 del 21/10/2020) si esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità Tecnica della stessa.

Terni, lì 21/10/2020

IL RESPONSABILE
F.to ING. BARBARA LELI

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E
COPERTURA FINANZIARIA**

Ai sensi dell'art.16 c. 2 del vigente Regolamento di Contabilità approvato con DGR Umbria n. 510 del 07-02-1994;

Vista la proposta in oggetto (n. 84 del 21/10/2020) si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura di spesa, e si procede ad **IMPUTARE:**

La spesa relativa di € 53.780,77 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 130371 (Esercizio 2020) - Impegno n. 425

L'impegno relativo alle SPESE GENERALI, quantificate al punto precedente, in € 7.062,34 al capitolo di bilancio dell'esercizio in corso, di seguito riportato, che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap.130371 (Esercizio 2020) - Impegno n.426

L'accertamento di € 60.823,11 di cui al precedente punto al capitolo di bilancio dell'esercizio in corso - PARTE ENTRATE - di seguito riportato e precisamente:
Cap. 090371 (Esercizio 2020) - Accertamento n. 53

Terni, lì 23/10/2020

IL RESPONSABILE
F.to RAG. DANILO PERI

PARERE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il Direttore Dott.ssa Carla Pagliari, vista la proposta in oggetto n. 84 del 21/10/2020, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Amministrativa della stessa.

Terni, li 23/10/2020

IL DIRETTORE
F.to Dott.ssa CARLA PAGLIARI
