

ORIGINALE



CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA

TERNI

Registro delle Deliberazioni del Presidente

DELIBERA PRESIDENZIALE

Reg. Gen. n. 83 del 16/11/2020

OGGETTO: Piano degli interventi per il ripristino officiosità idraulica del reticolo idrografico regionale anno 2020. Fiume Nera, Fiume Tevere, fossi Gabelletta, Serra, Tescino, Copparone, Macchia Morta, Calamone e Streghe. Revoca provvedimento presidenziale n. 78 del 28/10/2020. Approvazione perizia di variante, affidamento alla ditta Bartolini Costruzioni dei lavori aggiuntivi, approvazione schema di atto di sottomissione e imputazione della spesa pari ad Euro 14.349,34 compresa IVA 22%.

IL PRESIDENTE

AVUTO PRESENTE CHE la Regione Umbria, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 67 del 12/02/2020, ha approvato il "Piano degli interventi per il ripristino dell'officiosità idraulica del reticolo idrografico regionale - anno 2020" dell'importo complessivo di € 1.500.000,00 e determinazioni per l'attuazione del Piano medesimo;

VISTA la delibera consortile n. 21 del 23/03/2020 con la quale, come disposto dalla citata determina, è stato preso atto del suddetto Piano degli interventi ed accettate le condizioni imposte per la realizzazione e rendicontazione degli interventi;

VISTA la delibera Presidenziale n. 78 del 28/10/2020 con la quale è stata approvata la perizia di variante degli intereventi da attuare sul Fiume Nera, Fiume Tevere, fossi Gabelletta, Serra, Tescino, Copparone, Macchia Morta, Calamone, Streghe e Tarquinio;

VISTA la nota n. 195370 del 02/11/2020 della Regione dell'Umbria con la quale si chiede al Consorzio di rimodulare il progetto inviato con nota n. 9222 del 30/10/2020 ed approvato con la delibera di cui al punto precedente, facendo riferimento alla nota n. 84061 del 14/05/2020 della medesima Regione;

ATTESO CHE occorre revocare il provvedimento presidenziale n. 78 del 28/10/2020 con la quale era stata approvata la perizia di variante di cui al punto precedente;

VISTA la perizia di variante rielaborata dall'Area tecnica consortile in data 04/11/2020, riguardante il **Fiume Nera, Fiume Tevere, fossi Gabelletta, Serra, Tescino, Copparone, Macchia Morta, Calamone, Streghe per l'importo complessivo di € 90.000,00;**

CONSIDERATO CHE i lavori di cui alla suddetta perizia riguardano le attività di seguito indicate:

- in comune di Terni, in via del Cassero, è urgente intervenire sul fiume Nera in prossimità dell'opificio Micheli, data la presenza all'interno dell'alveo di alcune alberature pericolosamente inclinate verso la proprietà privata;
- in comune di Terni, a valle della Cascata delle Marmore, è necessario intervenire sul fiume Nera in prossimità di un parcheggio a pagamento, utilizzato dai visitatori del sito, per la presenza di alcune alberature radicate in dx idraulica e fortemente inclinate su tale proprietà privata;
- in comune di Terni, a valle della località di Torre Orsina, è urgente intervenire sul fiume Nera per la presenza all'interno dell'alveo di uno sbarramento vegetale che riduce sensibilmente la sezione idraulica;
- in comune di Arrone, a valle del ponte di ingresso del borgo stesso, è urgente intervenire sul fiume Nera per la presenza di alberature radicate all'interno dell'alveo e fortemente inclinate verso alcune proprietà private;

CHE l'importo dei lavori aggiuntivi da realizzare ascende ad € **11.761,75** oltre IVA 22%;

VISTO il documento istruttorio sotto riportato (n. 90 del 10/11/2020) contenente i pareri in ordine alla Regolarità Tecnica, Contabile ed Amministrativa in esso espressi;

VISTO l'art. 26, comma 1), del vigente Statuto;

ATTESO CHE non è possibile convocare con tempestività il Consiglio di Amministrazione;

CON l'assistenza del Direttore dell'Ente;

d e l i b e r a

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1. di revocare il provvedimento presidenziale n. 78 del 28/10/2020 in riferimento alla nota regionale n. 195370 del 28/10/2020;
2. di approvare la Perizia di Variante relativa agli interventi "Piano degli interventi per il ripristino dell'efficienza idraulica del reticolo idrografico regionale - anno 2020. Fiume Nera, Fiume Tevere, Fossi Gabelletta, Tescino, Copparone Macchia Morta, Calamone, Streghe, e Serra", il cui quadro economico è riportato nel documento istruttorio, per l'importo complessivo di € **90.000,00**;
3. di autorizzare l'impegno di spesa per i lavori aggiuntivi a favore dell'impresa Bartolini Costruzioni di € **14.349,34** compresa IVA 22% a carico della Regione dell'Umbria nell'ambito della D.D. n. 5118 del 17/06/2020;
4. di autorizzare la corresponsione all'Impresa BARTOLINI COSTRUZIONI SNC, con sede in Via Valnerina, 132 – 05030 Montefranco (TR) P.I. xxxxxxxxxxxxxxxx, previa redazione dei certificati di pagamento secondo le modalità previste dalle condizioni di esecuzione, delle somme corrispondenti alla esecuzione dei lavori aggiuntivi citati in oggetto, nei limiti dell'importo pari a **Euro 14.349,34**, IVA 22% compresa, mediante mandati con accredito sul c/c bancario dedicato alle commesse pubbliche nel rispetto della L. n. 136/2010 e smi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, con l'indicazione dei seguenti codici: Codice unico di progetto (CUP): B32G20000150002 - Codice identificativo gara (CIG): 83858194C1;

5. di determinare nella misura del 10% la quota delle spese generali riferibili all'importo netto dei lavori aggiuntivi pari ad **€ 1.176,18**;
6. di richiedere alla Regione dell'Umbria, nell'ambito della D.D. n. 5119 del 17/06/2020, il rimborso della somma di Euro **15.525,52** comprensivo di IVA 22% e ss.gg. inerente i lavori aggiuntivi di cui alla presente perizia di variante.

Consorzio di Bonifica Tevere-Nera, lì 16/11/2020

IL PRESIDENTE
F.to DR. MASSIMO MANNI

La presente delibera presidenziale è pubblicata all'albo pretorio on-line di questo Consorzio dal 16/11/2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL DIRETTORE
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI

CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE NERA
(L.R. Umbria n.30/2004)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Proposta n. 90 del 10/11/2020

OGGETTO: Piano degli interventi per il ripristino officiosità idraulica del reticolo idrografico regionale anno 2020. Fiume Nera, Fiume Tevere, fossi Gabelletta, Serra, Tescino, Copparone, Macchia Morta, Calamone e Streghe. Revoca provvedimento presidenziale n. 78 del 28/10/2020. Approvazione perizia di variante, affidamento alla ditta Bartolini Costruzioni dei lavori aggiuntivi, approvazione schema di atto di sottomissione e imputazione della spesa pari ad Euro 14.349,34 compresa IVA 22%.

VISTI

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 67 del 12.02.2020, con la quale la Regione medesima ha approvato il "Piano degli interventi per il ripristino dell'officiosità idraulica del reticolo idrografico regionale - anno 2020" dell'importo complessivo di € 1.500.000,00 e determinazioni per l'attuazione del Piano medesimo;

la delibera consortile n. 21 del 23/03/2020 con la quale, come disposto dalla citata determina, è stato preso atto del suddetto Piano degli interventi ed accettato le condizioni imposte per la realizzazione e rendicontazione degli interventi;

la delibera presidenziale n. 78 del 28/10/2020 con la quale è stata approvata la perizia di variante degli interventi riguardanti il **Fiume Nera, Fiume Tevere, fossi Gabelletta, Serra, Tescino, Copparone, Macchia Morta, Calamone, Streghe** e Tarquinio per l'importo di € 90.000,00;

la nota n. 195370 del 02/11/2020 della Regione dell'Umbria con la quale si chiede al Consorzio di rimodulare il progetto trasmesso con nota n. 9222 del 30/10/2020 ed approvato con la delibera di cui al punto precedente, facendo riferimento alla nota n. 84061 del 14/05/2020 della medesima Regione;

CONSIDERATO CHE

l'Area tecnica consortile ha, quindi, rielaborato la perizia di variante relativa agli interventi di cui in oggetto per l'importo complessivo di € 90.000,00 come di seguito specificati:

in comune di Terni, in via del Cassero, è urgente intervenire sul fiume Nera in prossimità dell'opificio Micheli data la presenza all'interno dell'alveo di alcune alberature pericolosamente inclinate verso la proprietà privata;

in comune di Terni, a valle della Cascata delle Marmore, è necessario intervenire sul fiume Nera in prossimità di un parcheggio a pagamento utilizzato dai visitatori del sito, per la presenza di alcune alberature radicate in dx idraulica e fortemente inclinate su tale proprietà privata;

in comune di Terni, a valle della località di Torre Orsina, è urgente intervenire sul fiume Nera per la presenza all'interno dell'alveo di uno sbarramento vegetale che riduce sensibilmente la sezione idraulica;

in comune di Arrone, a valle del ponte di ingresso del borgo stesso, è urgente intervenire sul fiume Nera per la presenza di alberature radicate all'interno dell'alveo e fortemente inclinate verso alcune proprietà private;

l'importo dei citati interventi aggiuntivi ascende a € **11.761,75** oltre IVA22%, e determina il nuovo quadro economico così ripartito:

LAVORI:

Importo lavori complessivi (principali+aggiuntivi)

€	78.606,04
€	808,52
€	79.414,56

Costi della sicurezza non soggetti a ribasso (vedi computo)

Ulteriori somme non soggette a ribasso

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

€	2.181,83
€	53.879,88

Costo presunto della Manodopera

Resta importo da assoggettare a ribasso	€	22.544,33
--	---	------------------

A detrarre: ribasso offerto 57,80%	€	13.030,62	
<i>(in lettere cinquantasette/80 %)</i>		Restano netti	€ 9.513,71

Sicurezza e Manodopera (da aggiungere all'importo netto lavori)

Costi della sicurezza non soggetti a ribasso

€ 808,52

Oneri della sicurezza

€ 2.181,83

Costo presunto della manodopera

€ 53.879,88

Totale importi non soggetti a ribasso € **56.870,23** € **56.870,23**

Totale complessivo netto lavori complessivi € **66.383,94**

SOMME A DISPOSIZIONE:

Spese generali 10% su importo del finanziamento compreso 2% incentivo funzioni tecniche	€	9.000,00	
IVA 22% su importo netto lavori	€	14.604,47	
Imprevisti ed arrotondamenti	€	11,60	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione (B)	€	23.616,07	€ 23.616,07
Totale complessivo			€ 90.000,00

i lavori saranno realizzati in appalto dall'impresa esecutrice dei lavori principali;

PRESO ATTO CHE

si rende necessario revocare la delibera Presidenziale n. 78 del 28/10/2020 con la quale è stata approvata la perizia di variante degli interventi da attuare sul Fiume Nera, Fiume Tevere, fossi Gabelletta, Serra, Tescino, Copparone, Macchia Morta, Calamone, Streghe e Tarquinio come indicato dalla nota regionale n. 195370 del 28/10/2020;

si rende, quindi, necessario approvare la nuova perizia di variante per l'importo complessivo di € 90.000,00 per dare al più presto avvio ai lavori aggiuntivi da realizzarsi in appalto, tenuto conto anche dei termini del 31 novembre p.v. quale data di scadenza per la rendicontazione di tutte le spese sostenute;

lo Schema dell'Atto di Sottomissione, allegato alla citata perizia di variante, per l'importo di € 14.349,34 inclusa iva, pari al maggior importo dei lavori da eseguire al netto del ribasso del 57,80%, che è stato sottoscritto dall'impresa Bartolini Costruzioni che si impegna ad eseguire i lavori aggiuntivi alle stesse condizioni e prezzi di cui al progetto esecutivo originario;

la spesa da imputare per l'Atto di Sottomissione aggiuntivo è pari a € **14.349,34** comprensivo di IVA 22%, spesa che viene posta a totale carico della Regione dell'Umbria nell'ambito del finanziamento di cui alla D.D.n. 5118 del 17/06/2020;

Tutto ciò premesso e considerato si ESPRIME PARERE FAVOREVOLE affinché il C.d.A. possa approvare con apposita deliberazione la presente proposta.

L'ISTRUTTORE: Masimiliano Evangelista

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

OGGETTO: Piano degli interventi per il ripristino officiosità idraulica del reticolo idrografico regionale anno 2020. Fiume Nera, Fiume Tevere, fossi Gabelletta, Serra, Tescino, Copparone, Macchia Morta, Calamone e Streghe. Revoca provvedimento presidenziale n. 78 del 28/10/2020. Approvazione perizia di variante, affidamento alla ditta Bartolini Costruzioni dei lavori aggiuntivi, approvazione schema di atto di sottomissione e imputazione della spesa pari ad Euro 14.349,34 compresa IVA 22%.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Vista la proposta in oggetto (n. 90 del 10/11/2020) si esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità Tecnica della stessa.

Terni, lì 10/11/2020

IL RESPONSABILE
F.to ING. BARBARA LELI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art.16 c. 2 del vigente Regolamento di Contabilità approvato con DGR Umbria n. 510 del 07-02-1994;

Vista la proposta in oggetto (n. 90 del 10/11/2020) si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura di spesa, e si procede ad **IMPUTARE**:

La spesa relativa di € 14.439,34 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 030391 (Esercizio 2020) - Impegno n.474

L'impegno relativo alle SPESE GENERALI, quantificate al punto precedente, in € 1.176,18 al capitolo di bilancio dell'esercizio in corso, di seguito riportato, che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 130391 (Esercizio 2020) - Impegno n.475

L'accertamento di € 15.525,52 di cui al precedente punto al capitolo di bilancio dell'esercizio in corso - PARTE ENTRATE - di seguito riportato e precisamente:
Cap. 090391 (Esercizio 2020) - Accertamento n. 56

Terni, lì 12/11/2020

IL RESPONSABILE
F.to RAG. DANILO PERI

PARERE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il Direttore Dott.ssa Carla Pagliari, vista la proposta in oggetto n. 90 del 10/11/2020, esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla Regolarità Amministrativa della stessa.

Terni, lì 13/11/2020

IL DIRETTORE
F.to Dott.ssa CARLA PAGLIARI
