

COPIA



CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA
TERNI

Registro delle Deliberazioni del Presidente

DELIBERA PRESIDENZIALE

Reg. Gen. n. 86 del 27/11/2020
Proposta n. 92 del 19/11/2020

OGGETTO: Piano degli interventi per il ripristino dell'efficienza idraulica del reticolo idrografico regionale anno 2020. Fiume Nera e suoi affluenti. Approvazione Perizia di Variante, affidamento alla Ditta Paesaggi Umbri srl dei lavori aggiuntivi. Approvazione schema atto di sottomissione e imputazione della spesa pari ad Euro 21.615,11 compresa iva 22%.

IL PRESIDENTE

AVUTO PRESENTE CHE la Regione Umbria, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 67 del 12/02/2020, ha approvato il "Piano degli interventi per il ripristino dell'efficienza idraulica del reticolo idrografico regionale - anno 2020" dell'importo complessivo di € 1.500.000,00 e determinazioni per l'attuazione del Piano medesimo;

VISTA la delibera consortile n. 21 del 23/03/2020 con la quale, come disposto dalla citata determina, è stato preso atto del suddetto Piano degli interventi ed accettato le condizioni imposte per la realizzazione e rendicontazione degli interventi;

VISTA la delibera consortile n. 47 del 20/05/2020 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo redatto dall'Area Tecnica consortile in data 05/05/2020, riguardante il Fiume Nera ed affluenti nei comuni di Scheggino, S. Anatolia di Narco, Vallo di Nera, Cerreto di Spoleto, Cascia, Preci, Norcia e Monteleone di Spoleto dell'importo complessivo di € 100.000,00;

VISTA la D.D. n. 5348 del 22/06/2020 della Regione dell'Umbria di presa d'atto del progetto esecutivo e concessione del relativo finanziamento;

VISTA la delibera Presidenziale n.80 del 09/11/2020 con la quale sono stati approvati l'avviso di appalto aggiudicato, l'affidamento all'impresa Paesaggi Umbri s.r.l, lo schema di contratto e imputazione della spesa di € 55.645,32 oltre iva a favore dell'affidatario;

CONSIDERATO CHE dopo l'avvio dei lavori, avvenuto in data 19/10/2020, a seguito di segnalazioni sia di privati cittadini che degli stessi funzionari della Regione dell'Umbria, sono state individuate ulteriori criticità da risolvere nell'ambito degli interventi in argomento e precisamente, sul fiume Nera:

- **Comune di Scheggino:** nel tratto adiacente il sito industriale "Urbani" è presente in alveo

uno sbarramento vegetale che riduce sensibilmente la sezione idraulica del corso d'acqua;

- **Comune di S. Anatolia di Narco:** a valle del ponte di ingresso al medesimo abitato, sono presenti in alveo alcune alberature che riducono la sua sezione idraulica;
- **Comune di Vallo di Nera:** in prossimità del ponte di ingresso al medesimo abitato, è presente in alveo uno sbarramento vegetale che riduce totalmente la sezione idraulica del corso d'acqua;
- **Comune Cerreto di Spoleto:** in prossimità dell'impianto di sollevamento della Soc. Erg Hydro sono presenti in alveo di alcune alberature che ostruiscono il normale deflusso delle acque.

CHE l'importo dei lavori aggiuntivi ascende ad € **17.717,30** oltre IVA 22%;

ATTESO CHE per quanto sopra, l'Area Tecnica consortile ha, quindi, redatto la perizia di variante relativa agli interventi di cui in oggetto per l'importo complessivo di € 100.000,00;

VISTO il documento istruttorio sotto riportato (n. 92 del 19/11/2020) contenente i pareri in ordine alla Regolarità Tecnica, Contabile ed Amministrativa in esso espressi;

VISTO l'art. 26, comma 1), del vigente Statuto;

ATTESO CHE non è possibile convocare con tempestività il Consiglio di Amministrazione;

CHE il provvedimento riveste carattere di urgenza in quanto detti lavori devono essere rendicontati entro il 31/12/2020;

CHE il presente provvedimento sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio nella sua prima riunione;

CON l'assistenza del Direttore dell'Ente;

d e l i b e r a

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- 1) di approvare la Perizia di Variante relativa agli interventi "Piano degli interventi per il ripristino dell'efficienza idraulica del reticolo idrografico regionale - anno 2020 - Fiume Nera, e suoi affluenti" il cui quadro economico è riportato nel documento istruttorio, per l'importo complessivo di € **100.000,00**;
- 2) di autorizzare l'impegno di spesa per i lavori aggiuntivi a favore dell'impresa Paesaggi Umbri s.r.l. di € 21.615,11 compresa IVA 22% a carico della Regione dell'Umbria nell'ambito della D.D. n. 5348 del 22/06/2020;
- 3) di autorizzare la corresponsione all'Impresa Paesaggi Umbri s.r.l., con sede in strada del Cerqueto (TR) P.I. xxxxxxxxxxxxxxxx previa redazione dei certificati di pagamento secondo le modalità previste dalle condizioni di esecuzione, delle somme corrispondenti alla esecuzione dei lavori aggiuntivi citati in oggetto, nei limiti dell'importo pari a **Euro 21.615,11** IVA 22% compresa mediante mandati con accredito sul c/c bancario dedicato alle commesse pubbliche nel rispetto della L. n. 136/2010 e smi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, con l'indicazione dei seguenti codici: Codice unico di progetto (CUP): B92G20000100002 - Codice identificativo gara (CIG): 84323481B4;

- 4) di determinare nella misura del 10% la quota delle spese generali riferibili all'importo netto dei lavori aggiuntivi pari ad **€ 1.771,73**;
- 5) di richiedere alla Regione dell'Umbria nell'ambito della D.D. n. 5119 del 17/06/2020, il rimborso della somma di Euro **23.386,84** comprensivo di IVA 22% e ss.gg. inerente i lavori aggiuntivi di cui alla presente perizia di variante.

Consorzio di Bonifica Tevere-Nera, lì
27/11/2020

IL PRESIDENTE
F.to DR. MASSIMO MANNI

La presente delibera presidenziale è pubblicata all'albo pretorio on-line di questo Consorzio dal 27/11/2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL DIRETTORE
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì 27/11/2020

IL DIRETTORE
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI

CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE NERA
(L.R. Umbria n.30/2004)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Proposta n. 92 del 19/11/2020

OGGETTO: Piano degli interventi per il ripristino dell'efficienza idraulica del reticolo idrografico regionale anno 2020. Fiume Nera e suoi affluenti. Approvazione Perizia di Variante, affidamento alla Ditta Paesaggi Umbri srl dei lavori aggiuntivi. Approvazione schema atto di sottomissione e imputazione della spesa pari ad Euro 21.615,11 compresa iva 22%.

VISTI

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 67 del 12.02.2020, con la quale la Regione medesima ha approvato il "Piano degli interventi per il ripristino dell'efficienza idraulica del reticolo idrografico regionale - anno 2020" dell'importo complessivo di € 1.500.000,00 e determinazioni per l'attuazione del Piano medesimo;

la delibera consortile n. 21 del 23/03/2020 con la quale, come disposto dalla citata determina, è stato preso atto del suddetto Piano degli interventi ed accettato le condizioni imposte per la realizzazione e rendicontazione degli interventi;

la delibera consortile n. 47 del 20/05/2020 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo degli interventi di cui in oggetto per l'importo di € 100.000,00;

la D.D. n. 5348 del 22/06/2020 della Regione dell'Umbria di presa d'atto del progetto esecutivo e concessione del relativo finanziamento;

la delibera Presidenziale n. 80 del 09/11/2020 con la quale sono stati approvati l'avviso di appalto aggiudicato, l'affidamento all'impresa Paesaggi Umbri s.r.l., lo schema di contratto ed imputazione della spesa di € 55.645,32 oltre iva a favore dell'affidatario;

CONSIDERATO CHE

i lavori hanno avuto inizio in data 19/10/2020, come risulta dal relativo verbale di consegna;

a seguito di segnalazioni sia di privati cittadini che degli stessi funzionari della Regione dell'Umbria, sono state individuate ulteriori criticità da risolvere nell'ambito dei lavori in argomento e precisamente, sul fiume Nera:

- **Comune di Scheggino:** nel tratto adiacente il sito industriale "Urbani" è presente in alveo uno sbarramento vegetale che riduce sensibilmente la sezione idraulica del corso d'acqua;
- **Comune di S. Anatolia di Narco:** a valle del ponte di ingresso al medesimo abitato, sono presenti in alveo alcune alberature che riducono la sua sezione idraulica;
- **Comune di Vallo di Nera:** in prossimità del ponte di ingresso al medesimo abitato, è presente in alveo uno sbarramento vegetale che riduce totalmente la sezione idraulica del corso d'acqua;
- **Comune Cerreto di Spoleto:** in prossimità dell'impianto di sollevamento della Soc. Erg

Hydro sono presenti in alveo di alcune alberature che ostruiscono il normale deflusso delle acque;

l'importo dei citati interventi ascende a € **17.717,30** oltre IVA22%:

l'Area tecnica consortile ha, quindi, redatto la perizia di variante relativa agli interventi di cui in oggetto per l'importo complessivo di € 100.000,00 come di seguito riportato:

LAVORI:

Importo lavori complessivi (principali+aggiuntivi)	€	94.693,20
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso (vedi computo)	€	1.186,98
	€	95.880,18

Ulteriori somme non soggette a ribasso

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	2.628,35
Costo presunto della Manodopera	€	60.855,92
Resta importo da assoggettare a ribasso	€	31.208,93

A detrarre: ribasso offerto 72,151%	€	22.517,56	
<i>(in lettere settantadue/151 %)</i>		Restano netti	€ 8.691,37

Sicurezza e Manodopera (da aggiungere all'importo netto lavori)

Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€	1.186,98	
Oneri della sicurezza	€	2.628,35	
Costo presunto della manodopera	€	60.855,92	
Totale importi non soggetti a ribasso	€	64.671,25	€ 64.671,25

Totale complessivo netto lavori complessivi € 73.362,62

SOMME A DISPOSIZIONE:

Spese generali 10% su importo del finanziamento compreso 2% incentivo funzioni tecniche	€	10.000,00
IVA 22% su importo netto lavori	€	16.139,78
Imprevisti ed arrotondamenti	€	497,60

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione (B)	€	26.637,38	€ 26.637,38
---	----------	------------------	--------------------

Totale complessivo			€ 100.000,00
---------------------------	--	--	---------------------

i lavori saranno realizzati in appalto dall'impresa esecutrice dei lavori principali;

PRESO ATTO CHE

si rende, quindi, necessario approvare la suddetta perizia di variante per l'importo complessivo di € 100.000,00 per dare al più presto avvio ai lavori aggiuntivi da realizzarsi in appalto, tenuto conto anche dei termini del 30 novembre p.v. quale data di scadenza per la rendicontazione di tutte le spese sostenute;

lo Schema dell'Atto di Sottomissione, allegato alla citata perizia di variante, per l'importo di € 21.615,11 inclusa iva, pari al maggior importo dei lavori da eseguire al netto del ribasso del 72,151%, che è stato sottoscritto dall'impresa Paesaggi Umbria srl che si impegna ad eseguire i lavori aggiuntivi alle stesse condizioni e prezzi di cui al progetto esecutivo originario;

la spesa da imputare per l'Atto di Sottomissione aggiuntivo è pari a € **21.615,11** comprensiva di IVA 22%, spesa che viene posta a totale carico della Regione dell'Umbria nell'ambito del finanziamento di cui alla D.D.n. 5348 del 22/06/2020;

Tutto ciò premesso e considerato si **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE** affinché il C.d.A. possa approvare con apposita deliberazione la presente proposta.

L'ISTRUTTORE /RUP/CAPO SETTORE: - F.to Massimiliano Evangelista

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

OGGETTO: Piano degli interventi per il ripristino dell'efficienza idraulica del reticolo idrografico regionale anno 2020. Fiume Nera e suoi affluenti. Approvazione Perizia di Variante, affidamento alla Ditta Paesaggi Umbria srl dei lavori aggiuntivi. Approvazione schema atto di sottomissione e imputazione della spesa pari ad Euro 21.615,11 compresa iva 22%.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Vista la proposta in oggetto (n. 92 del 19/11/2020) si esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità Tecnica della stessa.

Terni, lì 20/11/2020

IL RESPONSABILE
F.TO ING. BARBARA LELI

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art.16 c. 2 del vigente Regolamento di Contabilità approvato con DGR Umbria n. 510
Consorzio di Bonifica Tevere-Nera – Deliberazione n. 86 del 27/11/2020

del 07-02-1994;

Vista la proposta in oggetto (n. 92 del 19/11/2020) si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura di spesa, e si procede ad **IMPUTARE**:

La spesa relativa di € 21.615,11 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:

Cap. 130391 (Esercizio 2020) - Impegno n.494

L'impegno relativo alle SPESE GENERALI, quantificate al punto precedente, in € 1.771,73 al capitolo di bilancio dell'esercizio in corso, di seguito riportato, che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:

Cap. 130391 (Esercizio 2020) - Impegno n.495

L'accertamento di € 23.386,84 di cui al precedente punto al capitolo di bilancio dell'esercizio in corso - PARTE ENTRATE - di seguito riportato e precisamente:

Cap. 090391 (Esercizio 2020) - Accertamento n.60

Terni, lì 24/11/2020

IL RESPONSABILE
F.TO RAG. DANILO PERI

PARERE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il Direttore Dott.ssa Carla Pagliari, vista la proposta in oggetto n. 92 del 19/11/2020, esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla Regolarità Amministrativa della stessa.

Terni, lì 25/11/2020

IL DIRETTORE
F.to Dott.ssa CARLA PAGLIARI
