

COPIA



CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA

TERNI

Registro delle Deliberazioni del Presidente

delibera Presidenziale

Reg. Gen. n. 90 del 14/12/2020

Proposta n. 96 del 11/12/2020

OGGETTO: Interventi per la prevenzione del rischio idrogeologico e la tutela ambientale - anno 2020. Torrente Serra. Approvazione Perizia di Variante, affidamento lavori Ditta Piconi Evidio di Piconi Giancarlo dei lavori aggiuntivi. Approvazione schema di atto di sottomissione e imputazione della spesa pari ad Euro 7.858,06 compresa IVA 22%.

IL PRESIDENTE

AVUTO PRESENTE CHE la Regione Umbria con Determinazione Dirigenziale n. 4275 del 21/05/2020 ha approvato l'elenco degli interventi per la prevenzione del rischio idrogeologico tramite azioni di adeguamento/efficientamento di corpi idrici superficiali e la previsione della ripartizione delle relative somme per il biennio 2020 - 2021;

CHE con nota prot. cons. n. 5733 del 03/07/2020, la Regione Umbria ha trasmesso varie determinazioni dirigenziali disponendo un finanziamento complessivo a favore del Consorzio di bonifica Tevere Nera di complessivi € 272.635,67 per il biennio 2020 - 2021, ripartito su vari corsi d'acqua presenti nel comprensorio consortile tra cui il torrente Serra in comune di Terni;

CHE in particolare, la D.D. Regione Umbria n. 5628 del 29/06/2020 impegna l'importo di € 32.472,41 per gli interventi da attuare sul torrente Serra in comune di Terni;

VISTA la D.D. n. 9141 del 14/10/2020 della Regione dell'Umbria di presa d'atto del progetto esecutivo e concessione del relativo finanziamento;

VISTA la delibera Presidenziale n. 147 del 26/11/2020 con la quale sono stati approvati l'avviso di appalto aggiudicato, l'affidamento all'impresa Piconi Evidio di Piconi Giancarlo, lo schema di contratto e imputazione della spesa di € 17.286,74 oltre iva a favore dell'affidatario;

CONSIDERATO CHE durante l'esecuzione dei lavori, causa le piogge occorse negli ultimi mesi ed in particolare l'evento atmosferico dello scorso 8 dicembre e dati i successivi eventi di piena sul corso d'acqua che hanno provocato diffusi fenomeni erosivi del sponde e del fondo, si è verificata la necessità di modificare le dimensioni delle scogliere di progetto, oltre la necessità di eseguire una nuova scogliera di fondo a valle del ponte di ingresso del centro sportivo di Poggio Lavarino, a protezione della fondazione di una scogliera esistente;

VISTA la nota della Regione dell'Umbria protocollo regionale n. 225563 del 10/12/2020 nella quale

si autorizza l'utilizzo del ribasso di gara per la realizzazione/completamento di interventi connessi con il progetto principale approvato;

CHE si configurano, nel caso di specie, le condizioni di cui all' 106 c.1 lettera c del D.Lgs.vo 50/2016;

CHE l'importo dei lavori aggiuntivi ascende ad € **6.441,03** oltre IVA 22%;

ATTESO CHE per quanto sopra, l'Area Tecnica consortile ha, quindi, redatto la perizia di variante in data 10/12/2020 relativa agli interventi di cui in oggetto per l'importo complessivo di € 32.472,41;

VISTO il documento istruttorio sotto riportato (n. 96 del 11/12/2020) contenente i pareri in ordine alla Regolarità Tecnica, Contabile ed Amministrativa in esso espressi;

VISTO l'art. 26, comma 1), del vigente Statuto;

ATTESO CHE non è possibile convocare con tempestività il Consiglio di Amministrazione;

CHE il provvedimento riveste carattere di urgenza in quanto detti lavori devono essere rendicontati alla Regione dell'Umbria entro il 31/12/2020;

CHE il presente provvedimento sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio nella sua prima riunione;

CON l'assistenza del Direttore dell'Ente;

d e l i b e r a

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- 1) di approvare la Perizia di Variante relativa agli "Interventi per la prevenzione del rischio idrogeologico e la tutela ambientale - anno 2020. Torrente Serra " il cui quadro economico è riportato nel documento istruttorio, per l'importo complessivo di € 32.472,41;
- 2) di autorizzare l'impegno di spesa per i lavori aggiuntivi a favore dell'impresa Piconi Evidio di Piconi Giancarlo di € **7.858,06** compresa IVA 22% a carico della Regione dell'Umbria nell'ambito della D.D. n. 9141 del 14/10/2020;
- 3) di autorizzare la corresponsione all'Impresa Piconi Evidio di Piconi Giancarlo, con sede in località Fogliano 3 Spoleto (PG) C.F.: xxxxxxxxxxxxxxxx previa redazione dei certificati di pagamento secondo le modalità previste dalle condizioni di esecuzione, delle somme corrispondenti alla esecuzione dei lavori aggiuntivi citati in oggetto, nei limiti dell'importo pari a **Euro 7.858,06** IVA 22% compresa mediante mandati con accredito sul c/c bancario dedicato alle commesse pubbliche nel rispetto della L. n. 136/2010 e smi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, iban xxxxxxxxxxxxxxxx, con l'indicazione del seguente CIG:Z712F0BF5A;
- 4) di determinare nella misura del 10% la quota delle spese generali riferibili all'importo netto dei lavori aggiuntivi pari ad € **644,11**;
- 5) di richiedere alla Regione dell'Umbria nell'ambito della D.D. n. 5119 del 17/06/2020, il rimborso della somma di Euro **8.502,17** comprensivo di IVA 22% e ss.gg. inerente i lavori aggiuntivi di cui alla presente perizia di variante.

Consorzio di Bonifica Tevere-Nera, lì
14/12/2020

IL PRESIDENTE
F.TO DR. MASSIMO MANNI

La presente delibera presidenziale è pubblicata all'albo pretorio on-line di questo Consorzio dal 14/12/2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL DIRETTORE
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì 14/12/2020

IL DIRETTORE
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI

CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE NERA

(L.R. Umbria n.30/2004)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Proposta n. 96 del 11/12/2020

OGGETTO: Interventi per la prevenzione del rischio idrogeologico e la tutela ambientale - anno 2020. Torrente Serra. Approvazione Perizia di Variante, affidamento lavori Ditta Piconi Evidio di Piconi Giancarlo dei lavori aggiuntivi. Approvazione schema di atto di sottomissione e imputazione della spesa pari ad Euro 7.858,06 compresa IVA 22%.

VISTA

la Determinazione Dirigenziale n. 4275 del 21/05/2020 con la quale la Regione dell'Umbria ha approvato l'elenco degli interventi per la prevenzione del rischio idrogeologico tramite azioni di adeguamento/efficientamento di corpi idrici superficiali e la previsione della ripartizione delle relative somme per il biennio 2020 - 2021;

la nota prot. cons. n. 5733 del 03/07/2020, con cui la Regione Umbria ha trasmesso varie determinazioni dirigenziali disponendo un finanziamento complessivo a favore del Consorzio di bonifica Tevere Nera di complessivi € 272.635,67 per il biennio 2020 - 2021, ripartito su vari corsi d'acqua presenti nel comprensorio consortile tra cui il torrente Serra in comune di Terni;

la D.D. Regione Umbria n. 5628 del 29/06/2020 che impegna l'importo di € 32.472,41 per gli interventi da attuare sul torrente Serra in comune di Terni;

la D.D. n. 9141 del 14/10/2020 della Regione dell'Umbria di presa d'atto del progetto esecutivo e concessione del relativo finanziamento;

la delibera Presidenziale n. 147 del 26/11/2020 con la quale sono stati approvati l'avviso di appalto aggiudicato, l'affidamento all'impresa Piconi Evidio di Piconi Giancarlo, lo schema di contratto e imputazione della spesa di € 17.286,74 oltre iva a favore dell'affidatario;

CONSIDERATO CHE

I lavori hanno avuto inizio in data 19/11/2020, come risulta dal relativo verbale di consegna;

durante l'esecuzione dei lavori, causa le piogge occorse negli ultimi mesi ed in particolare l'evento atmosferico dello scorso 8 dicembre e dati i successivi eventi di piena sul corso d'acqua che hanno provocato diffusi fenomeni erosivi del sponde e del fondo, si è verificata la necessità di modificare le dimensioni delle scogliere di progetto, oltre la necessità di eseguire una nuova scogliera di fondo a valle del ponte di ingresso del centro sportivo di Poggio Lavarino, a protezione della fondazione di una scogliera esistente;

la Regione dell'Umbria, con nota protocollo regionale n. 225563 del 10/12/2020, autorizza l'utilizzo del ribasso di gara per la realizzazione/completamento di interventi connessi con il progetto principale approvato;

si configurano, nel caso di specie, le condizioni di cui all' 106 c.1 lettera c del D.Lgs.vo 50/2016;

l'importo dei citati interventi ascende a € 6.4412,03 oltre IVA22%:

l'Area tecnica consortile ha, quindi, redatto la perizia di variante in data 10/12/2020 relativa agli interventi di cui in oggetto per l'importo complessivo di € 32.472,41 come di seguito riportato:

A) LAVORI:

Importo lavori complessivi (principali+aggiuntivi)	€	30.645,98
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso (vedi computo)	€	772,00
	€	31.417,98
Ulteriori somme non soggette a ribasso		
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	1.029,75
Costo presunto della Manodopera	€	6.134,67
Resta importo da assoggettare a ribasso	€	23.481,56

A detrarre: ribasso offerto 32,75%	€	7.690,21	
<i>(in lettere trentadue/75 %)</i>		Restano netti	€ 15.791,35

Sicurezza e Manodopera (da aggiungere all'importo netto lavori)

Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€	772,00	
Oneri della sicurezza	€	1.029,75	
Costo presunto della manodopera	€	6.134,67	
Totale importi non soggetti a ribasso	€	7.936,42	€ 7.936,42

Totale complessivo netto lavori € 23.727,77

B) SOMME A DISPOSIZIONE:

Spese generali 10% su importo del finanziamento compreso 2% incentivo funzioni tecniche	€	3.247,24	
IVA 22% su importo netto lavori	€	5.220,11	
Imprevisti ed arrotondamenti	€	277,29	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione (B)	€	8.744,64	€ 8.744,64

Totale complessivo		€ 32.472,41
---------------------------	--	--------------------

i lavori saranno realizzati in appalto dall'impresa esecutrice dei lavori principali;

PRESO ATTO CHE

si rende, quindi, necessario approvare la suddetta perizia di variante per l'importo complessivo di € 32.471,41 per dare al più presto avvio ai lavori aggiuntivi da realizzarsi in appalto, tenuto conto anche dei termini del 31 dicembre p.v. quale data di scadenza per la rendicontazione di tutte le spese sostenute;

lo Schema dell'Atto di Sottomissione, allegato alla citata perizia di variante, per l'importo di € 7.858,06 inclusa iva, pari al maggior importo dei lavori da eseguire al netto del ribasso del 32,75 %, è stato sottoscritto dall'impresa Piconi Evidio di Piconi Giancarlo, che si impegna ad eseguire i lavori aggiuntivi alle stesse condizioni e prezzi di cui al progetto esecutivo originario;

la spesa da imputare per l'Atto di Sottomissione aggiuntivo è pari a € 7.858,06 comprensivo di IVA 22%, spesa che viene posta a totale carico della Regione dell'Umbria nell'ambito del finanziamento di cui alla D.D.n. 9141 del 26/11/2020;

Tutto ciò premesso e considerato si **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE** affinché il C.d.A. possa approvare con apposita deliberazione la presente proposta.

L'ISTRUTTORE - F.to Massimiliano Evangelista

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

OGGETTO: Interventi per la prevenzione del rischio idrogeologico e la tutela ambientale - anno 2020. Torrente Serra. Approvazione Perizia di Variante, affidamento lavori Ditta Piconi Evidio di Piconi Giancarlo dei lavori aggiuntivi. Approvazione schema di atto di sottomissione e imputazione della spesa pari ad Euro 7.858,06 compresa IVA 22%.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Vista la proposta in oggetto (n. 96 del 11/12/2020) si esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità Tecnica della stessa.

Terni, lì 14/12/2020

IL RESPONSABILE
F.TO ING. BARBARA LELI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art.16 c. 2 del vigente Regolamento di Contabilità approvato con DGR Umbria n. 510 del 07-02-1994;

Vista la proposta in oggetto (n. 97 del 11/12/2020) si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura di spesa, e si procede ad **IMPUTARE**:

La spesa relativa di € 7.858,06 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 130391 (Esercizio 2020) - Impegno n. 526

L'impegno relativo alle SPESE GENERALI, quantificate al punto precedente, in € 644,11 al capitolo di bilancio dell'esercizio in corso, di seguito riportato, che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:

Cap. 130391 (Esercizio 2020) - Impegno n. 527

L'accertamento di € 8.502,17 di cui al precedente punto al capitolo di bilancio dell'esercizio in corso - PARTE ENTRATE - di seguito riportato e precisamente:

Cap. 090391 (Esercizio 2020) - Accertamento n. 68

Terni, lì 14/12/2020

IL RESPONSABILE
F.TO RAG. DANILO PERI

PARERE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il Direttore Dott.ssa Carla Pagliari, vista la proposta in oggetto n. 96 del 11/12/2020, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Amministrativa della stessa.

Terni, lì 14/12/2020

IL DIRETTORE
F.to Dott.ssa CARLA PAGLIARI

