



CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA TERNI

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

Registro delibere del Consiglio di Amministrazione **ORIGINALE N. 145**

OGGETTO: Piano degli interventi per il ripristino officiosità idraulica del reticolo idrografico regionale anno 2021. Fiume Nera, Fiume Corno ed affluenti secondari nei comuni di Scheggino, S. Anatolia di Narco, Vallo di Nera, Cerreto di Spoleto, Norcia, Cascia, Preci e Monteleone di Spoleto. Approvazione perizia di variante, affidamento alla ditta Giacchini s.r.l. dei lavori aggiuntivi, approvazione schema atto di sottomissione e imputazione della spesa pari ad euro 31.264,17 compresa IVA.

L'anno 2021 il giorno 20 del mese di OTTOBRE alle ore 18:00, in seconda convocazione, a seguito di appositi inviti diramati dal Presidente con PEC in data 15/10/2021 Prot. n. 9243, si è riunito il Consiglio di Amministrazione.

Risultano:

		Presente/Assente
DR. MANNI MASSIMO	Presidente del C.d.A	Presente
MALVETANI GIUSEPPE	Vice Presidente del C.d.A	Presente
MONTORI MORENO	Componente del C.d.A	Presente
CIARDO GIOVANNI	Componente del C.d.A	Presente
TAMBURINI SERGIO	Componente del C.d.A	Presente
ROMOLI ALESSANDRO	Componente del C.d.A	Presente
MONTANI GIOVANNI	Componente del C.d.A	Presente
REGIONE LAZIO PRESIDENTE GIUNTA O SUO DELEGATO	Componente del C.d.A	Presente

Assiste il Presidente della riunione, il Direttore DR.SSA CARLA PAGLIARI
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza DR. MASSIMO MANNI nella sua qualità di Presidente ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente deliberazione:



CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA TERNI

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

OGGETTO: Piano degli interventi per il ripristino officiosità idraulica del reticolo idrografico regionale anno 2021. Fiume Nera, Fiume Corno ed affluenti secondari nei comuni di Scheggino, S. Anatolia di Narco, Vallo di Nera, Cerreto di Spoleto, Norcia, Cascia, Preci e Monteleone di Spoleto. Approvazione perizia di variante, affidamento alla ditta Giacchini s.r.l. dei lavori aggiuntivi, approvazione schema atto di sottomissione e imputazione della spesa pari ad euro 31.264,17 compresa IVA.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

AVUTO PRESENTE CHE la Regione Umbria, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 123 del 24/02/2021, ha approvato il "Piano degli interventi per il ripristino dell'officiosità idraulica del reticolo idrografico regionale - anno 2021" dell'importo complessivo di € 1.500.000,00 e determinazioni per l'attuazione del Piano medesimo;

VISTA la delibera consortile n. 41 del 25/03/2021 con la quale, come disposto dalla citata determina, si prende atto del suddetto Piano degli interventi e si accettano le condizioni imposte per la realizzazione e rendicontazione degli interventi;

VISTO il progetto redatto dall'Area tecnica consortile relativo al "Piano degli interventi per il ripristino dell'officiosità idraulica del reticolo idrografico regionale - anno 2021 . Fiume Nera, Fiume Corno ed affluenti secondari nei comuni di Scheggino, S. Anatolia di Narco, Vallo di Nera, Cerreto di Spoleto, Norcia , Cascia Preci e Monteleone di Spoleto dell'importo complessivo di € 100.000,00 approvato con delibera consortile n. 19 del 15/04/2021;

VISTA la D.D. n. 3358 del 26/04/2021 della Regione dell'Umbria di presa d'atto del progetto esecutivo e concessione del relativo finanziamento;

VISTA la delibera di consiglio n.114 del 08/09/2021 con la quale sono stati approvati l'avviso di appalto aggiudicato, l'affidamento all'impresa Giacchini s.r.l, lo schema di contratto e imputazione della spesa di € 47.176,20 oltre IVA a favore dell'affidatario;

CONSIDERATO CHE dopo l'avvio dei lavori, avvenuto in data 01/09/2021, a seguito di segnalazioni sia di privati cittadini che degli stessi funzionari della Regione dell'Umbria sono state individuate ulteriori criticità da risolvere nell'ambito degli interventi in argomento e precisamente:

- FIUME NERA

Comune di Vallo di Nera: nel tratto a monte della strada di ingresso del medesimo abitato è



CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA TERNI

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

presente in alveo uno sbarramento vegetale che riduce sensibilmente la sezione idraulica del corso d'acqua;

Comune di Cerreto di Spoleto: nel tratto a valle e a monte dell'abitato di Borgo Cerreto sono presenti in alveo alcune alberature che riducono la sezione idraulica;

- FIUME CORNO

Comune di Norcia: nel tratto a monte della località Biselli è necessaria la sistemazione dell'argine in destra idraulica e la rimozione di alberature in alveo;

Comune di Cascia: è necessaria la realizzazione di una difesa spondale in destra idraulica nel tratto di alveo a valle della località S. Anatolia;

Comune di Monteleone di Spoleto: si rende indispensabile sistemare la sponda in destra idraulica nel tratto immediatamente a valle della diga a causa di un'erosione che limita il transito sulla strada adiacente il fiume;

- FOSSO del FOSSATO

Comune di Monteleone di Spoleto: si rende necessaria la ripulitura e risagomatura del corso d'acqua a monte ed a valle della strada provinciale di Leonessa, in prossimità del "Bar da Pierino", oltre che la realizzazione di una scogliera di fondo a valle della briglia esistente;

CHE l'importo dei necessari lavori aggiuntivi ascende ad € 25.626,37 oltre IVA 22%;

ATTESO CHE per quanto sopra, l'Area Tecnica consortile ha, quindi, redatto la perizia di variante inserendo gli interventi aggiuntivi descritti per l'importo complessivo di € 100.000,00;

ATTESO CHE la spesa è a carico della Regione dell'Umbria;

VISTO il documento istruttorio sotto riportato (n. 154 del 07/10/2021), contenente i pareri in ordine alla Regolarità Tecnica, Contabile ed Amministrativa in esso espressi;

A TERMINE dell'art. 23 dello Statuto consorziale vigente;

CON l'assistenza del Direttore dell'Ente;

A maggioranza di voti, con l'astensione del Consigliere Moreno Montori

d e l i b e r a



CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA TERNI

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

- 1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di approvare la Perizia di Variante relativa agli interventi " Fiume Nera – Fiume Corno ed affluenti secondari nei comuni di Scheggino, S. Anatolia di Narco, Vallo di Nera, Cerreto di Spoleto, Norcia , Cascia Preci e Monteleone di Spoleto" il cui quadro economico è riportato nel documento istruttorio, per l'importo complessivo di € 100.000,00;
- 3) di autorizzare l'impegno di spesa per i lavori aggiuntivi a favore dell'impresa Giacchini s.r.l. di **€ 25.626,37** oltre IVA 22% da porre a carico della Regione dell'Umbria nell'ambito della D.D. n. 3358 del 26/04/2021;
- 4) di autorizzare la corresponsione all'Impresa Giacchini s.r.l., con sede in Stroncone (TR) P.I. xxxxxxxxxxxxxxxx previa redazione dei certificati di pagamento secondo le modalità previste dalle condizioni di esecuzione, delle somme corrispondenti alla esecuzione dei lavori aggiuntivi citati in oggetto, nei limiti dell'importo pari a **€ 25.626,37** oltre IVA 22% mediante mandati con accredito sul c/c bancario dedicato alle commesse pubbliche nel rispetto della L. n. 136/2010 e smi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, con l'indicazione dei seguenti codici: Codice unico di progetto (CUP): B96G21002590002 - Codice identificativo gara (CIG): 8824145ACE;
- 5) di determinare nella misura del 10% la quota delle spese generali riferibili all'importo netto dei lavori aggiuntivi pari ad **€ 2.562,64**;
- 6) di richiedere alla Regione dell'Umbria nell'ambito della D.D. n. 3358 del 26/04/2021, il rimborso della somma di **€ 33.826,81** comprensiva di IVA 22% e ss.gg. inerente i lavori aggiuntivi di cui alla presente perizia di variante.

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
F.to DR. MASSIMO MANNI

IL SEGRETARIO
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Consorzio per 15 giorni consecutivi dal 22/10/2021 al 05/11/2021 ai sensi della normativa vigente.

Lì 22/10/2021

IL DIRETTORE
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI



CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA TERNI

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE NERA (L.R. Umbria n.30/2004)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO Proposta n. 154 del 07/10/2021

OGGETTO: Piano degli interventi per il ripristino officiosità idraulica del reticolo idrografico regionale anno 2021. Fiume Nera, Fiume Corno ed affluenti secondari nei comuni di Scheggino, S. Anatolia di Narco, Vallo di Nera, Cerreto di Spoleto, Norcia, Cascia, Preci e Monteleone di Spoleto. Approvazione perizia di variante, affidamento alla ditta Giacchini s.r.l. dei lavori aggiuntivi, approvazione schema atto di sottomissione e imputazione della spesa pari ad euro 31.264,17 compresa IVA.

VISTI

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 123 del 24/02/2021, con la quale è stato approvato il "Piano degli interventi per il ripristino dell'officiosità idraulica del reticolo idrografico regionale - anno 2021" dell'importo complessivo di € 1.500.000,00 e determinazioni per l'attuazione del Piano medesimo;

la delibera consortile n. 41 del 25/03/2021 con la quale, come disposto dalla citata determina, si prende atto del suddetto Piano degli interventi e si accettano le condizioni imposte per la realizzazione e rendicontazione degli interventi;

il progetto redatto dall'Area tecnica consortile relativo al "Piano degli interventi per il ripristino dell'officiosità idraulica del reticolo idrografico regionale - anno 2021 . Fiume Nera, Fiume Corno ed affluenti secondari nei comuni di Scheggino, S. Anatolia di Narco, Vallo di Nera, Cerreto di Spoleto, Norcia , Cascia Preci e Monteleone di Spoleto" dell'importo complessivo di € 100.000,00 approvato con delibera consortile n. 19 del 15/04/2021;

la D.D. n. 3358 del 26/04/2021 della Regione dell'Umbria di presa d'atto del progetto esecutivo e concessione del relativo finanziamento;

la delibera di Consiglio n.114 del 08/09/2021 con la quale sono stati approvati l'avviso di appalto aggiudicato, l'affidamento all'impresa Giacchini s.r.l, lo schema di contratto e l'imputazione della spesa di € 47.176,20 oltre IVA a favore dell'affidatario;

Consorzio di Bonifica Tevere-Nera – Deliberazione n. 145 del 20/10/2021



CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA TERNI

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

CONSIDERATO CHE

I lavori hanno avuto inizio in data 01/09/2021, come risulta dal relativo verbale di consegna;

a seguito di segnalazioni sia di privati cittadini che degli stessi funzionari della Regione dell'Umbria, sono state individuate ulteriori criticità da risolvere nell'ambito dei lavori in argomento e precisamente:

- FIUME NERA

Comune di Vallo di Nera: nel tratto a monte della strada di ingresso del medesimo abitato è presente in alveo uno sbarramento vegetale che riduce sensibilmente la sezione idraulica del corso d'acqua;

Comune di Cerreto di Spoleto: nel tratto a valle e a monte dell'abitato di Borgo Cerreto sono presenti in alveo alcune alberature che riducono la sezione idraulica;

- FIUME CORNO

Comune di Norcia: nel tratto a monte della località Biselli è necessaria la sistemazione dell'argine in destra idraulica e la rimozione di alberature in alveo;

Comune di Cascia: è necessaria la realizzazione di una difesa spondale in destra idraulica nel tratto di alveo a valle della località S. Anatolia;

Comune di Monteleone di Spoleto: si rende indispensabile sistemare la sponda in destra idraulica, nel tratto immediatamente a valle della diga a causa di un'erosione che limita il transito sulla strada adiacente il fiume;

- FOSSO del FOSSATO

Comune di Monteleone di Spoleto: si rende necessaria la ripulitura e risagomatura del corso d'acqua a monte ed a valle della strada provinciale di Leonessa, in prossimità del "Bar da Pierino", oltre che la realizzazione di una scogliera di fondo a valle della briglia esistente;

L'Area tecnica consortile ha, quindi, redatto la perizia di variante includendo gli interventi aggiuntivi per l'importo complessivo di € 100.000,00 come di seguito riportato:



CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA
TERNI

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

A)	LAVORI:					
	Importo lavori complessivi principali+aggiuntivi				€	122.904,33
	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso (vedi computo)				€	1.275,60
					€	124.179,93
	Ulteriori somme non soggette a ribasso					
	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso				€	3.411,40
	Costo presunto della Manodopera				€	45.280,37
	Resta importo da assoggettare a ribasso				€	74.212,56
	A detrarre: ribasso offerto				€	51.377,36
	<i>(in lettere sessantanove/230 %)</i>				Restano netti	€ 22.835,20
	Sicurezza e Manodopera (da aggiungere all'importo netto lavori)					
	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso				€	1.275,60
	Oneri della sicurezza				€	3.411,40
	Costo presunto della manodopera				€	45.280,37
	Totale importi non soggetti a ribasso				€	49.967,37
					€	49.967,37
	Totale complessivo netto lavori					€ 72.802,57
B)	SOMME A DISPOSIZIONE:					
	Spese generali 10% su importo finanziamento compreso oneri di progettazione				€	10.000,00
	IVA 22% su importo netto lavori				€	16.016,57
	Imprevisti ed arrotondamenti				€	1.180,86
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione (B)				€	27.197,43
					€	27.197,43



CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA TERNI

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

Totale complessivo					€ 100.000,00
---------------------------	--	--	--	--	---------------------

i lavori saranno realizzati in appalto dall'impresa esecutrice dei lavori principali;

PRESO ATTO CHE

si rende, quindi, necessario approvare la suddetta perizia di variante per l'importo complessivo di € 100.000,00 per dare al più presto avvio ai lavori aggiuntivi da realizzarsi in appalto, tenuto conto anche dei termini del 31 novembre p.v. quale data di scadenza per la rendicontazione di tutte le spese sostenute;

lo Schema dell'Atto di Sottomissione, allegato alla citata perizia di variante, per l'importo di € 25.626,37 oltre IVA, pari al maggior importo dei lavori da eseguire al netto del ribasso del 69,230%, è stato sottoscritto dall'impresa Giacchini srl che si impegna ad eseguire i lavori aggiuntivi alle stesse condizioni e prezzi di cui al progetto esecutivo originario;

la spesa da imputare per l'Atto di Sottomissione aggiuntivo è pari a € **31.264,17** comprensiva di IVA 22%, spesa che viene posta a totale carico della Regione dell'Umbria nell'ambito del finanziamento di cui alla D.D.n. 3358 del 26/04/2021;

Tutto ciò premesso e considerato si **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE** affinché il C.d.A. possa approvare con apposita deliberazione la presente proposta.

L'ISTRUTTORE /RUP/CAPO SETTORE: F.to Geom. Massimiliano Evangelista

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

OGGETTO: Piano degli interventi per il ripristino officiosità idraulica del reticolo idrografico regionale anno 2021. Fiume Nera, Fiume Corno ed affluenti secondari nei comuni di Scheggino, S. Anatolia di Narco, Vallo di Nera, Cerreto di Spoleto, Norcia, Cascia, Preci e Monteleone di Spoleto. Approvazione perizia di variante, affidamento alla ditta Giacchini s.r.l. dei lavori aggiuntivi, approvazione schema atto di sottomissione e imputazione della spesa pari ad euro 31.264,17 compresa IVA.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Vista la proposta in oggetto (n. 154 del 07/10/2021) si esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità Tecnica della stessa.

Consorzio di Bonifica Tevere-Nera – Deliberazione n. 145 del 20/10/2021



CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA
TERNI

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

Terni, lì 12/10/2021

IL RESPONSABILE
F.to ING. BARBARA LELI

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E
COPERTURA FINANZIARIA**

Ai sensi dell'art.16 c. 2 del vigente Regolamento di Contabilità approvato con DGR Umbria n. 510 del 07-02-1994;

Vista la proposta in oggetto (n. 154 del 07/10/2021) si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura di spesa, e si procede ad **IMPUTARE**:

La spesa relativa di € 31.264,17 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 130391 (Esercizio 2021) - Impegno n. 501

L'impegno relativo alle SPESE GENERALI, quantificate al punto precedente, in € 2.562,64 al capitolo di bilancio dell'esercizio in corso, di seguito riportato, che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 130391 (Esercizio 2021) - Impegno n. 502

L'accertamento di € 33.826,81 di cui al precedente punto al capitolo di bilancio dell'esercizio in corso - PARTE ENTRATE - di seguito riportato e precisamente:
Cap. 090391 (Esercizio 2021) - Accertamento n. 76

Terni, lì 13/10/2021

IL RESPONSABILE
F.to RAG. MASSIMO TROMBETTI

PARERE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il Direttore Dott.ssa Carla Pagliari, vista la proposta in oggetto n. 154 del 07/10/2021, esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla Regolarità Amministrativa della stessa.

Terni, lì 21/10/2021

IL DIRETTORE
F.to Dott.ssa CARLA PAGLIARI



CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA
TERNI

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione