



CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA TERNI

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

Registro delibere del Consiglio di Amministrazione **ORIGINALE N. 159**

OGGETTO: Ripristino e miglioramento officiosità idraulica del torrente Naja nei comuni di Todi ed Acquasparta. CUP. B47H21000840002. Approvazione perizia di variante, affidamento alla ditta SO.LAV.ED SNC dei lavori aggiuntivi, approvazione schema atto di sottomissione e imputazione della spesa pari ad Euro 62.109,90 compresa IVA22%:

L'anno 2021 il giorno 25 del mese di NOVEMBRE alle ore 19:00, in seconda convocazione, a seguito di appositi inviti diramati dal Presidente con PEC in data 19/11/2021 Prot. n. 10139, si è riunito il Consiglio di Amministrazione.

Risultano:

		Presente/Assente
DR. MANNI MASSIMO	Presidente del C.d.A	Presente
MALVETANI GIUSEPPE	Vice Presidente del C.d.A	Presente
MONTORI MORENO	Componente del C.d.A	Assente
CIARDO GIOVANNI	Componente del C.d.A	Presente
TAMBURINI SERGIO	Componente del C.d.A	Presente
ROMOLI ALESSANDRO	Componente del C.d.A	Assente
MONTANI GIOVANNI	Componente del C.d.A	Assente
REGIONE LAZIO PRESIDENTE GIUNTA O SUO DELEGATO	Componente del C.d.A	Assente

Assiste il Presidente della riunione, il Direttore DR.SSA CARLA PAGLIARI
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza DR. MASSIMO MANNI nella sua qualità di Presidente ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente deliberazione:



CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA TERNI

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

OGGETTO: Ripristino e miglioramento officiosità idraulica del torrente Naja nei comuni di Todi ed Acquasparta. CUP. B47H21000840002. Approvazione perizia di variante, affidamento alla ditta SO.LAV.ED SNC dei lavori aggiuntivi, approvazione schema atto di sottomissione e imputazione della spesa pari ad Euro 62.109,90 compresa IVA 22%.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

AVUTO PRESENTE CHE la Regione Umbria con Determinazione Dirigenziale n. 4275 del 21/05/2020 ha approvato l'elenco degli interventi per la prevenzione del rischio idrogeologico tramite azioni di adeguamento/efficientamento di corpi idrici superficiali e la previsione della ripartizione delle relative somme per il biennio 2020 - 2021;

CHE con D.D. Regione Umbria n. 3643 del 27/04/2021 è stato impegnato l'importo di € 280.000,00 per gli interventi da attuare sul torrente Naja nei comuni di Todi ed Acquasparta, annualità 2020/2021;

VISTO il progetto redatto dall'Area tecnica consortile in data 14/04/2021, relativo al "Ripristino e miglioramento officiosità idraulica del torrente Naja nei comuni di Todi ed Acquasparta" dell'importo complessivo di € 280.000,00;

VISTA la D.D. n. 8451 del 26/08/2021 della Regione dell'Umbria di presa d'atto del progetto esecutivo e concessione del relativo finanziamento;

VISTA la delibera di consiglio n.116 del 08/09/2021 con la quale sono stati approvati l'avviso di appalto aggiudicato, l'affidamento all'impresa **SO.LAV.ED SNC**, lo schema di contratto e imputazione della spesa di € 156.363,63 oltre iva a favore dell'affidatario;

CONSIDERATO CHE dopo l'avvio dei lavori, avvenuto in data 27/10/2021, a seguito di segnalazioni sia di privati cittadini che di Enti Pubblici, sono state individuate ulteriori criticità da risolvere nell'ambito degli interventi in argomento e precisamente:

TORRENTE NAJA

Realizzazione di n. 2 nuove difese spondali nel tratto immediatamente a monte della Strada Provinciale Tiberina, in località Schiarone, oltre il prolungamento delle scogliere n. 1-2-4 già previste nel progetto principale;

CHE l'importo dei lavori aggiuntivi ascende ad € **50.909,75** oltre IVA 22%;



CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA TERNI

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

ATTESO CHE per quanto sopra, l'Area Tecnica consortile ha redatto la perizia di variante relativa agli interventi aggiuntivi descritti per l'importo complessivo di € 280.878,40 (di cui € 280.000,00 a carico della Regione dell'Umbria e € 878,40 a carico del Consorzio di Bonifica);

VISTO il documento istruttorio sotto riportato (n. 170 del 17/11/2021), contenente i pareri in ordine alla Regolarità Tecnica, Contabile ed Amministrativa in esso espressi;

A TERMINE dell'art. 23 dello Statuto consorziale vigente;

CON l'assistenza del Direttore dell'Ente;

All'unanimità di voti

d e l i b e r a

- 1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di approvare la Perizia di Variante relativa agli interventi "Ripristino e miglioramento officiosità idraulica del torrente Naja nei comuni di Acquasparta e Todi" il cui quadro economico è riportato nel documento istruttorio, per l'importo complessivo di € 280.878,40 (di cui € 878,40 a carico del Consorzio di Bonifica Tevere Nera);
- 3) di autorizzare l'impegno di spesa per i lavori aggiuntivi a favore dell'impresa SO.LAV.ED S.NC. di € **50.909,75** oltre IVA 22% a carico della Regione dell'Umbria nell'ambito della D.D. n. 8451 del 26/08/2021;
- 4) di autorizzare la corresponsione all'Impresa SO.LAV.ED SNC, con sede in San Giorgio Lucano (MT) P.I. xxxxxxxxxxxxxxxx, previa redazione dei certificati di pagamento secondo le modalità previste dalle condizioni di esecuzione delle somme corrispondenti alla esecuzione dei lavori aggiuntivi citati in oggetto, nei limiti dell'importo pari a **Euro 50.909,75** oltre IVA 22%, mediante mandati con accredito sul c/c bancario dedicato alle commesse pubbliche nel rispetto della L. n. 136/2010 e smi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, con l'indicazione dei seguenti codici: Codice unico di progetto (CUP) B47H21000840002 Codice identificativo gara (CIG): 883923604E;
- 5) di determinare nella misura del 10% la quota delle spese generali riferibili all'importo netto dei lavori aggiuntivi pari ad **€ 5.090,73**;
- 6) di richiedere alla Regione dell'Umbria nell'ambito della D.D. n. 8451 del 26/08/2021, il rimborso della somma di € **67.200,63** comprensivo di IVA 22% e ss.gg. inerente i lavori aggiuntivi di cui alla presente perizia di variante.



CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA
TERNI

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
F.to DR. MASSIMO MANNI

IL SEGRETARIO
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Consorzio per 15 giorni consecutivi dal 29/11/2021 al 13/12/2021 ai sensi della normativa vigente.

Lì 29/11/2021

IL DIRETTORE
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI



CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA TERNI

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE NERA (L.R. Umbria n.30/2004)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Proposta n. 170 del 17/11/2021

OGGETTO: Ripristino e miglioramento officiosità idraulica del torrente Naja nei comuni di Todi ed Acquasparta. CUP. B47H21000840002. Approvazione perizia di variante, affidamento alla ditta SO.LAV.ED SNC dei lavori aggiuntivi, approvazione schema atto di sottomissione e imputazione della spesa pari ad Euro 62.109,90 compresa IVA 22%.

VISTI

la Determinazione Dirigenziale della Regione Umbria con n. 4275 del 21/05/2020 con cui è stato approvato l'elenco degli interventi per la prevenzione del rischio idrogeologico tramite azioni di adeguamento/efficientamento di corpi idrici superficiali e la previsione della ripartizione delle relative somme per il biennio 2020 - 2021;

la D.D. Regione Umbria n. 3643 del 27/04/2021 con cui è stato impegnato l'importo di € 280.000,00 per gli interventi da attuare sul torrente Naja nei comuni di Todi ed Acquasparta, annualità 2020/2021;

il progetto redatto dall'Area tecnica consortile in data 14/04/2021 relativo al "Ripristino e miglioramento officiosità idraulica del torrente Naja nei comuni di Todi ed Acquasparta", dell'importo complessivo di € 280.000,00;

la D.D. n. 8451 del 26/08/2021 della Regione dell'Umbria di presa d'atto del progetto esecutivo e concessione del relativo finanziamento;

la delibera di consiglio n.116 del 08/09/2021 con la quale sono stati approvati l'avviso di appalto aggiudicato, l'affidamento all'impresa **SO.LAV.ED SNC**, lo schema di contratto e imputazione della spesa di € 156.363,63 oltre iva a favore dell'affidatario;

CONSIDERATO CHE

I lavori hanno avuto inizio in data 27/10/2021, come risulta dal relativo verbale di consegna;

a seguito di segnalazioni sia di privati cittadini che di Enti Pubblici, sono state individuate

Consorzio di Bonifica Tevere-Nera – Deliberazione n. 159 del 25/11/2021



CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA
TERNI

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

ulteriori criticità da risolvere nell'ambito dei lavori in argomento e precisamente:

TORRENTE NAJA

Realizzazione di n. 2 nuove difese spondali nel tratto immediatamente a monte della Strada Provinciale Tiberina, in località Schiarone, oltre il prolungamento delle scogliere n. 1-2-4 già previste nel progetto principale;

L'Area tecnica consortile ha, quindi, redatto la perizia di variante relativa agli interventi di cui in oggetto per l'importo complessivo di € 280.878,40 come di seguito riportato:

A)	LAVORI:					
	Importo lavori complessivi (principali+aggiuntivi)				€	269.609,54
	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso (vedi computo)				€	4.097,11
					€	273.706,65
	Ulteriori somme non soggette a ribasso					
	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso				€	6.157,23
	Costo presunto della Manodopera				€	36.684,81
	Resta importo da assoggettare a ribasso				€	226.767,50
	A detrarre: ribasso offerto				€	66.429,27
	<i>(in lettere quarantasette/09 %)</i>				Restano netti	€160.338,23
	Sicurezza e Manodopera (da aggiungere all'importo netto lavori)					
	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso				€	4.097,11
	Oneri della sicurezza				€	6.157,23
	Costo presunto della manodopera				€	36.684,81
	Totale importi non soggetti a ribasso				€	46.939,15
					€	46.939,15
	Totale complessivo netto lavori					€ 207.277,38



CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA TERNI

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

B) SOMME A DISPOSIZIONE:					
Spese generali 10% su importo finanziamento compreso oneri di progettazione	€	28.000,00			
IVA 22% su importo netto lavori	€	45.601,02			
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione (B)	€	73.601,02	€	73.601,02	
Totale complessivo					€ 280.878,40

di cui € 280.000,00 saranno a carico della Regione dell'Umbria ed i restanti € 878,40 saranno a carico del Consorzio;

PRESO ATTO CHE

si rende, quindi, necessario approvare la suddetta perizia di variante per l'importo complessivo di € 280.878,40 per dare al più presto avvio ai lavori aggiuntivi da realizzarsi in appalto, tenuto conto anche dei termini del 31 dicembre p.v. quale data di scadenza per la rendicontazione di tutte le spese sostenute;

lo Schema dell'Atto di Sottomissione, allegato alla citata perizia di variante, per l'importo di € **50.909,75** oltre iva, pari al maggior importo dei lavori da eseguire al netto del ribasso del 29,294%, è stato sottoscritto dall'impresa SO.LAV.ED SNC che si impegna ad eseguire i lavori aggiuntivi alle stesse condizioni e prezzi di cui al progetto esecutivo originario;

la spesa da imputare per l'Atto di Sottomissione aggiuntivo è pari a € **67.200,63** comprensiva di IVA 22%, spese generali che viene posta a totale carico della Regione dell'Umbria nell'ambito del finanziamento di cui alla D.D.n. 8451 del 26/08/2021;

Tutto ciò premesso e considerato si ESPRIME PARERE FAVOREVOLE affinché il C.d.A. possa approvare con apposita deliberazione la presente proposta.

L'ISTRUTTORE : F.to Geom. Massimiliano Evangelista

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

OGGETTO: Ripristino e miglioramento officiosità idraulica del torrente Naja nei comuni di Todi ed Acquasparta. CUP. B47H21000840002. Approvazione perizia di variante, affidamento alla ditta SO.LAV.ED SNC dei lavori aggiuntivi, approvazione schema atto di sottomissione e imputazione della spesa pari ad Euro 62.109,90 compresa IVA22%:



CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA
TERNI

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Vista la proposta in oggetto (n. 170 del 17/11/2021) si esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità Tecnica della stessa.

Terni, lì 17/11/2021

IL RESPONSABILE
F.to ING. BARBARA LELI

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E
COPERTURA FINANZIARIA**

Ai sensi dell'art.16 c. 2 del vigente Regolamento di Contabilità approvato con DGR Umbria n. 510 del 07-02-1994;

Vista la proposta in oggetto (n. 170 del 17/11/2021) si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura di spesa, e si procede ad **IMPUTARE**:

La spesa relativa di € 62.109,09 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap 130391 (Esercizio 2021) - Impegno n. 546

L'impegno relativo alle SPESE GENERALI, quantificate al punto precedente, in € 5.090,73 al capitolo di bilancio dell'esercizio in corso, di seguito riportato, che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 130391 (Esercizio 2021) - Impegno n. 547

L'accertamento di € 67.200,63 di cui al precedente punto al capitolo di bilancio dell'esercizio in corso - PARTE ENTRATE - di seguito riportato e precisamente:
Cap. 090371 (Esercizio 2021) - Accertamento n. 90

Terni, lì 18/11/2021

IL RESPONSABILE
F.to RAG. MASSIMO TROMBETTI

PARERE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA



CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA
TERNI

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

Il Direttore Dott.ssa Carla Pagliari, vista la proposta in oggetto n. 170 del 17/11/2021, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Amministrativa della stessa.

Terni, li 26/11/2021

IL DIRETTORE
F.to Dott.ssa CARLA PAGLIARI
