

Registro delibere del Consiglio di Amministrazione ORIGINALE N. 59

OGGETTO: P.S.R. Umbria 2014-2020. Misura 5 Intervento 5.1.1 Tutela e prevenzione del rischio idrogeologico tramite azione di adeguamento ed efficientamento dei copri idrici superficiali. Torrente Rio in comune di Todi. Approvazione perizia di variante, affidamento alla ditta Lupini s.r.l. dei lavori aggiuntivi, approvazione schema di atto di sottomissione e imputazione della spesa pari ad Euro 57.764,07 oltre IVA 22%. CUP B48B20000970002.

L'anno 2022 il giorno 30 del mese di MAGGIO alle ore 18:00, in seconda convocazione, a seguito di appositi inviti diramati dal Presidente con PEC in data 24/05/2022 Prot. n. 5024, si è riunito il Consiglio di Amministrazione.

Risultano:

		Presente/Assente
DR. MANNI MASSIMO	Presidente del C.d.A	Presente
MALVETANI GIUSEPPE	Vice Presidente del C.d.A	Assente
MONTORI MORENO	Componente del C.d.A	Presente
CIARDO GIOVANNI	Componente del C.d.A	Presente
TAMBURINI SERGIO	Componente del C.d.A	Presente
ROMOLI ALESSANDRO	Componente del C.d.A	Presente
MONTANI GIOVANNI	Componente del C.d.A	Assente
REGIONE LAZIO PRESIDENTE GIUNTA O SUO DELEGATO	Componente del C.d.A	Presente

Assiste il Presidente della riunione, il Direttore DR.SSA CARLA PAGLIARI
 Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza DR. MASSIMO MANNI nella sua qualità di Presidente ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: P.S.R. Umbria 2014-2020. Misura 5 Intervento 5.1.1 Tutela e prevenzione del rischio idrogeologico tramite azione di adeguamento ed efficientamento dei corpi idrici superficiali. Torrente Rio in comune di Todi. Approvazione perizia di variante, affidamento alla ditta Lupini s.r.l. dei lavori aggiuntivi, approvazione schema di atto di sottomissione e imputazione della spesa pari ad Euro 57.764,07 oltre IVA 22%. CUP B48B20000970002.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

AVUTO PRESENTE CHE la Regione Umbria con Determinazione Dirigenziale n. 2663 in data 19/03/19, relativa al Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 – sottomisura 5.1. intervento 5.1.1. “Tutela e prevenzione del rischio idrogeologico tramite azioni di adeguamento/efficientamento dei corpi idrici superficiali”, ha ampliato i finanziamenti ammissibili sulla base della graduatoria delle proposte progettuali già predisposta e ha ampliato l’elenco di quelle finanziabili tra cui, a favore del Consorzio di bonifica Tevere – Nera, quella relativa al torrente Rio in comune di Todi;

VISTO il progetto redatto dall’Area tecnica consortile in data 05/02/2020, relativo ai lavori di cui in oggetto dell’importo complessivo di € 276.480,00;

CHE con D.D. Regione Umbria n. 1396 del 16/02/2021 è stato impegnato l’importo di € 276.480,00 per gli interventi da attuare sul torrente Rio nei comuni di Todi, nell’ambito del Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 – sottomisura 5.1. intervento 5.1.1. “Tutela e prevenzione del rischio idrogeologico tramite azioni di adeguamento/efficientamento dei corpi idrici superficiali”;

VISTA la delibera di consiglio n. 89 del 21/07/2021 con la quale sono stati approvati l’avviso di appalto aggiudicato, l’affidamento all’impresa **Lupini SRL**, lo schema di contratto e imputazione della spesa di € 146.663,14 oltre iva a favore dell’affidatario;

CONSIDERATO CHE dopo l’avvio dei lavori, avvenuto in data 01/09/2021, a seguito di segnalazioni sia di privati cittadini che da Enti Pubblici sono state individuate ulteriori criticità da risolvere nell’ambito degli interventi in argomento e precisamente: - Prolungamento della scogliera n. S07 e realizzazione di n. 3 nuove scogliere S08-S09-S10 oltre il prolungamento della ripulitura dell’alveo a monte dell’intervento indicato nel progetto originale;

ATTESO CHE per quanto sopra, l’Area Tecnica consortile ha, quindi, redatto la perizia di variante relativa agli interventi aggiuntivi per l’importo complessivo di € 276.480,00;

CHE l’importo dei lavori aggiuntivi ascende ad € **57.764,07** oltre IVA 22%;

VISTA la nota n. 211470-95723 del 01/04/2022 con la quale il Comune di Todi in relazione

all'istanza presentata dal Consorzio prot. n. 6919 del 02/03/2022 dichiara che alla luce del DPR n. 31/2017 l'intervento proposto in perizia di variante rientra in quelli di cui all'allegato "A" punto 25-26 che non necessitano di acquisire il parere della Soprintendenza;

ATTESO CHE la spesa è a carico della Regione dell'Umbria;

VISTO il documento istruttorio sotto riportato (n. 68 del 11/05/2022), contenente i pareri in ordine alla Regolarità Tecnica, Contabile ed Amministrativa in esso espressi;

A TERMINE dell'art. 23 dello Statuto consorziale vigente;

CON l'assistenza del Direttore dell'Ente;

All'unanimità di voti

d e l i b e r a

- 1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di approvare la Perizia di Variante relativa agli interventi sul "Torrente Rio nel comune di Todi, nell'ambito del Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 – sottomisura 5.1. intervento 5.1.1. "Tutela e prevenzione del rischio idrogeologico tramite azioni di adeguamento/efficientamento dei corpi idrici superficiali " il cui quadro economico è riportato nel documento istruttorio, per l'importo complessivo di € 276.480,00;
- 3) di autorizzare l'impegno di spesa per i lavori aggiuntivi a favore dell'impresa Lupini S.r.l. di € **57.764,07** oltre IVA 22% a carico della Regione dell'Umbria nell'ambito della D.D. n. 1396 del 16/02/2022;
- 4) di autorizzare la corresponsione all'Impresa Lupini s.r.l. con sede in Collazzone strada Provinciale 100/A (PG) P.I. xxxxxxxxxxxxxxxxx previa redazione dei certificati di pagamento previste nel capitolato Speciale di Appalto, delle somme corrispondenti alla esecuzione dei lavori citati in oggetto nei limiti dell'importo pari ad € **57.764,07** oltre I.V.A. 22% mediante mandati con accredito sul c/c bancario dedicato alle commesse pubbliche nel rispetto della L. n. 136/2010 e smi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, con l'indicazione dei seguenti codici: Codice unico di progetto **B46B20000970002** CIG 87830344f1;
- 5) di determinare nella misura del 12% la quota delle spese generali riferibili all'importo netto dei lavori aggiuntivi pari ad € 6.931,69;
- 6) di richiedere alla Regione dell'Umbria nell'ambito la D.D. n. 1396 del 16/02/2021 il rimborso della somma di Euro 74.403,86 comprensivo di IVA 22% e ss.gg. inerente i lavori aggiuntivi di cui alla presente perizia di variante.

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
F.to DR. MASSIMO MANNI

IL SEGRETARIO
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Consorzio per 15 giorni consecutivi dal 10/06/2022 al 24/06/2022 ai sensi della normativa vigente.

Lì 10/06/2022

IL DIRETTORE
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI

CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE NERA
(L.R. Umbria n.30/2004)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Proposta n. 68 del 11/05/2022

OGGETTO: P.S.R. Umbria 2014-2020. Misura 5 Intervento 5.1.1 Tutela e prevenzione del rischio idrogeologico tramite azione di adeguamento/efficientamento dei copri idrici superficiali. Torrente Rio in comune di Todi. Approvazione perizia di variante, affidamento alla ditta Lupini s.r.l. dei lavori aggiuntivi, approvazione schema di atto di sottomissione e imputazione della spesa pari ad Euro 57.764,07 oltre IVA 22%. CUP B48B20000970002.

VISTI

la Determinazione Dirigenziale n. 2663 in data 19/03/19 con la quale Regione Umbria, relativa al Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 – sottomisura 5.1. intervento 5.1.1. “Tutela e prevenzione del rischio idrogeologico tramite azioni di adeguamento/efficientamento dei corpi idrici superficiali”, ha ampliato i finanziamenti ammissibili sulla base della graduatoria delle proposte progettuali già predisposta e ha ampliato l’elenco di quelle finanziabili tra cui, a favore del Consorzio di bonifica Tevere – Nera, quella relativa al torrente Rio in comune di Todi;

il progetto redatto dall’Area tecnica consortile in data 05/02/2020, relativo ai lavori di cui in oggetto dell’importo complessivo di € 276.480,00;

la D.D. n. 1396 del 16/02/2021 con la quale la Regione Umbria ha impegnato l’importo di € 276.480,00 per gli interventi da attuare sul torrente Rio nei comuni di Todi, nell’ambito del Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 – sottomisura 5.1. intervento 5.1.1. “Tutela e prevenzione del rischio idrogeologico tramite azioni di adeguamento/efficientamento dei corpi idrici superficiali”;

la delibera di consiglio n. 89 del 21/07/2021 con la quale sono stati approvati l’avviso di appalto aggiudicato, l’affidamento all’impresa **Lupini SRL**, lo schema di contratto e l’imputazione della spesa di € 146.663,14 oltre iva a favore dell’affidatario;

CONSIDERATO CHE

i lavori hanno avuto inizio in data 01/09/2021 come risulta dal relativo verbale di consegna ed a seguito di segnalazioni sia di privati cittadini che di Enti Pubblici, sono state individuate ulteriori

criticità da risolvere nell'ambito dei lavori in argomento;

L'Area tecnica consortile ha, quindi, redatto la perizia di variante relativa agli interventi di cui in oggetto per l'importo complessivo di € 276,400,00 come di seguito riportato:

A) LAVORI:					
	Importo lavori complessivi				€ 285.032,18
	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso (vedi computo)				€ 5.255,57
					€ 290.287,75
	Ulteriori somme non soggette a ribasso				
	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso				€ 6.509,55
	Costo presunto della Manodopera				€ 58.277,49
	Resta importo da assoggettare a ribasso				€ 220.245,14
	A detrarre: ribasso offerto				€ 83.860,54
	<i>(in lettere trentotto/076%)</i>				Restano netti €136.384,60
	Sicurezza e Manodopera (da aggiungere all'importo netto lavori)				
	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso				€ 5.255,57
	Oneri della sicurezza				€ 6.509,55
	Costo presunto della manodopera				€ 58.277,49
	Totale importi non soggetti a ribasso				€ 70.042,61 € 70.042,61
	Totale complessivo netto lavori				€ 206.427,21
B) SOMME A DISPOSIZIONE:					
	Spese generali 12 su importo finanziamento compreso oneri di progettazione				€ 24.624,72
	IVA 22% su importo netto lavori				€ 45.413,99

Imprevisti ed arrotondamenti	€	14,08	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione (B)	€	70.052,79	€ 70.052,79
Totale complessivo			€ 276.480,00

PRESO ATTO CHE

si rende, quindi, necessario approvare la suddetta perizia di variante per l'importo complessivo di € 276.480,00;

si rende necessario approvare lo Schema dell'Atto di Sottomissione, allegato alla citata perizia di variante, per l'importo di € 57.764,07 oltre I.V.A. 22% pari al maggior importo dei lavori da eseguire al netto del ribasso del 38,076% sottoscritto dall'impresa Lupini s.r.l. che si impegna ad eseguire i lavori aggiuntivi alle stesse condizioni e prezzi di cui al progetto esecutivo originario;

la spesa da imputare per l'Atto di Sottomissione aggiuntivo è pari a € 74.403,86 comprensiva di IVA 22% e spese generali e viene posta a totale carico della Regione dell'Umbria nell'ambito del finanziamento di cui alla D.D.n. 1396 del 16/02/2021.

Tutto ciò premesso e considerato si ESPRIME PARERE FAVOREVOLE affinché il C.d.A. possa approvare con apposita deliberazione la presente proposta.

L'ISTRUTTORE: F.to Geom. Massimiliano Evangelista

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

OGGETTO: P.S.R. Umbria 2014-2020. Misura 5 Intervento 5.1.1 Tutela e prevenzione del rischio idrogeologico tramite azione di adeguamento ed efficientamento dei copri idrici superficiali. Torrente Rio in comune di Todi. Approvazione perizia di variante, affidamento alla ditta Lupini s.r.l. dei lavori aggiuntivi, approvazione schema di atto di sottomissione e imputazione della spesa pari ad Euro 57.764,07 oltre IVA 22%. CUP B48B20000970002.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Vista la proposta in oggetto (n. 68 del 11/05/2022) si esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità Tecnica della stessa.

Terni, lì 26/05/2022

IL RESPONSABILE
F.to ING. BARBARA LELI

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E
COPERTURA FINANZIARIA**

Ai sensi dell'art.16 c. 2 del vigente Regolamento di Contabilità approvato con DGR Umbria n. 510 del 07-02-1994;

Vista la proposta in oggetto (n. 68 del 11/05/2022) si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura di spesa, e si procede ad **IMPUTARE**:

La spesa relativa di € 70.472,17 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:

Cap. 130368 (Esercizio 2022) - Impegno n. 324

L'impegno relativo alle SPESE GENERALI, quantificate al punto precedente, in € 6931,69 al capitolo di bilancio dell'esercizio in corso, di seguito riportato, che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:

Cap. 130368 (Esercizio 2022) - Impegno n. 325

L'accertamento di € 77.403,86 di cui al precedente punto al capitolo di bilancio dell'esercizio in corso - PARTE ENTRATE - di seguito riportato e precisamente:

Cap. 90368 (Esercizio 2022) - Accertamento n. 35

Terni, lì 31/05/2022

IL RESPONSABILE
F.to DOTT.SSA ALESSANDRA
RIGHETTI

PARERE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il Direttore Dott.ssa Carla Pagliari, vista la proposta in oggetto n. 68 del 11/05/2022, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Amministrativa della stessa.

Terni, lì 31/05/2022

IL DIRETTORE
F.to Dott.ssa CARLA PAGLIARI