

COPIA



CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA
TERNI

Registro delle Deliberazioni del Presidente

DELIBERA PRESIDENZIALE

Reg. Gen. n. 70 del 22/12/2021
Proposta n. 75 del 21/12/2021

OGGETTO: Accordo Stato Regioni del 15/10/2018. Ripristino e miglioramento officiosità idraulica del torrente Rio Grande in comune di Penna in Teverina. CUP B77H21001040002. Approvazione perizia di variante, affidamento alla Impresa TRANSMOVITER di Popoli Franco e C. snc dei lavori aggiuntivi e imputazione della spesa aggiuntiva pari ad € 32.050,12 oltre IVA 22%.

IL PRESIDENTE

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 4275 del 21/05/2020 con la quale la Regione Umbria ha approvato l'elenco degli interventi per la prevenzione del rischio idrogeologico tramite azioni di adeguamento/efficientamento di corpi idrici superficiali e la previsione della ripartizione delle relative somme per il biennio 2020 - 2021;

VISTA la successiva D.D. n. 3642 della Regione Umbria in data 27/04/2021 con la quale si impegnava la somma di € 150.000,00 da destinare agli interventi sul torrente Rio Grande in comune di Penna in Teverina, annualità 2021/2022;

VISTO il progetto redatto in data 28/06/2021 dall'Area tecnica consortile con il quale si individuavano gli interventi da attuare sul torrente Rio Grande per ripristinare e migliorare l'officiosità idraulica del suddetto corso d'acqua per una spesa complessiva di € 150.000,00;

CHE con successiva D.D. n. 8743 del 06/09/2021 la Regione Umbria ha preso atto del progetto esecutivo relativo agli interventi in argomento per l'importo complessivo di € 150.000,00;

VISTA la delibera consortile n.142 del 20/10/2021 con la quale è stato approvato il verbale di gara, l'affidamento all'impresa **TRASMOVITER di Popoli Franco e C. snc** a fronte del ribasso offerto pari al 41,43% e imputata la spesa di € 95.950,36, iva compresa, a favore dell'affidatario;

CONSIDERATO CHE dopo l'avvio dei lavori, avvenuto in data 08/11/2021, a seguito di segnalazioni pervenute sia da privati cittadini che da Enti Pubblici sono state individuate ulteriori criticità da risolvere nell'ambito degli interventi in argomento ed in particolare il prolungamento di una difesa spondale in località Castiglioni, la realizzazione di una nuova difesa spondale in località Montecchie e, al fine di non inficiare gli interventi già previsti nel progetto esecutivo, il completo riescavo di un tratto di monte del torrente Rio Grande;

CHE l'importo dei lavori aggiuntivi ascende ad € 32.050,12 oltre IVA 22%;

ATTESO CHE per quanto sopra, l'Area Tecnica consortile ha, quindi, redatto la perizia di variante relativa agli interventi aggiuntivi descritti per l'importo complessivo di € 150.051,51 (di cui 150.000,00 a carico della Regione dell'Umbria e 51,51 a carico del Consorzio di Bonifica);

VISTO il documento istruttorio sotto riportato (n. 75 del 21/12/2021) contenente i pareri in ordine alla Regolarità Tecnica, Contabile ed Amministrativa in esso espressi;

VISTO l'art. 26, comma 1), del vigente Statuto;

ATTESO CHE non è possibile convocare con tempestività il Consiglio di Amministrazione;

CHE il provvedimento riveste carattere di urgenza per gli stretti termini di rendicontazione della spesa alla Regione Umbria;

CHE il presente provvedimento sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio nella sua prima riunione;

CON l'assistenza del Direttore dell'Ente;

d e l i b e r a

- 1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di approvare la Perizia di Variante relativa agli interventi " Ripristino e miglioramento officiosità idraulica del torrente Rio Grande in comune di Penna in Teverina" il cui quadro economico è riportato nel documento istruttorio, per l'importo complessivo di € 150.051,51 (di cui 150.000,00 a carico della Regione dell'Umbria e 51,51 a carico del Consorzio di Bonifica);
- 3) di autorizzare l'impegno di spesa per i lavori aggiuntivi a favore dell'impresa **TRASMOVITER di Popoli Franco e C. snc** di € 32.050,12 oltre IVA 22% a carico della Regione dell'Umbria nell'ambito della D.D. n. 3642 in data 27/04/2021;
- 4) di autorizzare la corresponsione all'Impresa **TRASMOVITER di Popoli Franco e C. snc**, con sede in Via Pier Matteo Manfredi, 42/A – 05022 Amelia (TR) P.I. xxxxxxxxxxxxxxxxx previa redazione dei certificati di pagamento secondo le modalità previste nel Capitolato Speciale di Appalto, delle somme corrispondenti alla esecuzione dei lavori aggiuntivi citati in oggetto nei limiti dell'importo pari a € 32.050,12 oltre IVA 22%, mediante mandati con accredito sul c/c bancario dedicato alle commesse pubbliche nel rispetto della L. n. 136/2010 e smi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, con l'indicazione dei seguenti codici: Codice unico di progetto (CUP): B77H21001040002 - Codice identificativo gara (CIG): 8870372E87;
- 5) di determinare nella misura del 10% la quota delle spese generali riferibili all'importo netto dei lavori aggiuntivi pari ad € 3.205,01;
- 6) di richiedere alla Regione dell'Umbria nell'ambito della D.D. n. 3642 in data 27/04/2021, il rimborso della somma di Euro 42.306,16 comprensiva di IVA 22% e ss.gg. inerente i lavori aggiuntivi di cui alla presente perizia di variante.

Consorzio di Bonifica Tevere-Nera, lì
22/12/2021

IL PRESIDENTE
F.TO DR. MASSIMO MANNI

La presente delibera presidenziale è pubblicata all'albo pretorio on-line di questo Consorzio dal 22/12/2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL DIRETTORE
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì 22/12/2021

IL DIRETTORE
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI

CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE NERA
(L.R. Umbria n.30/2004)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Proposta n. 75 del 21/12/2021

OGGETTO: Accordo Stato Regioni del 15/10/2018. Ripristino e miglioramento officiosità idraulica del torrente Rio Grande in comune di Penna in Teverina. CUP B77H21001040002. Approvazione perizia di variante, affidamento alla Impresa TRANSMOVITER di Popoli Franco e C. snc dei lavori aggiuntivi e imputazione della spesa aggiuntiva pari ad € 32.050,12 oltre IVA 22%

VISTI

la Determinazione Dirigenziale n. 4275 del 21/05/2020 con la quale la Regione Umbria ha approvato l'elenco degli interventi per la prevenzione del rischio idrogeologico tramite azioni di adeguamento/efficientamento di corpi idrici superficiali e la previsione della ripartizione delle relative somme per il biennio 2020 - 2021;

la successiva D.D. n. 3642 della Regione Umbria in data 27/04/2021 con la quale si impegnava la somma di € 150.000,00 da destinare agli interventi sul torrente Rio Grande in comune di Penna in Teverina, annualità 2021/2022;

il progetto redatto in data 28/06/2021 dall'Area tecnica consortile con il quale si individuavano gli interventi da attuare sul torrente Rio Grande per ripristinare e migliorare l'officiosità idraulica del suddetto corso d'acqua per una spesa complessiva di € 150.000,00;

la D.D. n. 8743 del 06/09/2021 con cui la Regione Umbria ha preso atto del progetto esecutivo relativo agli interventi in argomento per l'importo complessivo di € 150.000,00;

la delibera consortile n.142 del 20/10/2021 con la quale è stato approvato il verbale di gara, l'affidamento all'impresa TRASMOVITER di Popoli Franco e C. snc a fronte del ribasso offerto pari al 41,43% e imputata la spesa di € 95.950,36, iva compresa, a favore dell'affidatario;

CONSIDERATO CHE

i lavori hanno avuto inizio in data 08/11/2021, come risulta dal relativo verbale di consegna;

a seguito di segnalazioni pervenute sia da privati cittadini che da Enti Pubblici sono state individuate ulteriori criticità da risolvere nell'ambito degli interventi in argomento ed in particolare il prolungamento di una difesa spondale in località Castiglioni, la realizzazione di una nuova difesa spondale in località Montecchie e, al fine di non inficiare gli interventi già previsti nel progetto esecutivo, il completo riescavo di un tratto di monte del torrente Rio Grande;

l'Area tecnica consortile ha, quindi, redatto la perizia di variante relativa agli interventi di cui in oggetto per l'importo complessivo di € 150.051,51 come di seguito riportato:

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------|---------------------|
| A) LAVORI: | | | |
| Importo lavori principali + aggiuntivi | € | 155 526,35 | |
| Costi della sicurezza non soggetti a ribasso (vedi computo) | € | 3 243,56 | |
| | € | 158 769,91 | |
| Ulteriori somme non soggette a ribasso | | | |
| Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso | € | 3 551,90 | |
| Costo presunto della Manodopera | € | 35 942,71 | |
| Resta importo da assoggettare a ribasso | € | 116 031,74 | |
| A detrarre: ribasso offerto 41,43 % | € | 48 071,95 | |
| <i>(in lettere Quarantuno/43 %)</i> | | Restano netti | € 67 959,79 |
| Sicurezza e Manodopera (da aggiungere all'importo netto lavori) | | | |
| Costi della sicurezza non soggetti a ribasso | € | 3 243,56 | |
| Oneri della sicurezza | € | 3 551,90 | |
| Costo presunto della manodopera | € | 35 942,71 | |
| Totale importi non soggetti a ribasso | € | 42 738,17 | € 42 738,17 |
| Totale complessivo netto lavori | | | € 110 697,96 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE: | | | |
| Spese generali 10% su importo del finanziamento compreso 2% incentivo funzioni tecniche | € | 15 000,00 | |
| IVA 22% su importo netto lavori | € | 24 353,55 | |
| Totale somme a disposizione dell'Amministrazione (B) | € | 39 353,55 | € 39 353,55 |
| Totale complessivo | | | € 150 051,51 |

di cui € 150.000,00 saranno a carico della Regione dell'Umbria ed i restanti € 51,51 saranno a carico del Consorzio;

PRESO ATTO CHE

si rende, quindi, necessario approvare la suddetta perizia di variante per l'importo complessivo di € 150.051,51 per dare al più presto avvio ai lavori aggiuntivi da realizzarsi in appalto, tenuto conto anche dei termini del 31 dicembre p.v. quale data di scadenza per la rendicontazione di parte della spesa sostenuta nei limiti di € 114.843,26 come indicato nella determinazione regionale citata;

la spesa da imputare a fronte dei lavori aggiuntivi da eseguire è pari ad € 42.306,16 comprensiva di IVA 22% e spese generali che viene posta a totale carico della Regione dell'Umbria nell'ambito del finanziamento di cui alla D.D. n. 3642 in data 27/04/2021;

Tutto ciò premesso e considerato si ESPRIME PARERE FAVOREVOLE affinché il Presidente possa approvare con apposita Deliberazione la presente proposta.

L'ISTRUTTORE: F.TO *Carlo Trappetti*

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

OGGETTO: Accordo Stato Regioni del 15/10/2018. Ripristino e miglioramento officiosità idraulica del torrente Rio Grande in comune di Penna in Teverina. CUP B77H21001040002. Approvazione perizia di variante, affidamento alla Impresa TRANSMOVITER di Popoli Franco e C. snc dei lavori aggiuntivi e imputazione della spesa aggiuntiva pari ad € 32.050,12 oltre IVA 22%

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Vista la proposta in oggetto (n. 75 del 21/12/2021) si esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità Tecnica della stessa.

Terni, lì 21/12/2021

IL RESPONSABILE
F.TO ING. BARBARA LELI

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E
COPERTURA FINANZIARIA**

Ai sensi dell'art.16 c. 2 del vigente Regolamento di Contabilità approvato con DGR Umbria n. 510 del 07-02-1994;

Vista la proposta in oggetto (n. 75 del 21/12/2021) si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura di spesa, e si procede ad **IMPUTARE:**

La spesa relativa di € 31.866,71 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 130391 (Esercizio 2021) - Impegno n. 599

La spesa relativa di € 7.234,44 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 130391 (Esercizio 2021) - Impegno n. 600

L'impegno relativo alle SPESE GENERALI, quantificate al punto precedente, in € 3.205,01 al capitolo di bilancio dell'esercizio in corso, di seguito riportato, che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 130391 (Esercizio 2021) - Impegno n. 601

L'accertamento di € 31.866,71 di cui al precedente punto al capitolo di bilancio dell'esercizio in corso - PARTE ENTRATE - di seguito riportato e precisamente:
Cap. 090391 (Esercizio 2021) - Accertamento n. 111

L'accertamento di € 10.439,45 di cui ai precedenti punto al capitolo di bilancio dell'esercizio in corso - PARTE ENTRATE - di seguito riportato e precisamente:
Cap. 090391 (Esercizio 2021) - Accertamento n. 112

Terni, lì 22/12/2021

IL RESPONSABILE
F.TO RAG MASSIMO TROMBETTI

PARERE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il Direttore Dott.ssa Carla Pagliari, vista la proposta in oggetto n. 75 del 21/12/2021, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Amministrativa della stessa.

Terni, lì 22/12/2021

IL DIRETTORE
F.TO Dott.ssa CARLA PAGLIARI
