



CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA
TERNI

DETERMINA DIRIGENZIALE

Reg. Gen. n. 159 del 27/12/2021
Proposta n. 168 del 27/12/2021

OGGETTO: Accordo conferenza Stato Regioni del 15/10/2018. Ripristino e miglioramento officiosità idraulica del torrente Arnata e suoi affluenti nei comuni di Todi ed Avigliano Umbro. Approvazione Perizia di variante, Stato finale dei lavori, Certificato di regolare esecuzione e Relazione acclarante i rapporti Consorzio - Regione Umbria.

IL DIRETTORE

PREMESSO CHE

la Regione Umbria con Determinazione Dirigenziale n. 4275 del 21/05/2021 ha approvato l'elenco degli interventi per la prevenzione del rischio idrogeologico tramite azioni di adeguamento/efficientamento di corpi idrici superficiali e la previsione della ripartizione delle relative somme per il biennio 2020 - 2021;

con D.D. n. 5627 del 29/06/2020 la Regione Umbria ha impegnato l'importo di € 90.000,00 per gli interventi da attuare sul torrente Arnata e suoi affluenti nei comuni di Todi ed Avigliano Umbro, annualità 2020/2021;

il Consorzio di Bonifica in data 25/02/2021 ha redatto il progetto esecutivo per il "Ripristino e miglioramento officiosità idraulica del torrente Arnata e suoi affluenti nei comuni di Todi ed Avigliano Umbro" dell'importo complessivo di € 90.000,00;

i lavori sono realizzati in Amministrazione diretta con mezzi e personale del Consorzio di Bonifica;

gli stessi lavori sono iniziati in data 14/07/2021 come da relativo certificato redatto dal Direttore dei lavori;

con D.D. n. 8395 del 24/08/2021 la Regione Umbria ha preso atto del suddetto progetto esecutivo dell'importo complessivo di € 90.000,00 e disposto la liquidazione di un primo anticipo di € 27.000,00 pari al 30% del finanziamento complessivo;

in data 15/12/2021 è stata redatta una Perizia di variante, determinata dal modificarsi delle condizioni del corso d'acqua a seguito di eventi di piena verificatisi successivamente alla redazione del citato progetto esecutivo;

l'importo complessivo della suddetta Perizia di variante ammonta ad € 90.196,74 di cui € 90.000,00 da porre a carico della Regione Umbria ed i restanti € 196,74 a carico del Consorzio di Bonifica;

i lavori sono terminati in data 17/12/2021 come da relativo certificato di ultimazione redatto dal Direttore dei lavori;

CONSIDERATO CHE

si rende necessario approvare la Perizia di variante di cui sopra redatta in data 15/12/2021;

si rende necessario approvare lo Stato finale dei lavori, redatto in data 20/12/2021, dal quale si evince una spesa complessiva sostenuta dal Consorzio di complessivi € 95.582,48, comprensivi di lavori in A.D., forniture, IVA e Spese generali, di cui € 90.000,00 a carico della Regione Umbria ed € 5.582,48 a carico del Consorzio di Bonifica Tevere – Nera;

si rende altresì necessario approvare il Certificato di regolare esecuzione nonché la Relazione acclarante i rapporti economici con la Regione Umbria redatta in data 20/12/2021;

si rende necessario, infine, rendicontare alla Regione Umbria la spesa sostenuta, relativa all'anno 2021, per i suindicati importi;

la spesa è a carico del Consorzio;

VISTO

la delibera n.114 del 30/05/2018 recante approvazione di funzioni e responsabilità per il Direttore del Consorzio a termini della L.R. n.30/2004 e smi e del vigente Statuto Consortile, inerente la separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e quelle gestionali del Consorzio;

il documento istruttorio sotto riportato (n. 168 del 27/12/2021), contenente i pareri in ordine alla Regolarità Tecnica, Contabile ed Amministrativa in esso espressi;

DETERMINA

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di approvare la Perizia di variante dei lavori di "Ripristino e miglioramento officiosità idraulica del torrente Arnata e suoi affluenti nei comuni di Todi ed Avigliano Umbro" redatta in data 15/12/2021 dell'importo complessivo di € 90.196,74, comprensivi di lavori in A.D., forniture, IVA e Spese generali, di cui € 90.000,00 a carico della Regione Umbria ed € 196,74 a carico del Consorzio di Bonifica Tevere – Nera;

di approvare lo Stato finale dei lavori nei rapporti con la Regione Umbria eseguiti in Amministrazione diretta a tutto il 17/12/2021 redatto in data 20/12/2021, per un importo complessivo pari ad

€ **95.582,48**, comprensivi di forniture, IVA 22% e Spese generali 10% di cui € 90.000,00 a carico della Regione Umbria ed € 5.582,48 a carico del Consorzio di Bonifica;

di quantificare l'importo delle spese generali in € **9.000,00** come risulta dal quadro economico del suddetto Stato Finale;

di prendere atto che il suddetto importo, determinato ai sensi della D.G.R. Umbria n. 272/2019, nella misura del 10% sull'importo del finanziamento assegnato, è comprensivo della quota di € **1.800,00** relativa all'incentivo per le funzioni tecniche;

di approvare il Certificato di regolare esecuzione e la Relazione acclarante i rapporti Consorzio – Regione Umbria redatti entrambi in data 20/12/2021;

di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

IL DIRETTORE
F.TO Dr.ssa Carla Pagliari

CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE NERA
(L.R. Umbria n.30/2004)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Proposta n. 168 del 27/12/2021

ATTO N. 159 DEL 27/12/2021

OGGETTO: Accordo conferenza Stato Regioni del 15/10/2018. Ripristino e miglioramento officiosità idraulica del torrente Arnata e suoi affluenti nei comuni di Todi ed Avigliano Umbro. Approvazione Perizia di variante, Stato finale dei lavori, Certificato di regolare esecuzione e Relazione acclarante i rapporti Consorzio - Regione Umbria.

VISTI

la Determinazione Dirigenziale n. 4275 del 21/05/2021 con la quale a Regione Umbria ha approvato l'elenco degli interventi per la prevenzione del rischio idrogeologico tramite azioni di adeguamento/efficientamento di corpi idrici superficiali e la previsione della ripartizione delle relative somme per il biennio 2020 - 2021;

la D.D. n. 5627 del 29/06/2020 con cui la Regione Umbria ha impegnato l'importo di € 90.000,00 per gli interventi da attuare sul torrente Arnata e suoi affluenti nei comuni di Todi ed Avigliano Umbro, annualità 2020/2021;

il progetto esecutivo redatto dal Consorzio di bonifica in data 25/02/2021 per i lavori di "Ripristino e miglioramento officiosità idraulica del torrente Arnata e suoi affluenti nei comuni di Todi ed Avigliano Umbro" dell'importo complessivo di € 90.000,00;

i lavori realizzati in Amministrazione diretta con mezzi e personale del Consorzio di bonifica;

i lavori iniziati in data 14/07/2021 come da relativo certificato redatto dal Direttore dei lavori;

la D.D. n. 8395 del 24/08/2021 con cui la Regione Umbria ha preso atto del suddetto progetto esecutivo dell'importo complessivo di € 90.000,00 e disposto la liquidazione di un primo anticipo di € 27.000,00 pari al 30% del finanziamento complessivo;

la Perizia di variante redatta in data 15/12/2021, determinata dal modificarsi delle condizioni del corso d'acqua a seguito di eventi di piena verificatisi successivamente alla redazione del citato progetto esecutivo;

l'importo complessivo della suddetta Perizia di variante ammonta ad € 90.196,74, di cui € 90.000,00 da porre a carico della Regione Umbria ed i restanti € 196,74 a carico del Consorzio di bonifica;

i lavori terminati in data 17/12/2021 come da relativo certificato di ultimazione redatto dal Direttore dei lavori;

PRESO ATTO CHE

si rende necessario approvare la Perizia di variante di cui sopra redatta in data 15/12/2021;

si rende necessario approvare lo Stato finale dei lavori, redatto in data 20/12/2021, dal quale si evince una spesa complessiva sostenuta dal Consorzio di complessivi € 95.582,48, comprensivi di lavori in A.D., forniture, IVA e Spese generali, di cui € 90.000,00 a carico della Regione Umbria ed € 5.582,48 a carico del Consorzio di bonifica Tevere – Nera;

si rende altresì necessario approvare il Certificato di regolare esecuzione nonché la Relazione acclarante i rapporti economici con la Regione Umbria redatta in data 20/12/2021;

si rende necessario, infine, rendicontare alla Regione Umbria la spesa sostenuta, relativa all'anno 2021, per i suindicati importi;

l'importo delle spese generali è quantificato in € **9.000,00** come risulta dal quadro economico del suddetto Stato Finale;

il suddetto importo, determinato ai sensi della D.G.R. Umbria n. 272/2019, nella misura del 10% sull'importo del finanziamento assegnato, è comprensivo della quota di € **1.800,00** relativa all'incentivo per le funzioni tecniche;

VISTA

la delibera n. 114 del 30/05/2018 recante approvazione di funzioni e responsabilità per il direttore del Consorzio a termini della L.R. n.30/2004 e smi e del vigente Statuto Consortile, inerente la separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e quelle gestionali del Consorzio;

tutto ciò premesso e considerato si ESPRIME PARERE FAVOREVOLE affinché il Direttore possa approvare con apposita Determina la presente proposta.

L'ISTRUTTORE: **F.TO** *Geom. Carlo Trappetti*

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Vista la proposta in oggetto, (n. 168 del 27/12/2021) si esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità Tecnica della stessa.

Terni, lì 27/12/2021

IL RESPONSABILE
F.TO ING. BARBARA LELI

**ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE E
COPERTURA FINANZIARIA**

Ai sensi dell'art.16 c.2 del vigente regolamento di contabilità approvato con DGR Umbria n.510 del 7-02-1994

Vista la proposta in oggetto, (n. 168 del 27/12/2021) si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e si attesta che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa a carico del bilancio dell'Ente

Terni, lì 27/12/2021

IL RESPONSABILE
F.TO RAG. MASSIMO TROMBETTI

Il Direttore Dott.ssa Carla Pagliari, vista la proposta in oggetto, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Amministrativa della stessa.

Terni, lì 27/12/2021

IL DIRETTORE
F.TO Dott.ssa CARLA PAGLIARI