

COPIA



Registro delle Deliberazioni del Presidente

delibera Presidenziale
Reg. Gen. n. 73 del 17/11/2022
Proposta n. 78 del 11/11/2022

OGGETTO: Accordo Stato Regioni del 15-10-2018. Ripristino e miglioramento officiosità idraulica del torrente Arnata in comune di Todi località Ponte Naja anno 2022. CUP B48H22000040002. Approvazione perizia di variante, affidamento alla ditta Pelliccia S.A.S. di Pelliccia Fabrizio dei lavori aggiuntivi, approvazione atto di sottomissione e imputazione della spesa pari ad Euro 27.656,42 compresa I.V.A. 22%.

IL PRESIDENTE

VISTO il progetto redatto dall'Area tecnica consortile in data 04/04/2022, relativo al "Ripristino e miglioramento officiosità idraulica del torrente Arnata nel comune di Todi" dell'importo complessivo di € 160.000,00;

VISTO la D.D. della Regione Umbria n. 2529 del 11/03/2022 con la quale è stato impegnato l'importo di € 160.000,00 per gli interventi da attuare sul torrente Arnata nel comune di Todi, annualità 2022;

VISTA la D.D. n. 8487 del 23/08/2022 della Regione dell'Umbria di presa d'atto del progetto esecutivo e concessione del relativo finanziamento;

VISTA la delibera di consiglio n. 57 del 29/08/2022 con la quale sono stati approvati l'avviso di appalto aggiudicato, l'affidamento all'impresa **Pelliccia S.A.S. di Pelliccia Fabrizio**, lo schema di contratto e imputazione della spesa di € 95.470,96 oltre iva a favore dell'affidatario;

CONSIDERATO CHE dopo l'avvio dei lavori, avvenuto in data 22/09/2022, a seguito di segnalazioni sia di privati cittadini che di Enti Pubblici sono state individuate ulteriori criticità da risolvere nell'ambito degli interventi in argomento e precisamente:

- realizzazione di una scogliera rettangolare 2x1 posta in sommità di una gabbionata esistente;
- prolungamento di scogliera n. 3 di ml 50,00;
- realizzazione di una scogliera 1A per ml 25;

CHE l'importo dei lavori aggiuntivi ascende ad € **22.669,20** oltre IVA 22%;

ATTESO CHE per quanto sopra, l'Area Tecnica consortile ha, quindi, redatto la perizia di variante relativa agli interventi aggiuntivi descritti per l'importo complessivo di € 160.130,99 (di cui 160.000,00 a carico della Regione dell'Umbria e 130,99 a carico del Consorzio di Bonifica);

ATTESO CHE la spesa nei limiti di € 160.000,00 è a carico della Regione dell'Umbria;

VISTO il documento istruttorio sotto riportato (n. 78 del 11/11/2022) contenente i pareri in ordine alla Regolarità Tecnica, Contabile ed Amministrativa in esso espressi;

VISTO l'art. 26, comma 1), del vigente Statuto;

ATTESO CHE non è possibile convocare con tempestività il Consiglio di Amministrazione;

CHE il provvedimento riveste carattere di urgenza tenuto conto del termine di rendicontazione degli stessi fissato dalla Regione Umbria per il 31/12/2022;

CHE il presente provvedimento sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio nella sua prima riunione;

CON l'assistenza del Direttore dell'Ente;

d e l i b e r a

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di approvare la Perizia di Variante relativa agli interventi "Ripristino e miglioramento officiosità idraulica del torrente Arnata nel comune di Todi" il cui quadro economico è riportato nel documento istruttorio, per l'importo complessivo di € 160.130,99 (di cui € 130,99 a carico del Consorzio di Bonifica Tevere Nera);
- 3) di approvare l'Atto di sottomissione conseguente alla Perizia di Variante di cui sopra, sottoscritto dall'Impresa **Pelliccia S.A.S. di Pelliccia Fabrizio** pari ad **€ 27.656,42** IVA 22% compresa;
- 4) di autorizzare l'impegno di spesa per i lavori aggiuntivi a favore dell'impresa **Pelliccia S.A.S. di Pelliccia Fabrizio** di **€ 27.656,42** IVA 22% compresa, da porre a carico della Regione dell'Umbria nell'ambito del finanziamento assentito con la D.D. n. 8487 del 23/08/2022;
- 5) di autorizzare la corresponsione all'Impresa **Pelliccia S.A.S. di Pelliccia Fabrizio**, con sede in San Martino in Colle Perugia P.I. xxxxxxxxxxxxxxxx, previa redazione dei certificati di pagamento secondo le modalità previste dalle condizioni di esecuzione delle somme corrispondenti alla esecuzione dei lavori aggiuntivi citati in oggetto nei limiti dell'importo pari a **€ 22.669,20** oltre IVA 22%, mediante mandati con accredito sul c/c bancario dedicato alle commesse pubbliche nel rispetto della L. n. 136/2010 e smi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, con l'indicazione dei seguenti codici: Codice unico di progetto (CUP) B48H22000040002. Codice identificativo gara (CIG): 9297062245.
- 7) di determinare nella misura del 10% la quota delle spese generali riferibili all'importo netto dei lavori aggiuntivi pari ad **€ 2.266,92**;
- 8) di richiedere alla Regione dell'Umbria nell'ambito della D.D. n. 8487 del 23/08/2022, il rimborso della somma di Euro **29.923,34** comprensiva di IVA 22% e ss.gg. inerenti i lavori aggiuntivi di cui alla presente perizia di variante.

Consorzio di Bonifica Tevere-Nera, lì
17/11/2022

IL PRESIDENTE
F.TO DR. MASSIMO MANNI

La presente delibera presidenziale è pubblicata all'albo pretorio on-line di questo Consorzio dal 17/11/2022 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL DIRETTORE
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì 17/11/2022

IL DIRETTORE
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI

CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE NERA
(L.R. Umbria n.30/2004)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Proposta n. 78 del 11/11/2022

OGGETTO: Accordo Stato Regioni del 15-10-2018. Ripristino e miglioramento officiosità idraulica del torrente Arnata in comune di Todi località Ponte Naja anno 2022. CUP B48H22000040002. Approvazione perizia di variante, affidamento alla ditta Pelliccia S.A.S. di Pelliccia Fabrizio dei lavori aggiuntivi, approvazione atto di sottomissione e imputazione della spesa pari ad Euro 27.656,42 compresa I.V.A. 22%.

VISTI

la D.D. della Regione Umbria n. 2529 del 11/03/2022 con la quale è stato impegnato l'importo di € 160.000,00 per gli interventi da attuare sul torrente Arnata nel comune di Todi, annualità 2022;

il progetto redatto dall'Area tecnica consortile in data 04/04/2022, relativo al "Ripristino e miglioramento officiosità idraulica del torrente Arnata nel comune di Todi" dell'importo complessivo di € 160.000,00;

la D.D. n. 8487 del 23/08/2022 della Regione dell'Umbria di presa d'atto del progetto esecutivo e concessione del relativo finanziamento;

la delibera di Consiglio n. 57 del 29/08/2022 con la quale sono stati approvati l'avviso di appalto aggiudicato, l'affidamento all'impresa **Pelliccia S.A.S. di Pelliccia Fabrizio**, lo schema di contratto e l'imputazione della spesa di € 95.470,96 oltre iva a favore dell'affidatario;

CONSIDERATO CHE

i lavori hanno avuto inizio in data 22/09/2022, come risulta dal relativo verbale di consegna;

a seguito di segnalazioni sia di privati cittadini che di Enti Pubblici, sono state individuate ulteriori criticità da risolvere nell'ambito dei lavori in argomento e precisamente:

- realizzazione di una scogliera rettangolare 2*1 posta in sommità di una gabbionata esistente;
- prolungamento della scogliera n 3 di ml 50,00;
- realizzazione della scogliera 1 A di ml 25

l'Area tecnica consortile ha, quindi, redatto la perizia di variante relativa agli interventi di cui in oggetto per l'importo complessivo di € 160.130,99 come di seguito riportato:

A) LAVORI:					
	Importo lavori complessivi rincipali+aggiuntivi)			€ 141.152,00	

	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso (vedi computo)	€	4.344,72	
		€	145.496,72	
	Ulteriori somme non soggette a ribasso			
	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	3.742,98	
	Costo presunto della Manodopera	€	28.527,17	
	Resta importo da assoggettare a ribasso	€	108.881,85	
	A detrarre: ribasso offerto	€	27.356,56	
	<i>(in lettere venticinque/125 %)</i>		Restano netti	€ 81.525,29
	Sicurezza e Manodopera (da aggiungere all'importo netto lavori)			
	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€	4.344,72	
	Oneri della sicurezza	€	3.742,98	
	Costo presunto della manodopera	€	28.527,17	
	Totale importi non soggetti a ribasso	€	36.614,87	€ 36.614,87
	Totale complessivo netto lavori			€ 118.140,16
	B) SOMME A DISPOSIZIONE:			
	Spese generali 10% su importo finanziamento compreso oneri di progettazione	€	16.000,00	
	IVA 22% su importo netto lavori	€	25.990,83	
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione (B)	€	41.990,83	€ 41.990,83
	Totale complessivo			€ 160.130,99

di cui € 160.000,00 saranno a carico della Regione dell'Umbria ed i restanti € 130,99 saranno a carico del Consorzio;

PRESO ATTO CHE

si rende, quindi, necessario approvare la suddetta perizia di variante per l'importo complessivo di € 160.130,99 per dare al più presto avvio ai lavori aggiuntivi da realizzarsi in appalto, tenuto conto anche dei termini del 31 dicembre p.v. quale data di scadenza per la rendicontazione di tutte le spese sostenute;

lo Schema dell'Atto di Sottomissione, allegato alla citata perizia di variante, per l'importo di € **22.669,20** oltre iva, pari al maggior importo dei lavori da eseguire al netto del ribasso del 25,125%, è stato sottoscritto dall'impresa Pelliccia S.A.S. di Pelliccia Fabrizio che si impegna ad eseguire i lavori aggiuntivi alle stesse condizioni e prezzi di cui al progetto esecutivo originario;

la spesa da imputare per l'Atto di Sottomissione aggiuntivo è pari a € **29.923,34** comprensiva di IVA 22% e spese generali che viene posta a totale carico della Regione dell'Umbria nell'ambito del Consorzio di Bonifica Tevere-Nera – Deliberazione n. 73 del 17/11/2022

finanziamento di cui alla D.D.n. 8487 del 23/08/2022;

Tutto ciò premesso e considerato si ESPRIME PARERE FAVOREVOLE affinché il Presidente possa approvare con apposita Deliberazione la presente proposta.

L'ISTRUTTORE: F.TO Geom. Massimiliano Evangelista

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

OGGETTO: Accordo Stato Regioni del 15-10-2018. Ripristino e miglioramento officiosità idraulica del torrente Arnata in comune di Todi località Ponte Naja anno 2022. CUP B48H22000040002. Approvazione perizia di variante, affidamento alla ditta Pelliccia S.A.S. di Pelliccia Fabrizio dei lavori aggiuntivi, approvazione atto di sottomissione e imputazione della spesa pari ad Euro 27.656,42 compresa I.V.A. 22.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Vista la proposta in oggetto (n. 78 del 11/11/2022) si esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità Tecnica della stessa.

Terni, lì 11/11/2022

IL RESPONSABILE
F.TO ING. BARBARA LELI

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E
COPERTURA FINANZIARIA**

Ai sensi dell'art.16 c. 2 del vigente Regolamento di Contabilità approvato con DGR Umbria n. 510 del 07-02-1994;

Vista la proposta in oggetto (n. 78 del 11/11/2022) si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura di spesa, e si procede ad **IMPUTARE:**

La spesa relativa di €27.656,42 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 130391 (Esercizio 2022) - Impegno n. 598

L'impegno relativo alle SPESE GENERALI, quantificate al punto precedente, in € 2.266,92 al capitolo di bilancio dell'esercizio in corso, di seguito riportato, che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 130391 (Esercizio 2022) - Impegno n. 599

L'accertamento di € 29.923,34 di cui al precedente punto al capitolo di bilancio dell'esercizio in corso - PARTE ENTRATE - di seguito riportato e precisamente:
Cap. 090391 (Esercizio 2022) - Accertamento n. 77

Terni, lì 14/11/2022

IL RESPONSABILE
F.TO RAG. MASSIMO TROMBETTI

PARERE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Consorzio di Bonifica Tevere-Nera – Deliberazione n. 73 del 17/11/2022

Il Direttore Dott.ssa Carla Pagliari, vista la proposta in oggetto n. 78 del 11/11/2022, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Amministrativa della stessa.

Terni, lì 15/11/2022

IL DIRETTORE
F.TO Dott.ssa CARLA PAGLIARI
