

COPIA



Registro delle Deliberazioni del Presidente

delibera Presidenziale
Reg. Gen. n. 74 del 17/11/2022
Proposta n. 79 del 11/11/2022

OGGETTO: Piano degli interventi per il ripristino dell'efficienza idraulica del reticolo idrografico regionale - anno 2022. Fiume Nera, Fiume Corno ed affluenti secondari nei comuni di Scheggino, S. Anatolia di Narco, Vallo di Nera, Cerreto di Spoleto, Norcia, Cascia, Preci e Monteleone di Spoleto. Approvazione Perizia di variante, affidamento alla ditta Giacchini s.r.l. dei lavori aggiuntivi, approvazione schema di atto di sottomissione e imputazione della spesa pari ad Euro 9.427,95 compresa I.V.A. 22%.

IL PRESIDENTE

AVUTO PRESENTE CHE la Regione Umbria, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 381 del 27/04/2022, ha approvato il "Piano degli interventi per il ripristino dell'efficienza idraulica del reticolo idrografico regionale - anno 2022" dell'importo complessivo di € 1.500.000,00 e, in tale ambito, è stato concesso al Consorzio di Bonifica Tevere Nera, quale Ente Attuatore, un finanziamento totale di € 317.094,21;

VISTO il progetto redatto dall'Area tecnica consortile relativo al "Piano degli interventi per il ripristino dell'efficienza idraulica del reticolo idrografico regionale - anno 2022. **Fiume Nera, Fiume Corno ed affluenti secondari nei comuni di Scheggino, S. Anatolia di Narco, Vallo di Nera, Borgo Cerreto, Preci, Norcia, Cascia e Monteleone di Spoleto**" per un importo complessivo di € 100.000,00;

VISTA la D.D. n. 8016 del 06/08/2022 della Regione dell'Umbria di presa d'atto del progetto esecutivo e concessione del relativo finanziamento;

VISTA la delibera di consiglio n. 97 del 28/09/2022 con la quale sono stati approvati l'avviso di appalto aggiudicato, l'affidamento all'impresa Giacchini s.r.l, lo schema di contratto e imputazione della spesa di € 65.783,55 oltre iva a favore dell'affidatario;

CONSIDERATO CHE dopo l'avvio dei lavori, avvenuto in data 14/09/2022, a seguito di segnalazioni sia di privati cittadini che degli stessi funzionari della Regione dell'Umbria sono state individuate ulteriori criticità da risolvere nell'ambito degli interventi in argomento e precisamente:

FIUME CORNO

Comune di Cascia: è necessaria la realizzazione di una difesa spondale in sinistra idraulica nel tratto di alveo adiacente il Km 9.200 della strada che collega Serravalle a

Cascia;

CHE l'importo dei lavori aggiuntivi ascende ad **€ 7.727,83** oltre IVA 22%;

ATTESO CHE per quanto sopra, l'Area Tecnica consortile ha, quindi, redatto la perizia di variante relativa agli interventi aggiuntivi descritti per l'importo complessivo di € 100.000,00;

ATTESO CHE la spesa è a carico della Regione dell'Umbria nell'ambito del finanziamento disposto con la D.D. n. 8016 del 06/08/2022;

VISTO il documento istruttorio sotto riportato (n. 79 del 11/11/2022) contenente i pareri in ordine alla Regolarità Tecnica, Contabile ed Amministrativa in esso espressi;

VISTO l'art. 26, comma 1), del vigente Statuto;

ATTESO CHE non è possibile convocare con tempestività il Consiglio di Amministrazione;

CHE il provvedimento riveste carattere di urgenza tenuto conto del termine per la rendicontazione della spesa fissato dalla Regione Umbria per il 31/12/2022;

CHE il presente provvedimento sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio nella sua prima riunione;

CON l'assistenza del Direttore dell'Ente;

d e l i b e r a

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di approvare la Perizia di Variante relativa agli interventi " Fiume Nera – Fiume Corno ed affluenti secondari nei comuni di Scheggino, S. Anatolia di Narco, Vallo di Nera, Cerreto di Spoleto, Norcia, Cascia Preci e Monteleone di Spoleto" il cui quadro economico è riportato nel documento istruttorio, per l'importo complessivo di € 100.000,00;
- 3) di approvare lo Schema dell'Atto di Sottomissione, conseguente alla suddetta Perizia di Variante, sottoscritto dall'Impresa Giacchini s.r.l. pari ad **€ 9.427,95** IVA 22% inclusa;
- 4) di autorizzare l'impegno di spesa per i lavori aggiuntivi a favore dell'impresa Giacchini s.r.l. di **€ 9.427,95** IVA 22% inclusa a carico della Regione dell'Umbria nell'ambito della D.D. n. 8016 del 06/08/2022;
- 5) di autorizzare la corresponsione all'Impresa Giacchini s.r.l., con sede in Stroncone (TR) P.I. xxxxxxxxxxxxxxxx previa redazione dei certificati di pagamento secondo le modalità previste dalle condizioni di esecuzione, delle somme corrispondenti alla esecuzione dei lavori aggiuntivi citati in oggetto, nei limiti dell'importo pari a € 7.727,38 oltre IVA 22% mediante mandati con accredito sul c/c bancario dedicato alle commesse pubbliche nel rispetto della L. n. 136/2010 e smi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, con l'indicazione dei seguenti codici: Codice unico di progetto (CUP) B57G2200047002 - Codice identificativo gara (CIG) 93217317C4;
- 6) di determinare nella misura del 10% la quota delle spese generali riferibili all'importo netto dei lavori aggiuntivi pari ad **€ 772,74**;
- 7) di richiedere alla Regione dell'Umbria, nell'ambito del finanziamento assentito con D.D. n.

8016 del 06/08/2022, il rimborso della somma di € 10.200,69 comprensiva di IVA 22% e ss.gg. inerenti i lavori aggiuntivi di cui alla presente Perizia di variante.

Consorzio di Bonifica Tevere-Nera, lì
17/11/2022

IL PRESIDENTE
F.TO DR. MASSIMO MANNI

La presente delibera presidenziale è pubblicata all'albo pretorio on-line di questo Consorzio dal 17/11/2022 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL DIRETTORE
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì 17/11/2022

IL DIRETTORE
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI

CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE NERA
(L.R. Umbria n.30/2004)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Proposta n. 79 del 11/11/2022

OGGETTO: Piano degli interventi per il ripristino dell'efficienza idraulica del reticolo idrografico regionale - anno 2022. Fiume Nera, Fiume Corno ed affluenti secondari nei comuni di Scheggino, S. Anatolia di Narco, Vallo di Nera, Cerreto di Spoleto, Norcia, Cascia, Preci e Monteleone di Spoleto. Approvazione Perizia di variante, affidamento alla ditta Giacchini s.r.l. dei lavori aggiuntivi, approvazione schema di atto di sottomissione e imputazione della spesa pari ad Euro 9.427,95 compresa I.V.A. 22%.

VISTI

La Deliberazione della Giunta Regionale n. 381 del 27/04/2022, con la quale è stato approvato il "Piano degli interventi per il ripristino dell'efficienza idraulica del reticolo idrografico regionale - anno 2022" dell'importo complessivo di € 1.500.000,00 e determinazioni per l'attuazione del Piano medesimo;

il progetto redatto dall'Area tecnica consortile relativo al "Piano degli interventi per il ripristino dell'efficienza idraulica del reticolo idrografico regionale - anno 2022. **Fiume Nera, Fiume Corno ed affluenti secondari nei comuni di Scheggino, S. Anatolia di Narco, Vallo di Nera, Cerreto di Spoleto, Norcia, Cascia Preci e Monteleone di Spoleto**" dell'importo complessivo di € 100.000,00 ed approvato con delibera consortile n. 79 del 27/06/2022;

la D.D. n. 8016 del 06/08/2022 della Regione dell'Umbria di presa d'atto del progetto esecutivo e concessione del relativo finanziamento;

la delibera di Consiglio n. 97 del 28/09/2022 con la quale sono stati approvati l'avviso di appalto aggiudicato, l'affidamento all'impresa Giacchini s.r.l, lo schema di contratto e l'imputazione della spesa di € 65.783,55 oltre iva a favore dell'affidatario;

CONSIDERATO CHE

i lavori hanno avuto inizio in data 14/09/2022, come risulta dal relativo verbale di consegna;

a seguito di segnalazioni sia di privati cittadini che degli stessi funzionari della Regione dell'Umbria, sono state individuate ulteriori criticità da risolvere nell'ambito dei lavori in argomento e precisamente:

FIUME CORNO

Comune di Cascia: è necessaria la realizzazione di una difesa spondale in sinistra idraulica nel tratto di alveo adiacente il Km. 9.200 della strada che collega Serravalle a Cascia;

L'Area tecnica consortile ha, quindi, redatto la perizia di variante relativa agli interventi di cui in oggetto per l'importo complessivo di € 100.000,00 come di seguito riportato:

A) LAVORI:					
	Importo lavori complessivi principali+aggiuntivi)				€ 81.671,31
	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso (vedi computo)				€ 1.237,73
					€ 82.909,04
	Ulteriori somme non soggette a ribasso				
	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso				€ 2.266,91
	Costo presunto della Manodopera				€ 40.182,11
	Resta importo da assoggettare a ribasso				€ 39.222,29
	A detrarre: ribasso offerto				€ 51.377,36
	<i>(in lettere ventitre/96</i>				Restano netti € 29.824,63
	Sicurezza e Manodopera (da aggiungere all'importo netto lavori)				
	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso				€ 1.237,73
	Oneri della sicurezza				€ 2.266,91
	Costo presunto della manodopera				€ 40.182,11
	Totale importi non soggetti a ribasso				€ 43.686,75 € 43.686,75
	Totale complessivo netto lavori				€ 73.511,38
B) SOMME A DISPOSIZIONE:					
	Spese generali 10% su importo finanziamento compreso oneri di progettazione				€ 10.000,00
	IVA 22% su importo netto lavori				€ 16.172,50
	Imprevisti ed arrotondamenti				€ 316,12
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione (B)				€ 26.488,62 € 24.488,62
	Totale complessivo				€ 100.000,00

i lavori saranno realizzati in appalto dall'impresa esecutrice dei lavori principali;

PRESO ATTO CHE

si rende, quindi, necessario approvare la suddetta perizia di variante per l'importo complessivo di € 100.000,00 per dare al più presto avvio ai lavori aggiuntivi da realizzarsi in appalto, tenuto conto anche dei termini del 31 dicembre p.v. quale data di scadenza per la rendicontazione di tutte le spese sostenute;

lo Schema dell'Atto di Sottomissione, allegato alla citata perizia di variante, per l'importo di € 7.727,83 oltre iva pari al maggior importo dei lavori da eseguire al netto del ribasso del 23,96%, è stato sottoscritto dall'impresa Giacchini srl che si impegna ad eseguire i lavori aggiuntivi alle stesse condizioni e prezzi di cui al progetto esecutivo originario;

la spesa da imputare per l'Atto di Sottomissione aggiuntivo è pari a € **9.427,95** comprensiva di IVA 22%, spesa che viene posta a totale carico della Regione dell'Umbria nell'ambito del finanziamento di cui alla D.D.n. 8016 06/08/2022;

Tutto ciò premesso e considerato si **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE** affinché il Presidente possa approvare con apposita Deliberazione la presente proposta.

L'ISTRUTTORE: F.TO Geom. Massimiliano Evangelista

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

OGGETTO: Piano degli interventi per il ripristino dell'efficienza idraulica del reticolo idrografico regionale - anno 2022. Fiume Nera, Fiume Corno ed affluenti secondari nei comuni di Scheggino, S. Anatolia di Narco, Vallo di Nera, Cerreto di Spoleto, Norcia, Cascia, Preci e Monteleone di Spoleto. Approvazione Perizia di variante, affidamento alla ditta Giacchini s.r.l. dei lavori aggiuntivi, approvazione schema di atto di sottomissione e imputazione della spesa pari ad Euro 9.427,95 compresa I.V.A.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Vista la proposta in oggetto (n. 79 del 11/11/2022) si esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità Tecnica della stessa.

Terni, li 11/11/2022

IL RESPONSABILE
F.TO ING. BARBARA LELI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art.16 c. 2 del vigente Regolamento di Contabilità approvato con DGR Umbria n. 510 del 07-02-1994;

Vista la proposta in oggetto (n. 79 del 11/11/2022) si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura di spesa, e si procede ad **IMPUTARE:**

La spesa relativa di € 9.427,95 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 130391 (Esercizio 2022) - Impegno n. 600

L'impegno relativo alle SPESE GENERALI, quantificate al punto precedente, in € 772,74 al capitolo di bilancio dell'esercizio in corso, di seguito riportato, che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 130391 (Esercizio 2022) - Impegno n. 601

L'accertamento di € 10.200,69 di cui al precedente punto al capitolo di bilancio dell'esercizio in corso - PARTE ENTRATE - di seguito riportato e precisamente:
Cap. 090391 (Esercizio 2022) - Accertamento n. 78

Terni, lì 14/11/2022

IL RESPONSABILE
F.TO RAG. MASSIMO TROMBETTI

PARERE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il Direttore Dott.ssa Carla Pagliari, vista la proposta in oggetto n. 79 del 11/11/2022, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Amministrativa della stessa.

Terni, lì 15/11/2022

IL DIRETTORE
F.TO Dott.ssa CARLA PAGLIARI
