

DETERMINA DIRIGENZIALE
Reg. Gen. n. 48 del 19/05/2023
Proposta n. 55 del 19/05/2023

OGGETTO: P.S.R. Regione Umbria 2014/2020. Misura 4.3.1. Ammodernamento dell'impianto di distribuzione nel comprensorio di irrigazione in dx del fiume Nera nei comuni di Terni, Narni e Sangemini. Stralcio rete comiziale "C". Redazione perizia di variante, schema di atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi. Liquidazione alla SPAI s.r.l. dell'onorario pari ad Euro 5.321,71 CNIA e IVA incluse. CIG: ZBF2372E1D.

IL DIRETTORE

VISTI

il Bando del P.S.R. 2014/2020 – misura 4.3.1, pubblicato dalla Regione dell'Umbria sul Supplemento n. 1 al BUR Serie Generale n. 22 del 23/05/2018 per gli "Investimenti per la gestione della risorsa idrica al fine di rendere più efficiente l'uso irriguo";

la delibera n. 130 del 30/05/2018 con la quale il Consorzio affidava alla ditta SPAI s.r.l. l'incarico per la redazione della progettazione preliminare e definitiva e della domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse di cui in oggetto per un importo complessivo di € 24.029,31 compresa CNIA ed IVA, onorario calcolato su un importo presunto di uno stralcio pari ad € 1.700.000,00;

gli elaborati redatti in data 14/07/2018 dalla SPAI s.r.l. relativi agli studi di fattibilità tecnico-economica per i lavori di ammodernamento dell'impianto di distribuzione a pioggia in dx del fiume Nera – Stralci Invaso "A", "B" e "C" per un importo complessivo di € 6.278.333,18 di cui per lavori **€ 4.247.598,48**

la domanda di sostegno, elaborata sempre dallo Studio SPAI s.r.l. per la partecipazione al bando di cui in oggetto, presentata alla Regione dell'Umbria in data 19/07/2018;

la D.D. n. 9727 del 25/09/2018 con la quale la Regione dell'Umbria comunicava, tra l'altro, al Consorzio l'ammissione a finanziamento dei progetti presentati nei limiti dell'importo di **€ 2.113.594,88**

il progetto definitivo per l'Ammodernamento dell'impianto di distribuzione nel comprensorio di irrigazione in dx del fiume Nera nei comuni di Terni, Narni e Sangemini - stralcio rete comiziale "C" redatto dallo studio SPAI s.r.l. di Palermo in data 22/05/2019, per un importo di € 1.887.017,62;

la delibera n. 108 del 31/07/2019 con la quale il CDA consortile ratificava, previa ricerca di mercato

con tre preventivi, l'affidamento alla SPAI s.r.l. della progettazione esecutiva dei lavori in oggetto;

il progetto esecutivo Ammodernamento dell'impianto di distribuzione nel comprensorio di irrigazione in dx del fiume nera nei comuni di Terni, Narni e Sangemini - stralcio rete comiziale "C" redatto dallo Studio SPAI s.r.l. in data 28/10/2019 per l'importo complessivo di € 1.891.318,98;

i verbali di validazione dei progetti sottoscritti in data 19/11/2019 dal RUP Ing. Vincenzo Marrone e dal progettista Ing. Giuseppe Lusco sulla base delle verifiche eseguite dal Capo Settore Lavori Ing. Barbara Leli con verbali sottoscritti sempre in data 19/10/2019 con il progettista Ing. Giuseppe Lusco;

la D.D. n. 814 del 28/01/2021 con la quale la Regione dell'Umbria ha finanziato il progetto di cui sopra per l'importo di € 1.891.318,98;

la delibera di consiglio n. 42 del 06/04/2022 con la quale il CDA consortile approvava l'avviso di appalto aggiudicato, l'affidamento all'impresa ATI **GBL COSTRUZIONI S.R.L. - ESSETI S.R.L. Sistemi e Tecnologie - D'ORSINI S.R.L.** lo schema di contratto e l'imputazione della spesa di € 1.033.256,99 oltre Iva al 22% a favore dell'affidatario;

CONSIDERATO CHE

i lavori hanno avuto inizio in data 16/05/2022, come risulta dal relativo verbale di consegna e che la Regione Umbria, con nota prot. n. 0197155 del 06/09/2022, ha autorizzato l'utilizzo del ribasso d'asta per l'affidamento dei lavori stessi;

per quanto detto al punto precedente si è optato per apportare delle modifiche migliorative al progetto oltre che dirimere delle questioni imprevedute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto come meglio specificato nella relazione tecnica;

ai sensi dell'art. 106 – comma 1 – lett. a) punto 1 del D.Lvo. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 5 del contratto relativo all'affidamento della progettazione esecutiva alla SPAI s.r.l., si è incaricata la Società anziché, di redigere la perizia di variante in argomento in seguito ad eventi impreveduti ed imprevedibili al momento dell'affidamento iniziale;

con mail in data 17/05/2023 la SPAI s.r.l. ha trasmesso il calcolo dell'onorario per la redazione della perizia di variante di cui in oggetto ai sensi del D.M. 17/06/2016 per un importo di € 8.658,73 cui è stato applicato il medesimo ribasso offerto in sede di gara pari al 51,56% che ha originato un importo netto dell'affidamento di € 4.194,29 oltre CNIA 4% ed IVA 22% per un totale di € 5.321,71;

la SPAI s.r.l. ha, quindi, redatto in data 22/0/2023 la perizia di variante e suppletiva relativa agli interventi di cui in oggetto per l'importo complessivo di 1.891.318,98;

con provvedimento n. 56 del 15/05/2023 è stata approvata la perizia di variante di cui in oggetto;

si rende necessario impegnare la spesa per la redazione della perizia citata;

la spesa è a carico della Regione Umbria;

VISTO

la delibera n.114 del 30/05/2018 recante approvazione di funzioni e responsabilità per il Direttore del Consorzio a termini della L.R. n.30/2004 e smi e del vigente Statuto Consortile, inerente la separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e quelle gestionali del Consorzio;

il documento istruttorio sotto riportato (n. 55 del 19/05/2023), contenente i pareri in ordine alla Regolarità Tecnica, Contabile ed Amministrativa in esso espressi;

DETERMINA

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di autorizzare il pagamento di complessivi **€ 5.321,71 IVA e CNIA inclusa**, alla Società SPAI S.r.l. e per essa all'Ing. Francesco Lusco, con le modalità di cui all'art. 6 del Disciplinare di Affidamento, mediante accredito in c/c bancario n. XXXXXXXX;

di richiedere alla Regione dell'Umbria l'importo complessivo di € 5.321,71 ricompresi nel finanziamento concesso;

di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

F.TO IL DIRETTORE
Dr.ssa Carla Pagliari

CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE NERA
(L.R. Umbria n.30/2004)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Proposta n. 55 del 17/05/2023

ATTO N. 48 DEL 19/05/2023

OGGETTO: P.S.R. Regione Umbria 2014/2020. Misura 4.3.1. Ammodernamento dell'impianto di distribuzione nel comprensorio di irrigazione in dx del fiume Nera nei comuni di Terni, Narni e Sangemini. Stralcio rete comiziale "C". Redazione perizia di variante, schema di atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi. Liquidazione alla SPAI s.r.l. dell'onorario. Euro 5.321,71. CIG: ZBF2372E1D.

VISTI

il Bando del P.S.R. 2014/2020 – misura 4.3.1, pubblicato dalla Regione dell'Umbria sul Supplemento n. 1 al BUR Serie Generale n. 22 del 23/05/2018 per gli "Investimenti per la gestione della risorsa idrica al fine di rendere più efficiente l'uso irriguo";

la delibera n. 130 del 30/05/2018 con la quale il Consorzio affidava alla ditta SPAI s.r.l. l'incarico per la redazione della progettazione preliminare e definitiva e della domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse di cui in oggetto per un importo complessivo di € 24.029,31 compresa CNIA ed IVA, onorario calcolato su un importo presunto di uno stralcio pari ad € 1.700.000,00;

gli elaborati redatti in data 14/07/2018 dalla SPAI s.r.l. relativi agli studi di fattibilità tecnico-economica per i lavori di ammodernamento dell'impianto di distribuzione a pioggia in dx del fiume Nera – Stralci Invaso "A", "B" e "C" per un importo complessivo di € 6.278.333,18 di cui per lavori **€ 4.247.598,48**

la domanda di sostegno, elaborata sempre dallo Studio SPAI s.r.l. per la partecipazione al bando di cui in oggetto, presentata alla Regione dell'Umbria in data 19/07/2018;

la D.D. n. 9727 del 25/09/2018 con la quale la Regione dell'Umbria comunicava, tra l'altro, al Consorzio l'ammissione a finanziamento dei progetti presentati nei limiti dell'importo di **€ 2.113.594,88**

il progetto definitivo per l'Ammodernamento dell'impianto di distribuzione nel comprensorio di irrigazione in dx del fiume Nera nei comuni di Terni, Narni e Sangemini - stralcio rete comiziale "C" redatto dallo studio SPAI s.r.l. di Palermo in data 22/05/2019, per un importo di € 1.887.017,62;

il progetto esecutivo Ammodernamento dell'impianto di distribuzione nel comprensorio di irrigazione in dx del fiume nera nei comuni di Terni, Narni e Sangemini - stralcio rete comiziale "C" redatto dallo Studio SPAI s.r.l. in data 28/10/2019 per l'importo complessivo di € 1.891.318,98;

i verbali di validazione dei progetti sottoscritti in data 19/11/2019 dal RUP Ing. Vincenzo Marrone e dal progettista Ing. Giuseppe Lusco sulla base delle verifiche eseguite dal Capo Settore Lavori Ing. Barbara Leli con verbali sottoscritti sempre in data 19/10/2019 con il progettista Ing. Giuseppe Lusco;

la D.D. n. 814 del 28/01/2021 con la quale la Regione dell'Umbria ha finanziato il progetto di cui sopra per l'importo di € 1.891.318,98;

la delibera di consiglio n. 42 del 06/04/2022 con la quale il CDA consortile approvava l'avviso di appalto aggiudicato, l'affidamento all'impresa ATI **GBL COSTRUZIONI S.R.L. - ESSETI S.R.L. Sistemi e Tecnologie - D'ORSINI S.R.L.** lo schema di contratto e l'imputazione della spesa di € 1.033.256,99 oltre Iva al 22% a favore dell'affidatario;

CONSIDERATO CHE

i lavori hanno avuto inizio in data 16/05/2022, come risulta dal relativo verbale di consegna e che la Regione Umbria, con nota prot. n. 0197155 del 06/09/2022, ha autorizzato l'utilizzo del ribasso d'asta per l'affidamento dei lavori stessi;

per quanto detto al punto precedente si è optato per apportare delle modifiche migliorative al progetto oltre che dirimere delle questioni imprevedute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto come meglio specificato nella relazione tecnica;

ai sensi dell'art. 106 – comma 1 – lett. a) punto 1 del D.Lvo. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 5 del contratto relativo all'affidamento della progettazione esecutiva alla SPAI s.r.l., si è incaricata la Società anzi cita, di redigere la perizia di variante in argomento in seguito ad eventi impreveduti ed imprevedibili al momento dell'affidamento iniziale;

con mail in data 17/05/2023 la SPAI s.r.l. ha trasmesso il calcolo dell'onorario per la redazione della perizia di variante di cui in oggetto ai sensi del D.M. 17/06/2016 per un importo di € 8.658,73 cui è stato applicato il medesimo ribasso offerto in sede di gara pari al 51,56% che ha originato un importo netto dell'affidamento di **€ 4.194,29 oltre CNIA 4% ed IVA 22% per un totale di € 5.321,71**;

la SPAI s.r.l. ha, quindi, redatto in data 22/0/2023 la perizia di variante e suppletiva relativa agli interventi di cui in oggetto per l'importo complessivo di 1.891.318,98;

con provvedimento n. 56 del 15/05/2023 è stata approvata la perizia di variante di cui in oggetto;

si rende necessario impegnare la spesa per la redazione della perizia citata;

la spesa è a carico della Regione Umbria;

VISTA

la delibera n. 114 del 30/05/2018 recante approvazione di funzioni e responsabilità per il direttore del Consorzio a termini della L.R. n.30/2004 e s.m.i. e del vigente Statuto Consortile, inerente la separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e quelle gestionali del Consorzio;

tutto ciò premesso e considerato si **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE** affinché il Direttore possa approvare con apposita Determina la presente proposta.

L'ISTRUTTORE: **F.TO** Ing. Vincenzo Marrone

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Vista la proposta in oggetto, (n. 55 del 17/05/2023) si esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità Tecnica della stessa.

Terni, lì 17/05/2023

F.TO IL RESPONSABILE
ING. VINCENZO MARRONE

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art.16 c.2 del vigente regolamento di contabilità approvato con DGR Umbria n.510 del 7-02-1994

Vista la proposta in oggetto, (n. 55 del 17/05/2023) si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura di spesa, e si **IMPUTA**:

La spesa relativa di € 5.321,71 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:

Cap. 130373 (Esercizio 2023) - Impegno n. 248

L'accertamento relativo di € 5.321,71 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:

Cap.090373 (Esercizio 2023) – Accertamento n. 49

Terni, lì 18/05/2023

F.TO IL RESPONSABILE
RAG. MASSIMO TROMBETTI

Il Direttore Dott.ssa Carla Pagliari, vista la proposta in oggetto, esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla Regolarità Amministrativa della stessa.

Terni, lì 19/05/2023

F.TO IL DIRETTORE
Dott.ssa CARLA PAGLIARI