

**Registro delibere del Consiglio di Amministrazione COPIA N. 43**

**OGGETTO:** Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Missione 2 Componente 4 Sub Investimento 2.1 b. Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico, finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU "Ripristino officiosità idraulica fiume Nera, fiume Corno ed affluenti nei comuni di Scheggino, Santa Anatolia di Narco, Vallo di Nera, Cerreto di Spoleto, Norcia, Cascia, Monteleone di Spoleto e Sellano". Imputazione della spesa per lavori aggiuntivi per perizia di variante in corso d'opera di variata distribuzione e suppletiva n. 1 alla IMPRESA PELLICCIA sas di Pelliccia Fabrizio pari ad euro 38.953,81 oltre IVA 22% CIG A033FD0FC1 - CUP B51J22000240002.

**L'anno 2026 il giorno 23 del mese di MARZO** alle ore 17:00, a seguito di appositi inviti diramati dal Presidente con nota in data 18/03/2026 Prot. n. 2569, si è riunito il Consiglio di Amministrazione.

Risultano:

		Presente/Assente
DR. MANNI MASSIMO	Presidente del C.d.A	Presente
MALVETANI GIUSEPPE	Vice Presidente Vicario del C.d.A	Presente
GENTILE LUIGI	Vice Presidente del C.d.A	Presente
CIARDO GIOVANNI	Componente del C.d.A	Presente
TAMBURINI SERGIO	Componente del C.d.A	Presente
LATTANZI GIAMPIERO	Componente del C.d.A	Presente
PROIETTI SCORSONI AVIO	Componente del C.d.A	Assente
REGIONE LAZIO PRESIDENTE GIUNTA O SUO DELEGATO	Componente del C.d.A	Assente

Assiste il Presidente della riunione, il Direttore DR.SSA CARLA PAGLIARI  
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il DR. MASSIMO MANNI nella sua qualità di Presidente ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente deliberazione:

**OGGETTO:** Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Missione 2 Componente 4 Sub Investimento 2.1 b. Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico, finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU "Ripristino officiosità idraulica fiume Nera, fiume Corno ed affluenti nei comuni di Scheggino, Santa Anatolia di Narco, Vallo di Nera, Cerreto di Spoleto, Norcia, Cascia, Monteleone di Spoleto e Sellano". Imputazione della spesa per lavori aggiuntivi per perizia di variante in corso d'opera di variata distribuzione e suppletiva n. 1 alla IMPRESA PELLICCIA sas di Pelliccia Fabrizio pari ad euro 38.953,81 oltre IVA 22% CIG A033FD0FC1 - CUP B51J22000240002.

### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- VISTA** la Deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 14 del 19/01/2026, con la quale veniva approvata la perizia di variante in corso d'opera di variata distribuzione e suppletiva n. 2 relativa all'intervento "PNRR Missione 2 Componente 4 Sub Investimento 2.1 b. Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico, finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU - Ripristino officiosità idraulica fiume Nera, fiume Corno ed affluenti nei comuni di Scheggino, Santa Anatolia di Narco, Vallo di Nera, Cerreto di Spoleto, Norcia, Cascia, Monteleone di Spoleto e Sellano", intervento finanziato con i fondi assegnati al Consorzio Tevere Nera con il Decreto del Commissario del Governo della Regione Umbria n. 43 del 11/11/2022;
- VISTA** la D.D. n. 888 del 02/02/2026 con la quale la Regione dell'Umbria ha preso atto, accogliendola favorevolmente, della perizia di variante in corso d'opera di variata distribuzione e suppletiva n. 1 dell'importo complessivo pari ad euro 700.000,00, redatta dal Direttore Lavori e Progettista Geom. Massimiliano Evangelista in data 15/07/2025 con Revisione del 23/10/2025, relativa all'intervento in oggetto e trasmessa con nota prot. n. 814/2026;
- VISTO** l'atto di sottomissione sottoscritto in data 25/02/2026 con la ditta esecutrice dei lavori IMPRESA PELLICCIA sas di Pelliccia Fabrizio con il quale la stessa si impegna ad eseguire i maggiori lavori di perizia per l'importo di € 38.953,81 oltre I.V.A. 22%, entro ulteriori 30 giorni oltre a quelli già previsti nel contratto sottoscritto in data 11/03/2024;
- VISTA** la necessità di imputare la spesa per i lavori aggiuntivi in favore della ditta esecutrice IMPRESA PELLICCIA sas di Pelliccia Fabrizio per un importo pari ad euro 38.953,81 oltre IVA 22%;
- ATTESO** che i lavori aggiuntivi in argomento sono finanziati con fondi PNRR assegnati al Consorzio Tevere Nera con il sopra citato Decreto del Commissario del Governo della Regione Umbria n. 43 del 11/11/2022;
- VISTO** il documento istruttorio sotto riportato (n. 41 del 25/02/2026), contenente i pareri in ordine alla Regolarità Tecnica, Contabile ed Amministrativa in esso espressi;
- A TERMINE** dell'art. 23 dello Statuto consorziale vigente;

**CON** l'assistenza del Direttore dell'Ente;

**All'unanimità di voti**

**d e l i b e r a**

- 1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di autorizzare l'impegno di spesa per i lavori aggiuntivi a favore dell'IMPRESA PELLICCIA sas di Pelliccia Fabrizio per un importo pari ad euro 38.953,81 oltre IVA 22% relativi al progetto PNRR "Ripristino officiosità idraulica fiume Nera, fiume Corno ed affluenti nei comuni di Scheggino, Santa Anatolia di Narco, Vallo di Nera, Cerreto di Spoleto, Norcia, Cascia, Monteleone di Spoleto e Sellano";
- 3) di autorizzare la corresponsione IMPRESA PELLICCIA sas di Pelliccia Fabrizio con sede in Strada Pila San Martino in Colle 135, P.I. xxxxxxxxxxxxxxxx, previa redazione dei certificati di pagamento previsti nel capitolato Speciale di Appalto, delle somme corrispondenti alla esecuzione dei lavori citati in oggetto nei limiti dell'importo pari ad € **47.523,65** i.c. mediante mandati con accredito sul c/c bancario dedicato alle commesse pubbliche nel rispetto della L. n. 136/2010 e smi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, con l'indicazione dei seguenti codici: CIG A033FD0FC1 - CUP B51J22000240002;
- 4) di precisare che le spese generali verranno riconosciute a rendicontazione dell'intervento nei limiti dell'importo del progetto esecutivo approvato;
- 5) di richiedere alla Regione dell'Umbria, nell'ambito del Decreto del Commissario di Governo n. 27 del 13/06/2023, il rimborso della somma di € 47.523,65 dei lavori aggiuntivi comprensiva di IVA 22% di cui alla presente perizia di variante.

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE  
F.to DR. MASSIMO MANNI

IL SEGRETARIO  
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI

---

Copia conforme, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì 27/03/2026

IL DIRETTORE  
F.tDR.SSA CARLA PAGLIARI



Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Consorzio per 15 giorni consecutivi dal 27/03/2026 al 10/04/2026 ai sensi della normativa vigente.

Lì 27/03/2026

IL DIRETTORE  
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI

---

**CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE NERA**  
(L.R. Umbria n.30/2004)

**DOCUMENTO ISTRUTTORIO**

Proposta n. 41 del 25/02/2026

**OGGETTO:** Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Missione 2 Componente 4 Sub Investimento 2.1 b. Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico, finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU "Ripristino officiosità idraulica fiume Nera, fiume Corno ed affluenti nei comuni di Scheggino, Santa Anatolia di Narco, Vallo di Nera, Cerreto di Spoleto, Norcia, Cascia, Monteleone di Spoleto e Sellano". Imputazione della spesa per lavori aggiuntivi per perizia di variante in corso d'opera di variata distribuzione e suppletiva n. 1 alla IMPRESA PELLICCIA sas di Pelliccia Fabrizio pari ad euro 38.953,81 oltre IVA 22% CIG A033FD0FC1 - CUP B51J22000240002.

**VISTI**

la Deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 14 del 19/01/2026, con la quale veniva approvata la perizia di variante in corso d'opera di variata distribuzione e suppletiva n. 2 relativa all'intervento "PNRR Missione 2 Componente 4 Sub Investimento 2.1 b. Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico, finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU - Ripristino officiosità idraulica fiume Nera, fiume Corno ed affluenti nei comuni di Scheggino, Santa Anatolia di Narco, Vallo di Nera, Cerreto di Spoleto, Norcia, Cascia, Monteleone di Spoleto e Sellano", intervento finanziato con i fondi assegnati al Consorzio Tevere Nera con il Decreto del Commissario del Governo della Regione Umbria n. 43 del 11/11/2022;

la D.D. n. 888 del 02/02/2026 con la quale la Regione dell'Umbria ha preso atto, accogliendola favorevolmente, della perizia di variante in corso d'opera di variata distribuzione e suppletiva n. 1 dell'importo complessivo pari ad euro 700.000,00, redatta dal Direttore Lavori e Progettista Geom. Massimiliano Evangelista in data 15/07/2025 con Revisione del 23/10/2025, relativa all'intervento in oggetto e trasmessa con nota prot. n. 814/2026;

**VISTO**

l'atto di sottomissione sottoscritto in data 25/02/2026 con la ditta esecutrice dei lavori IMPRESA PELLICCIA sas di Pelliccia Fabrizio con il quale la stessa si impegna ad eseguire i maggiori lavori di perizia per l'importo di € 38.953,81 oltre I.V.A. 22%, entro ulteriori 30 giorni oltre a quelli già previsti nel contratto sottoscritto in data 11/03/2024;

la necessità di imputare la spesa per i lavori aggiuntivi in favore della ditta esecutrice IMPRESA PELLICCIA sas di Pelliccia Fabrizio per un importo pari ad euro 38.953,81 oltre IVA 22%;  
che i lavori aggiuntivi in argomento sono finanziati con fondi PNRR assegnati al Consorzio Tevere Nera

con il sopra citato Decreto del Commissario del Governo della Regione Umbria n. 43 del 11/11/2022;

Tutto ciò premesso e considerato si **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE** affinché il C.d.A. possa approvare con apposita deliberazione la presente proposta.

L'ISTRUTTORE: F.TO Ing. Massimiliano Grasselli

#### **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:**

**OGGETTO:** Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Missione 2 Componente 4 Sub Investimento 2.1 b. Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico, finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU "Ripristino officiosità idraulica fiume Nera, fiume Corno ed affluenti nei comuni di Scheggino, Santa Anatolia di Narco, Vallo di Nera, Cerreto di Spoleto, Norcia, Cascia, Monteleone di Spoleto e Sellano". Imputazione della spesa per lavori aggiuntivi per perizia di variante in corso d'opera di variata distribuzione e suppletiva n. 1 alla IMPRESA PELLICCIA sas di Pelliccia Fabrizio pari ad euro 38.953,81 oltre IVA 22% CIG A033FD0FC1 - CUP B51J22000240002.

---

---

#### ***PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA***

Vista la proposta in oggetto (n. 41 del 25/02/2026) si esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità Tecnica della stessa.

Terni, lì 25/02/2026

IL RESPONSABILE  
F.TO ING. BARBARA LELI

---

---

#### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA**

Ai sensi dell'art.16 c. 2 del vigente Regolamento di Contabilità approvato con DGR Umbria n. 510 del 07-02-1994;

**Vista** la proposta in oggetto (n. 41 del 25/02/2026) si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura di spesa, e si procede ad **IMPUTARE:**

La spesa relativa di € 47.523,65 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:

Cap. 130399 (Esercizio 2026) - Impegno n. 163

L'accertamento di € 47.523,65 di cui al precedente punto al capitolo di bilancio dell'esercizio in corso - **PARTE ENTRATE** - di seguito riportato e precisamente:

Consorzio di Bonifica Tevere-Nera – Deliberazione n. 43 del 23/03/2026

Cap. 090399 (Esercizio 2026) - Accertamento n. 23

Terni, lì 26/02/2026

IL RESPONSABILE  
F.TO DOTT.SSA ALESSANDRA RIGHETTI

---

**PARERE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA**

Il Direttore Dott.ssa Carla Pagliari, vista la proposta in oggetto n. 41 del 25/02/2026, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Amministrativa della stessa.

Terni, lì 27/03/2026

IL DIRETTORE  
F.TO Dott.ssa CARLA PAGLIARI