

Registro delibere del Consiglio di Amministrazione COPIA N. 71

OGGETTO: Ciclovia e trekking del fiume Nera. Percorso ciclo pedonale dal centro urbano di Terni alla Cascata delle Marmore LOTTO 1. Approvazione Quadro Economico rimodulato a seguito di gara secondo quanto previsto dall'art. 6 dell'Accordo di Programma sottoscritto con la Regione Umbria ed il Comune di Terni. CUP B42H159000280006

L'anno 2026 il giorno 29 del mese di APRILE alle ore 18:00, a seguito di appositi inviti diramati dal Presidente con nota in data 24/04/2026 Prot. n. 3961, si è riunito il Consiglio di Amministrazione.

Risultano:

		Presente/Assente
DR. MANNI MASSIMO	Presidente del C.d.A	Presente
MALVETANI GIUSEPPE	Vice Presidente Vicario del C.d.A	Presente
GENTILE LUIGI	Vice Presidente del C.d.A	Presente
CIARDO GIOVANNI	Componente del C.d.A	Assente
TAMBURINI SERGIO	Componente del C.d.A	Presente
LATTANZI GIAMPIERO	Componente del C.d.A	Presente
PROIETTI SCORSONI AVIO	Componente del C.d.A	Assente
REGIONE LAZIO PRESIDENTE GIUNTA O SUO DELEGATO	Componente del C.d.A	Assente

Assiste il Presidente della riunione, il Direttore DR.SSA CARLA PAGLIARI
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il DR. MASSIMO MANNI nella sua qualità di Presidente ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: “Ciclovía e trekking del fiume Nera. Percorso ciclo pedonale dal centro urbano di Terni alla Cascata delle Marmore LOTTO 1”. Approvazione Quadro Economico rimodulato a seguito di gara secondo quanto previsto dall'art. 6 dell'Accordo di Programma sottoscritto con la Regione Umbria ed il Comune di Terni. CUP B42H159000280006

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO l'Accordo di programma tra Regione Umbria, Consorzio di bonifica Tevere-Nera e Comune di Terni per la "Ciclovía del fiume Nera - Realizzazione tratto dalla Cascata delle Marmore al Centro urbano di Terni", sottoscritto e trasmesso alla Regione Umbria con nota prot. cons. n. 5119 del 11/07/2019;

VISTA la determinazione motivata di conclusione della Conferenza programmatica n. 12378 del 22/11/2023 con la quale la Regione Umbria ha disposto l'Aggiornamento dell'Accordo di programma stipulato in attuazione della D.G.R. n. 666 del 17/05/2019, tra la Regione Umbria, il Comune di Terni ed il Consorzio di bonifica Tevere Nera e l'approvazione del Progetto definitivo per la realizzazione della “Ciclovía e trekking del fiume Nera – Percorso ciclo pedonale dal centro urbano di Terni alla Cascata delle Marmore – LOTTO 1”;

VISTA la D.G.R. Umbria n. 1253 del 30/11/2023 con la quale è stato formalmente approvato lo schema di Accordo di Programma aggiornato come già indicato e preso atto della chiusura della Conferenza programmatica di cui sopra;

VISTA la Delibera di Presidente n. 10 del 21/02/2024 con la quale si è reso necessario prendere atto della rimodulazione del quadro economico di copertura finanziaria degli interventi, per l'importo complessivo di € 5.998.676,27 (anziché 6.000.000,00, a seguito della nota comunale n. 0001569 del 04/01/2024 - prot. consortile n. 171 del 05/01/2024);

AVUTO PRESENTE CHE, la spesa necessaria per la realizzazione dell'opera risulta cofinanziata dalla Regione Umbria e dal Comune di Terni come di seguito indicato:

- quanto ad € **1.000.000,00** dalla Regione Umbria con D.G.R. n. 666 del 17/05/2019;
- quanto ad € **398.676,27** dal Comune di Terni con D.D. n. 3463 del 01/12/2019;
- quanto ad € **2.000.000,00** dalla Regione Umbria con D.G.R. n. 342 del 16/04/2021;
- quanto ad € **800.000,00** dal Comune di Terni tramite assunzione di mutuo Cassa DD.PP. nell'anno 2023, mediante devoluzione di residui di mutuo accertati con D.G.C. n. 221 del 14/12/2023 – Autorizzazione per diverso utilizzo del mutuo concessa dalla Cassa DD.PP. con Prot. 394/2024 (Rif. n. 209324 del 21/12/2023);
- quanto ad € **1.800.000,00** dalla Regione Umbria con D.G.R. n. 854 del 07/08/2023;

VISTA la delibera di CdA n. 79 del 15/07/2024 con la quale si prendeva atto dell'aggiudicazione definitiva efficace dell'appalto come sopra indicato all'impresa TECNOSTRADE SRL con sede in Via dei Filosofi, 47 - 06132 Perugia;

- VISTO** il contratto di appalto dell'importo pari ad € **3.817.395,46** oltre Iva (10% sui lavori e sulla bonifica sistematica terrestre e 22% sulla progettazione esecutiva), stipulato ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 mediante corrispondenza commerciale in data 08/08/2024 prot. 7698-P del 09/08/2024 con l'Impresa TECNOSTRADE SRL;
- VISTA** la Delibera di CdA n. 135 del 29/10/2025 con la quale si prendeva atto della documentazione di seguito indicata relativa al progetto esecutivo della "Ciclovía e trekking del fiume Nera, realizzazione del tratto dal Centro urbano di Terni alla Cascata delle Marmore. LOTTO 1":
- Verbali di Verifica in data 11/11/2024 e 31/03/2025, redatti come già indicato dall'Ing. Massimiliano Grasselli;
 - Verbale in data 29/09/2025 redatto dal RUP Geom. Paola Massarelli con cui è stato preso atto dei pareri e/o prescrizioni esecutive, espressi sul progetto in esame;
 - Verbale di Validazione in data 30/09/2025 redatto dal RUP Geom. Paola Massarelli;
- CHE** con il suddetto atto consortile è stato altresì approvato il progetto esecutivo dell'opera in argomento, approvazione funzionale alla presa d'atto del progetto medesimo da parte della Regione Umbria, ai sensi dell'art. 6 comma 3 dell'Accordo di Programma aggiornato con D.G.R. Umbria n. 1253 del 30/11/2023;
- VISTA** la delibera di CdA n. 44 del 23/03/2026 con la quale è stato approvato l'Addendum al contratto, firmato digitalmente ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 dal rappresentante dell'Ente e dall'Impresa TECNOSTRADE SRL con sede in Via dei Filosofi, 47 - 06132 Perugia, per un importo complessivo di oltre Iva (10% sui lavori e 22% sul servizio di progettazione), € **134.516,92** conseguente all'approvazione della progettazione esecutiva;
- ATTESO CHE** con la suddetta delibera è stato preso atto che l'importo contrattuale complessivo ridefinito in virtù dell'Addendum di cui sopra, risulta pari ad € **3.951.912,38** oltre Iva (10% sui lavori e 22% sul servizio di progettazione);
- CHE**, secondo quanto previsto dall'art. 6 dell'Accordo di programma già citato, la Regione Umbria ed il Comune di Terni hanno già liquidato al Consorzio il 1° ed il 2° acconto, corrispondenti rispettivamente al 5% ed al 25% degli importi finanziati con le diverse disposizioni elencate ai punti precedenti;
- CONSIDERATO CHE**, l'art. 6 dell'Accordo sopra richiamato, prevede l'erogazione di un ulteriore acconto ad integrazione fino alla concorrenza del 50% del costo dell'opera al netto del ribasso, desumibile dal quadro economico rimodulato a seguito di gara, compilato e sottoscritto dal RUP ed approvato dal Consorzio, ad avvenuta aggiudicazione e consegna dei lavori;
- VISTO** il Verbale di consegna dei lavori, redatto in data 30/03/2026 dal Direttore dei lavori Ing. Niccolò Saraca, incaricato per tale ruolo con atto consortile n. 17/P del 27/02/2026;

CHE per quanto sopra, si rende necessario, ai fini della richiesta del terzo acconto, l'approvazione del quadro economico rimodulato a seguito di gara che viene di seguito riportato, ove sono state evidenziate nell'ambito delle somme a disposizione, le economie a seguito di gara corrispondenti al ribasso d'asta sui lavori e sulla progettazione;

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO A SEGUITO DI GARA			
	OFFERTA TECNOSTRADE Srl		
A)	LAVORI E BONIFICA BELLICA SISTEMATICA TERRESTRE		IMPORTO
1.	Importo lavori (incluso il coefficiente moltiplicatore 1,017)	€	4 180 261,90
1.a	di cui Oneri sicurezza (incluso il coefficiente moltiplicatore 1,017)	€	58 713,68
1.b	di cui Costo presunto della manodopera (incluso il coefficiente moltiplicatore 1,017)	€	673 695,01
1.c	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso (incluso il coeff. moltiplicatore 1,017)	€	191 569,80
1.d	Ribasso 14,088%	€	485 733,56
1.e	Importo netto lavori	€	2 962 119,65
	Importo Lavori A (1.a+1.b+1.c+1.e)	€	3 886 098,14
B)	SERVIZIO PROGETTAZIONE ESECUTIVA		
2.	Progetto esecutivo parcella	€	73 660,17
2.a	Ribasso 14,088%	€	10 377,24
	<i>Importo netto servizio progettazione esecutiva B (2-2.a)</i>	€	63 282,93
	Importo netto compresi oneri previdenziali	€	65 814,24
	Sommano Importo contrattuale netto (A+B)	€	3 951 912,38
C)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
1.	Incarico professionale per redazione del progetto di fattibilità tecnico economica e variante IVA inclusa dell'importo complessivo di € 31.241,52 - di cui € 18.648,40 impegnati nella DD 2880/2018 - di cui € 12.593,12 con impegno successivo	€	31 241,52
2.	Incarico per redazione progetto definitivo (compresi oneri ed iva)	€	112 035,04

3.	Spese per competenze tecniche per rilievi topografici integrativi, coordinamento in fase di esecuzione, direzione lavori e contabilità, collaudo statico e tecnico amministrativo (oneri ed iva compresi)	€	260 392,55
4.	Incentivo per funzioni tecniche (art. 45 D.Lgs 36/2023)	€	25 000,00
5.	Indagini geognostiche (iva compresa)	€	18 220,80
6.	Indagini per acquisizione grado di conoscenza delle strutture esistenti (iva compresa)	€	4 739,86
7.	Contributo ANAC - Delibera ANAC n. 830 del 21/12/2021 in attuazione dell'art. 1 commi 65 e 67 della Legge n. 266 del 23/12/2005	€	660,00
8.	Spese per Commissione giudicatrice D.D. consortile n. 64 del 15/05/2024	€	3 000,00
9.	IVA		
9.a	sui lavori e sulla bonifica bellica sistematica terrestre (10% su A)	€	388 609,81
9.b	sul servizio di progettazione esecutiva (22% su B)	€	14 479,13
10.	Occupazioni temporanee e definitive		
10.a	Indennità	€	235 156,19
10.b	Imprevisti sugli espropri (10% su 10.a)	€	23 515,62
10.c	Spese notarili per espropri (iva compresa)	€	95 953,45
11.	Spostamento sottoservizi vari (da preventivi Enti gestori iva compresa)	€	130 377,26
12.	Spese per assistenza archeologica (iva compresa)	€	9 760,00
13.	Prove sui materiali e di carico per collaudo delle opere	€	18 300,00
14.	Fondo 3% per accordo bonario Ex Art. 12 DPR 207/2010	€	131 154,95
15.	Imprevisti sui lavori	€	48 056,90
16.	Economie a seguito di gara (1.d + 2.a)	€	496 110,80
	Sommano Spese a disposizione dell'Amministrazione (C)	€	2 046 763,89
	TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C)	€	5 998 676,27

VISTO il documento istruttorio sotto riportato (n. 70 del 17/04/2026), contenente i pareri in ordine alla Regolarità Tecnica, Contabile ed Amministrativa in esso espressi;

A TERMINE dell'art. 23 dello Statuto consorziale vigente;

CON l'assistenza del Direttore dell'Ente;

All'unanimità di voti

d e l i b e r a

- 1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di approvare il Quadro economico rimodulato a seguito di gara redatto e sottoscritto dal RUP in data 08/04/2026, dell'importo complessivo di € 5.998.676,27 dal quale si evincono le economie a seguito di gara corrispondenti al ribasso d'asta sui lavori e sulla progettazione;
- 3) di trasmettere il Quadro economico di cui sopra unitamente al presente atto alla Regione Umbria ed al Comune di Terni ai fini dell'erogazione del terzo acconto del finanziamento concesso con le disposizioni indicate in premesse, secondo quanto previsto dall'art. 6 dell'Accordo di programma.

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
F.to DR. MASSIMO MANNI

IL SEGRETARIO
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI

Copia conforme, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì 04/05/2026

IL DIRETTORE
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Consorzio per 15 giorni consecutivi dal 04/05/2026 al 18/05/2026 ai sensi della normativa vigente.

Lì 04/05/2026

IL DIRETTORE
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI

CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE NERA
(L.R. Umbria n.30/2004)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Proposta n. 70 del 17/04/2026

OGGETTO: Ciclovía e trekking del fiume Nera. Percorso ciclo pedonale dal centro urbano di Terni alla Cascata delle Marmore LOTTO 1. Approvazione Quadro Economico rimodulato a seguito di gara secondo quanto previsto dall'art. 6 dell'Accordo di Programma sottoscritto con la Regione Umbria ed il Comune di Terni. CUP B42H159000280006

VISTI

l'Accordo di programma tra Regione Umbria, Consorzio di bonifica Tevere-Nera e Comune di Terni per la "Ciclovía del fiume Nera - Realizzazione tratto dalla Cascata delle Marmore al Centro urbano di Terni", sottoscritto e trasmesso alla Regione Umbria con nota prot. cons. n. 5119 del 11/07/2019;

la determinazione motivata di conclusione della Conferenza programmatica n. 12378 del 22/11/2023 con la quale la Regione Umbria ha disposto l'Aggiornamento dell'Accordo di programma stipulato in attuazione della D.G.R. n. 666 del 17/05/2019, tra la Regione Umbria, il Comune di Terni ed il Consorzio di bonifica Tevere Nera e l'approvazione del Progetto definitivo per la realizzazione della "Ciclovía e trekking del fiume Nera – Percorso ciclo pedonale dal centro urbano di Terni alla Cascata delle Marmore – LOTTO 1";

la D.G.R. Umbria n. 1253 del 30/11/2023 con la quale è stato formalmente approvato lo schema di Accordo di Programma aggiornato come già indicato e preso atto della chiusura della Conferenza programmatica di cui sopra;

la delibera di Presidente n. 10 del 21/02/2024 con la quale si è reso necessario prendere atto della rimodulazione del quadro economico di copertura finanziaria degli interventi, per l'importo complessivo di € 5.998.676,27 (anziché 6.000.000,00, a seguito della nota comunale n. 0001569 del 04/01/2024 - prot. consortile n. 171 del 05/01/2024);

le disposizioni di finanziamento della Regione Umbria e del Comune di Terni per un importo complessivo di € 5.998.676,27 pari alla spesa necessaria per la realizzazione dell'opera, come di seguito specificate:

- quanto ad € **1.000.000,00** dalla Regione Umbria con D.G.R. n. 666 del 17/05/2019;
- quanto ad € **398.676,27** dal Comune di Terni con D.D. n. 3463 del 01/12/2019;
- quanto ad € **2.000.000,00** dalla Regione Umbria con D.G.R. n. 342 del 16/04/2021;
- quanto ad € **800.000,00** dal Comune di Terni tramite assunzione di mutuo Cassa DD.PP. nell'anno 2023, mediante devoluzione di residui di mutuo accertati con D.G.C. n. 221 del 14/12/2023 –

Autorizzazione per diverso utilizzo del mutuo concessa dalla Cassa DD.PP. con Prot. 394/2024 (Rif. n. 209324 del 21/12/2023);

- quanto ad € **1.800.000,00** dalla Regione Umbria con D.G.R. n. 854 del 07/08/2023;

la delibera di CdA n. 79 del 15/07/2024 con la quale si prendeva atto dell'aggiudicazione definitiva efficace dell'appalto come sopra indicato all'impresa TECNOSTRADE SRL con sede in Via dei Filosofi, 47 - 06132 Perugia;

il contratto di appalto sottoscritto in data 08/08/2024 con la suddetta impresa per l'importo complessivo di € **3.817.395,46** oltre iva (10% sui lavori e sulla bonifica bellica sistematica terrestre e 22% sul servizio di progettazione esecutiva);

la Delibera di CdA n. 135 del 29/10/2025 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera in argomento, approvazione funzionale alla presa d'atto del progetto medesimo da parte della Regione Umbria, ai sensi dell'art. 6 comma 3 dell'Accordo di Programma aggiornato con D.G.R. Umbria n. 1253 del 30/11/2023;

la delibera di CdA n. 44 del 23/03/2026 con la quale è stato approvato l'Addendum al contratto, firmato digitalmente ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 dal rappresentante dell'Ente e dall'Impresa TECNOSTRADE SRL con sede in Via dei Filosofi, 47 - 06132 Perugia, per un importo complessivo di oltre iva (10% sui lavori e 22% sul servizio di progettazione), € **134.516,92** conseguente all'approvazione della progettazione esecutiva;

CONSIDERATO CHE

con la suddetta determina è stato preso atto che l'importo contrattuale complessivo ridefinito in virtù dell'Addendum di cui sopra, risulta pari ad € **3.951.912,38** oltre iva (10% sui lavori e 22% sul servizio di progettazione);

secondo quanto previsto dall'art. 6 dell'Accordo di programma già citato, la Regione Umbria ed il Comune di Terni hanno già liquidato al Consorzio il 1° ed il 2° acconto, corrispondenti rispettivamente al 5% ed al 25% degli importi finanziati con le diverse disposizioni elencate ai punti precedenti;

l'art. 6 dell'Accordo sopra richiamato, prevede l'erogazione di un ulteriore acconto ad integrazione fino alla concorrenza del 50% del costo dell'opera al netto del ribasso, desumibile dal quadro economico rimodulato a seguito di gara, compilato e sottoscritto dal RUP ed approvato dal Consorzio, ad avvenuta aggiudicazione e consegna dei lavori;

il Direttore dei lavori Ing. Niccolò Saraca, incaricato per tale ruolo con atto consortile n. 17/P del 27/02/2026, in data 30/03/2026 ha redatto il Verbale di consegna dei lavori all'Impresa Tecnostrade Srl;

PRESO ATTO CHE

si rende necessario, ai fini della richiesta del terzo acconto, secondo le disposizioni di cui all'art. 6 del citato Accordo di programma, approvare il quadro economico rimodulato a seguito di gara che viene di seguito riportato, ove sono state evidenziate, nell'ambito delle somme a disposizione, le economie a seguito di gara corrispondenti al ribasso d'asta sui lavori e sulla progettazione;

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO A SEGUITO DI GARA			
	OFFERTA TECNOSTRADE Srl		
A)	LAVORI E BONIFICA BELLICA SISTEMATICA TERRESTRE		IMPORTO
1.	Importo lavori (incluso il coefficiente moltiplicatore 1,017)	€	4 180 261,90
1.a	di cui Oneri sicurezza (incluso il coefficiente moltiplicatore 1,017)	€	58 713,68
1.b	di cui Costo presunto della manodopera (incluso il coefficiente moltiplicatore 1,017)	€	673 695,01
1.c	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso (incluso il coeff. moltiplicatore 1,017)	€	191 569,80
1.d	Ribasso 14,088%	€	485 733,56
1.e	Importo netto lavori	€	2 962 119,65
	Importo Lavori A (1.a+1.b+1.c+1.e)	€	3 886 098,14
B)	SERVIZIO PROGETTAZIONE ESECUTIVA		
2.	Progetto esecutivo parcella	€	73 660,17
2.a	Ribasso 14,088%	€	10 377,24
	<i>Importo netto servizio progettazione esecutiva B (2-2.a)</i>	€	63 282,93
	Importo netto compresi oneri previdenziali	€	65 814,24
	Somma Importo contrattuale netto (A+B)	€	3 951 912,38
C)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
1.	Incarico professionale per redazione del progetto di fattibilità tecnico economica e variante IVA inclusa dell'importo complessivo di € 31.241,52 - di cui € 18.648,40 impegnati nella DD 2880/2018 - di cui € 12.593,12 con impegno successivo	€	31 241,52
2.	Incarico per redazione progetto definitivo (compresi oneri ed iva)	€	112 035,04

3.	Spese per competenze tecniche per rilievi topografici integrativi, coordinamento in fase di esecuzione, direzione lavori e contabilità, collaudo statico e tecnico amministrativo (oneri ed iva compresi)	€	260 392,55
4.	Incentivo per funzioni tecniche (art. 45 D.Lgs 36/2023)	€	25 000,00
5.	Indagini geognostiche (iva compresa)	€	18 220,80
6.	Indagini per acquisizione grado di conoscenza delle strutture esistenti (iva compresa)	€	4 739,86
7.	Contributo ANAC - Delibera ANAC n. 830 del 21/12/2021 in attuazione dell'art. 1 commi 65 e 67 della Legge n. 266 del 23/12/2005	€	660,00
8.	Spese per Commissione giudicatrice D.D. consortile n. 64 del 15/05/2024	€	3 000,00
9.	IVA		
9.a	sui lavori e sulla bonifica bellica sistematica terrestre (10% su A)	€	388 609,81
9.b	sul servizio di progettazione esecutiva (22% su B)	€	14 479,13
10.	Occupazioni temporanee e definitive		
10.a	Indennità	€	235 156,19
10.b	Imprevisti sugli espropri (10% su 10.a)	€	23 515,62
10.c	Spese notarili per espropri (iva compresa)	€	95 953,45
11.	Spostamento sottoservizi vari (da preventivi Enti gestori iva compresa)	€	130 377,26
12.	Spese per assistenza archeologica (iva compresa)	€	9 760,00
13.	Prove sui materiali e di carico per collaudo delle opere	€	18 300,00
14.	Fondo 3% per accordo bonario Ex Art. 12 DPR 207/2010	€	131 154,95
15.	Imprevisti sui lavori	€	48 056,90
16.	Economie a seguito di gara (1.d + 2.a)	€	496 110,80
	Somma Spese a disposizione dell'Amministrazione (C)	€	2 046 763,89
	TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C)	€	5 998 676,27

Tutto ciò premesso e considerato si ESPRIME PARERE FAVOREVOLE affinché il C.d.A. possa approvare con apposita deliberazione la presente proposta.

L'ISTRUTTORE/RUP: F.TO Geom. Paola Massarelli

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

OGGETTO: Ciclovia e trekking del fiume Nera. Percorso ciclo pedonale dal centro urbano di Terni alla Cascata delle Marmore LOTTO 1. Approvazione Quadro Economico rimodulato a seguito di gara secondo quanto previsto dall'art. 6 dell'Accordo di Programma sottoscritto con la Regione Umbria ed il Comune di Terni. CUP B42H159000280006

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Vista la proposta in oggetto (n. 70 del 17/04/2026) si esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità Tecnica della stessa.

Terni, lì 21/04/2026

IL RESPONSABILE
F.TO ING. BARBARA LELI

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E
COPERTURA FINANZIARIA**

Ai sensi dell'art.16 c. 2 del vigente Regolamento di Contabilità approvato con DGR Umbria n. 510 del 07-02-1994;

Vista la proposta in oggetto (n. 70 del 17/04/2026) si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura di spesa, e si attesta che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa a carico del bilancio dell'Ente

Terni, lì 28/04/2026

IL RESPONSABILE
F.TO DOTT.SSA ALESSANDRA RIGHETTI

PARERE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il Direttore Dott.ssa Carla Pagliari, vista la proposta in oggetto n. 70 del 17/04/2026, esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla Regolarità Amministrativa della stessa.

Terni, lì 30/04/2026

IL DIRETTORE
F.TO Dott.ssa CARLA PAGLIARI
