

Registro delibere del Consiglio di Amministrazione COPIA N. 73

OGGETTO: PNRR Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 2 Componente 4 Sub investimento 2.1b. Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico, finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU. Mitigazione rischio idraulico bacino fosso Rivo in comune di Terni, 1 Stralcio CUP B41J22000120002 CIG B04D29A4F5. Impegno della spesa per lavori aggiuntivi perizia di variante in corso d'opera di variata distribuzione e suppletiva alla IMPRESA TROVATI SRL a socio unico pari ad euro 261.615,77 oltre IVA 22%

L'anno 2026 il giorno 29 del mese di APRILE alle ore 18:00, a seguito di appositi inviti diramati dal Presidente con nota in data 24/04/2026 Prot. n. 3961, si è riunito il Consiglio di Amministrazione.

Risultano:

		Presente/Assente
DR. MANNI MASSIMO	Presidente del C.d.A	Presente
MALVETANI GIUSEPPE	Vice Presidente Vicario del C.d.A	Presente
GENTILE LUIGI	Vice Presidente del C.d.A	Presente
CIARDO GIOVANNI	Componente del C.d.A	Assente
TAMBURINI SERGIO	Componente del C.d.A	Presente
LATTANZI GIAMPIERO	Componente del C.d.A	Presente
PROIETTI SCORSONI AVIO	Componente del C.d.A	Assente
REGIONE LAZIO PRESIDENTE GIUNTA O SUO DELEGATO	Componente del C.d.A	Assente

Assiste il Presidente della riunione, il Direttore DR.SSA CARLA PAGLIARI
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il DR. MASSIMO MANNI nella sua qualità di Presidente ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 2 – Componente 4 Sub - investimento 2.1b. Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico, finanziato dall’Unione europea NextGenerationEU. Mitigazione rischio idraulico bacino fosso Rivo in comune di Terni, 1° Stralcio - CUP B41J22000120002 CIG B04D29A4F5.

Impegno della spesa per lavori aggiuntivi perizia di variante in corso d’opera di variata distribuzione e suppletiva alla IMPRESA TROVATI SRL a socio unico pari ad euro 261.615,77 oltre IVA 22%.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la Deliberazione del Presidente n. 18 del 02/03/2026, con la quale veniva approvata la perizia di variante in corso d’opera di variata distribuzione e suppletiva in data 05/01/2026 relativa al “Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Missione 2 Componente 4 Sub Investimento 2.1 b. Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico. Mitigazione rischio idraulico bacino fosso Rivo in comune di Terni, 1 Stralcio, finanziato dall’Unione europea NextGenerationEU”;

VISTA la D.D. n. 3801 del 22/04/2026 con la quale la Regione dell’Umbria ha preso atto, accogliendola favorevolmente, della perizia di variante in corso d’opera di variata distribuzione e suppletiva dell’importo complessivo pari ad € 2.300.000,00, redatta in data 05/01/2026 relativa all’intervento in oggetto;

VISTO l’atto di sottomissione sottoscritto in data 23/04/2026 dalla ditta esecutrice dei lavori TROVATI SRL a socio unico con il quale la stessa impresa si impegna ad eseguire i maggiori lavori di perizia per l’importo di € 261.615,77 oltre I.V.A. 22%, entro e non oltre il 31 maggio p.v.;

VISTA la necessità di impegnare la spesa per i lavori aggiuntivi in favore della ditta esecutrice TROVATI SRL a socio unico per un importo pari ad € 261.615,77 oltre IVA 22%;

ATTESO che i lavori aggiuntivi in argomento sono finanziati con i fondi PNRR assegnati al Consorzio di bonifica Tevere Nera con il Decreto del Commissario del Governo della Regione Umbria n. 43 del 11/11/2022;

VISTO il documento istruttorio sotto riportato (n. 74 del 22/04/2026), contenente i pareri in ordine alla Regolarità Tecnica, Contabile ed Amministrativa in esso espressi;

A TERMINE dell’art. 23 dello Statuto consorziale vigente;

CON l’assistenza del Direttore dell’Ente;

All’unanimità di voti

d e l i b e r a

- 1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di autorizzare l'impegno di spesa per i lavori aggiuntivi a favore dell'IMPRESA TROVATI SRL a socio unico per un importo pari ad € 261.615,77 oltre I.V.A. 22% relativi al progetto "PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 2 – Componente 4 Sub - investimento 2.1b. Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico, finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU. Mitigazione rischio idraulico bacino fosso Rivo in comune di Terni, 1° Stralcio";
- 3) di autorizzare la corresponsione all'IMPRESA TROVATI SRL a socio unico con sede in Strada Pievaiola n. 211/C, Perugia (PG), previa redazione dei certificati di pagamento previsti nel capitolato Speciale di Appalto, delle somme corrispondenti alla esecuzione dei lavori citati in oggetto nei limiti dell'importo pari ad **€ 319.171,24** i.c. mediante mandati con accredito sul c/c bancario dedicato alle commesse pubbliche nel rispetto della L. n. 136/2010 e smi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, con l'indicazione dei seguenti codici: CUP B41J22000120002 CIG B04D29A4F5;
- 4) di precisare che le spese generali verranno riconosciute a rendicontazione dell'intervento nei limiti dell'importo del progetto esecutivo approvato;
- 5) di richiedere alla Regione dell'Umbria, nell'ambito del Decreto del Commissario di Governo n. 27 del 13/06/2023, il rimborso della somma di € 319.171,24 dei lavori aggiuntivi comprensiva di IVA 22% di cui alla presente perizia di variante.

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
F.to DR. MASSIMO MANNI

IL SEGRETARIO
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI

Copia conforme, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì 30/04/2026

IL DIRETTORE
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Consorzio per 15 giorni
Consorzio di Bonifica Tevere-Nera – Deliberazione n. 73 del 29/04/2026



Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

consecutivi dal 30/04/2026 al 14/05/2026 ai sensi della normativa vigente.

Lì 30/04/2026

IL DIRETTORE
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI

CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE NERA

(L.R. Umbria n.30/2004)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Proposta n. 74 del 22/04/2026

OGGETTO: PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 2 – Componente 4 Sub - investimento 2.1b. Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico, finanziato dall’Unione europea NextGenerationEU. Mitigazione rischio idraulico bacino fosso Rivo in comune di Terni, 1° Stralcio - CUP B41J22000120002 CIG B04D29A4F5.

Impegno della spesa per lavori aggiuntivi perizia di variante in corso d'opera di variata distribuzione e suppletiva alla IMPRESA TROVATI SRL a socio unico pari ad euro 261.615,77 oltre IVA 22%.

VISTI

la Deliberazione del Presidente n. 18 del 02/03/2026, con la quale veniva approvata la perizia di variante in corso d'opera di variata distribuzione e suppletiva in data 05/01/2026 relativa al “Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Missione 2 Componente 4 Sub Investimento 2.1 b. Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico. Mitigazione rischio idraulico bacino fosso Rivo in comune di Terni, 1 Stralcio, finanziato dall’Unione europea NextGenerationEU”;

la D.D. n. 3801 del 22/04/2026 con la quale la Regione dell’Umbria ha preso atto, accogliendola favorevolmente, della perizia di variante in corso d'opera di variata distribuzione e suppletiva dell’importo complessivo pari ad € 2.300.000,00, redatta in data 05/01/2026 relativa all’intervento in oggetto;

l’atto di sottomissione sottoscritto in data 23/04/2026 dalla ditta esecutrice dei lavori TROVATI SRL a socio unico con il quale la stessa impresa si impegna ad eseguire i maggiori lavori di perizia per l’importo di € 261.615,77 oltre I.V.A. 22%, entro e non oltre il 31 maggio p.v.;

PRESO ATTO CHE

i lavori aggiuntivi di cui alla perizia di variante in corso d'opera di variata distribuzione e suppletiva in data 05/01/2026 sono finanziati con fondi PNRR assegnati al Consorzio Tevere Nera con il sopra citato Decreto del Commissario del Governo della Regione Umbria n. 43 del 11/11/2022;

necessita impegnare la spesa per i lavori aggiuntivi in favore della ditta esecutrice TROVATI SRL a socio unico per un importo pari ad € 261.615,77 oltre IVA 22%;

Tutto ciò premesso e considerato si **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE** affinché il C.d.A. possa approvare con apposita deliberazione la presente proposta.

L'ISTRUTTORE: F.TO Ing. Barbara Leli

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

OGGETTO: PNRR Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 2 Componente 4 Sub investimento 2.1b. Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico, finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU. Mitigazione rischio idraulico bacino fosso Rivo in comune di Terni, 1 Stralcio CUP B41J22000120002 CIG B04D29A4F5. Impegno della spesa per lavori aggiuntivi perizia di variante in corso d'opera di variata distribuzione e suppletiva alla IMPRESA TROVATI SRL a socio unico pari ad euro 261.615,77 oltre IVA 22%

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Vista la proposta in oggetto (n. 74 del 22/04/2026) si esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità Tecnica della stessa.

Terni, lì 23/04/2026

IL RESPONSABILE
F.TO ING. BARBARA LELI

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E
COPERTURA FINANZIARIA**

Ai sensi dell'art.16 c. 2 del vigente Regolamento di Contabilità approvato con DGR Umbria n. 510 del 07-02-1994;

Vista la proposta in oggetto (n. 74 del 22/04/2026) si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura di spesa, e si procede ad **IMPUTARE:**

La spesa relativa di € 216.266,58 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 130398 (Esercizio 2026) - Impegno n. 278

La spesa relativa di € 102.904,66 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 130398 (Esercizio 2026) - Impegno n. 279

L'accertamento di € 216.266,58 di cui al precedente punto al capitolo di bilancio dell'esercizio in corso -
PARTE ENTRATE - di seguito riportato e precisamente:
Cap. 090398 (Esercizio 2026) - Accertamento n. 46

L'accertamento di € 102.904,66 di cui al precedente punto al capitolo di bilancio dell'esercizio in corso -
PARTE ENTRATE - di seguito riportato e precisamente:
Cap. 090398 (Esercizio 2026) - Accertamento n. 47

Terni, lì 29/04/2026

IL RESPONSABILE
F.TO DOTT.SSA ALESSANDRA RIGHETTI

PARERE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il Direttore Dott.ssa Carla Pagliari, vista la proposta in oggetto n. 74 del 22/04/2026, esprime parere
FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Amministrativa della stessa.

Terni, lì 30/04/2026

IL DIRETTORE
F.TO Dott.ssa CARLA PAGLIARI