

DETERMINA DIRIGENZIALE
Reg. Gen. n. 172 del 21/12/2022
Proposta n. 180 del 19/12/2022

OGGETTO: Interventi per la prevenzione del rischio idrogeologico e la tutela ambientale anno 2022. Ripristino e miglioramento officiosita' idraulica degli affluenti del Medio Tevere nei comuni di Montecchio, Guardea, Baschi ed Alviano: fossi Gasuto, S.Lorenzo, Selvarella, Cordigliano e Selva. Approvazione del Certificato di regolare esecuzione, dello Stato Finale e della Relazione acclarante nei rapporti Consorzio Regione Umbria.

IL DIRETTORE

PREMESSO CHE

con la D.D. della Regione Umbria n. 3135 del 29/03/2022 è stato impegnato l'importo di € 100.000,00 per gli interventi da attuare sui fossi affluenti del Medio Tevere nei comuni di Montecchio, Guardea, Baschi ed Alviano – fossi Gasuto, S.Lorenzo, Selvarella, Cordigliano e Selva, per l'annualità 2022;

con la Delibera di Presidente n. 69 dell'11/10/2022 sono stati approvati l'avviso di appalto aggiudicato, l'affidamento all'impresa **DIOMEDI Srl**, lo schema di contratto e l'impegno della spesa di € 63.659,08 oltre iva, a favore della suddetta impresa;

in data 17/10/2022 è stato stipulato il Contratto con la suddetta Impresa Diomedi Srl per un importo pari ad € 63.659,08 oltre iva 22%;

con atto Presidenziale n. 75 del 23/11/2022 è stata approvata la Perizia di variante degli interventi di cui in oggetto, redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Federico Bisonni in data 03/11/2022, per un importo complessivo di € 100.089,31 (di cui € 89,31 da porre a carico del Consorzio);

in data 23/11/2022, in conseguenza all'aumento contrattuale dovuto ai maggiori lavori previsti con la Perizia di Variante, è stato sottoscritto l'Atto di Sottomissione per un importo complessivo di € 10.184,62 oltre iva 22%;

CONSIDERATO CHE

lo Stato Finale dei lavori in argomento è stato redatto in data 30/11/2022 per un importo complessivo pari ad € 73.843,70;

il Certificato di regolare esecuzione dei medesimi, è stato redatto dal Direttore Lavori Ing. Bisonni Federico in data 30/11/2022;

dallo Stato Finale nei rapporti Consorzio - Regione Umbria, redatto in data 07/12/2022 risulta che la spesa complessivamente sostenuta per gli interventi di cui in oggetto è pari ad € 100.089,31 (di cui € 89,31 a carico del Consorzio);

la Relazione acclarante i rapporti Consorzio - Regione Umbria è stata redatta in data 14/12/2022 dal Responsabile del Procedimento Ing. Barbara Leli;

VISTO

la delibera n.114 del 30/05/2018 recante approvazione di funzioni e responsabilità per il Direttore del Consorzio a termini della L.R. n.30/2004 e smi e del vigente Statuto Consortile, inerente la separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e quelle gestionali del Consorzio;

il documento istruttorio sotto riportato (n. 180 del 19/12/2022), contenente i pareri in ordine alla Regolarità Tecnica, Contabile ed Amministrativa in esso espressi;

DETERMINA

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di approvare lo Stato finale dei lavori relativi al "Ripristino e miglioramento officiosità idraulica degli affluenti del Medio Tevere nei comuni di Montecchio, Guardea, Baschi ed Alviano: Fossi Gasuto, S.Lorenzo, Selvarella, Cordigliano e Selva", realizzati in appalto, per un importo complessivo di € 73.843,70;

di approvare il Certificato di regolare esecuzione redatto in data 30/11/2022;

di approvare lo Stato Finale nei rapporti Consorzio - Regione Umbria, redatto in data 7/12/2022, dal quale risulta che la spesa complessivamente sostenuta dal Consorzio per i lavori di cui in oggetto ammonta ad € 100.089,31 (di cui € 89,31 a carico del Consorzio);

di approvare la Relazione acclarante i rapporti Consorzio - Regione Umbria, redatta in data 14/12/2022 dalla quale risulta un credito residuo spettante al Consorzio, pari ad **€ 100.000,00**;

di quantificare l'importo delle spese generali da richiedere alla Regione Umbria in **€ 10.000,00** come risulta dallo Stato Finale e dalla Relazione acclarante;

che il suddetto importo, determinato ai sensi della D.G.R. Umbria n. 272/2019, nella misura del 10% sull'importo del finanziamento, è comprensivo della quota di **€ 1.476,87** relativa all'incentivo per le funzioni tecniche;

di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

F.TO IL DIRETTORE
Dr.ssa Carla Pagliari

CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE NERA
(L.R. Umbria n.30/2004)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Proposta n. 180 del 19/12/2022

ATTO N. 172 DEL 21/12/2022

OGGETTO: Interventi per la prevenzione del rischio idrogeologico e la tutela ambientale anno 2022. Ripristino e miglioramento officiosita' idraulica degli affluenti del Medio Tevere nei comuni di Montecchio, Guardea, Baschi ed Alviano: fossi Gasuto, S.Lorenzo, Selvarella, Cordigliano e Selva. **Approvazione del Certificato di regolare esecuzione, dello Stato Finale e della Relazione acclarante nei rapporti Consorzio Regione Umbria.**

VISTI

la D.D. della Regione Umbria n. 3135 del 29/03/2022 con la quale è stato impegnato l'importo di € 100.000,00 per gli interventi da attuare sui fossi affluenti del Medio Tevere nei comuni di Montecchio, Guardea, Baschi ed Alviano – fossi Gasuto, S.Lorenzo, Selvarella, Cordigliano e Selva, per l'annualità 2022;

la Delibera di Presidente n. 69 dell'11/10/2022 con la quale sono stati approvati l'avviso di appalto aggiudicato, l'affidamento all'impresa **DIOMEDI Srl**, lo schema di contratto e l'impegno della spesa di € 63.659,08 oltre iva, a favore della suddetta impresa;

il Contratto di appalto stipulato in data 17/10/2022 con la suddetta Impresa Diomedì Srl, per un importo pari ad € 63.659,08 oltre iva 22%;

la Delibera di Presidente n. 75 del 23/11/2022 con la quale è stata approvata la Perizia di variante degli interventi di cui in oggetto, redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Federico Bissonni in data 03/11/2022 per un importo complessivo di € 100.089,31 (di cui € 89,31 da porre a carico del Consorzio);

l'Atto di Sottomissione, sottoscritto in data 23/11/2022, in conseguenza all'aumento contrattuale dovuto ai maggiori lavori previsti con la Perizia di Variante, per un importo complessivo di € 10.184,62 oltre iva 22%;

lo Stato Finale dei lavori in argomento redatto in data 30/11/2022 per un importo complessivo di € 73.843,70;

il Certificato di regolare esecuzione dei medesimi, redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Federico Bissonni in data 30/11/2022;

lo Stato Finale nei rapporti Consorzio - Regione Umbria, redatto in data 07/12/2022 dal quale risulta che la spesa complessivamente sostenuta per gli interventi di cui in oggetto è pari ad € 100.089,31 (di cui 89,31 a carico del Consorzio);

la Relazione acclarante i rapporti Consorzio - Regione Umbria, redatta in data 14/12/2022 dal Responsabile del Procedimento Ing. Barbara Leli;

PRESO ATTO CHE

si rende necessario approvare lo Stato finale dei lavori relativi al "Ripristino e miglioramento officiosità idraulica degli affluenti del Medio Tevere nei comuni di Montecchio, Guardea, Baschi ed Alviano: Fossi Gasuto, S.Lorenzo, Selvarella, Cordigliano e Selva", realizzati in appalto dalla ditta Diomedì Srl, per un importo complessivo di € 73.843,70 oltre iva 22%;

si rende necessario approvare il Certificato di regolare esecuzione redatto in data 30/11/2022;

si rende necessario approvare lo Stato Finale nei rapporti Consorzio - Regione Umbria, redatto in data 07/12/2022, dal quale risulta che la spesa complessivamente sostenuta dal Consorzio per i lavori di cui in oggetto, ammonta ad € **100.089,31** (di cui € 89,31 a carico del Consorzio);

si rende necessario approvare la Relazione acclarante i rapporti Consorzio - Regione Umbria, redatta in data 14/12/2022, dalla quale risulta un credito residuo spettante al Consorzio pari ad € **100.000,00**;

l'importo delle spese generali da richiedere alla Regione Umbria è pari ad € **10.000,00**, come risulta dallo Stato Finale e dalla Relazione acclarante di cui ai precedenti punti;

che la suddetta somma, determinata ai sensi della D.G.R. Umbria n. 272/2019 nella misura del 10% dell'importo del finanziamento, è comprensiva della quota di € **1.476,87** relativa all'incentivo per le funzioni tecniche;

VISTA

la delibera n. 114 del 30.05.2018 recante approvazione di funzioni e responsabilità per il direttore del Consorzio a termini della L.R. n.30/2004 e smi e del vigente Statuto Consortile, inerente la separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e quelle gestionali del Consorzio;

tutto ciò premesso e considerato si **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE** affinché il Direttore possa approvare con apposita Determina la presente proposta.

L'ISTRUTTORE: **F.TO** Geom. Paola Massarelli

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Vista la proposta in oggetto, (n. 180 del 19/12/2022) si esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità Tecnica della stessa.

Terni, lì 21/12/2022

F.TO IL RESPONSABILE
ING. BARBARA LELI

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art.16 c.2 del vigente regolamento di contabilità approvato con DGR Umbria n.510 del 7-02-1994

Vista la proposta in oggetto, (n. 180 del 19/12/2022) si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura di spesa, e si attesta che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa a carico del bilancio dell'Ente

Terni, lì 21/12/2022

F.TO IL RESPONSABILE
RAG. MASSIMO TROMBETTI

Il Direttore Dott.ssa Carla Pagliari, vista la proposta in oggetto, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Amministrativa della stessa.

Terni, lì 21/12/2022

F.TO IL DIRETTORE
Dott.ssa CARLA PAGLIARI